

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 26. 3. 2018 na realizaci stavby

„Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy“ stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ4697202173

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:



(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2018/01096/OI/DSM ze dne 26. 3. 2018

ČÁST A.

Dne 26. 3. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/01096/OI/DSM ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2018, na realizaci stavebních prací – modernizace školních dílen a to kompletní modernizaci objektu – energeticky úsporná opatření (zateplení obvodových zdí, zateplení střešních plášťů, výměnu okenních a vstupních dveřních dveří), modernizaci technického a sociálního zázemí pro studenty a zaměstnance školy. Místem provádění díla je areál Sigmundovy střední školy strojírenské Lutín - parc. č. 272, k. ú. Lutín, ul. Jana Sigmunda 242, Lutín 783 49.

(Dále jen „Smlouva o dílo nebo „SOD“)

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 2 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných realizací:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Demontáže zdravotnické instalace ZL č. 9 Demontáže kanalizačního potrubí DN 100 v délce 30 m včetně 11 ks vpustí, 60 m ocelového vodovodního potrubí DN 25 – DN 40, 30 m plastového vodovodního potrubí do Ø 25 mm, 40 ks zařizovacích předmětů (klozety, pisoáry, umyvadla, výlevky) včetně příslušenství.	14 835,00	
2) Náhrada mříží na oknech bezpečnostními foliemi, ZL č. 10 Doplnění 38,00 m ² bezpečnostní folie na sklo a 1 ks uzamykatelného poklopu žebříku při výlezu na střešinu. Odpočet 23 ks okenních mříží.	35 794,40	-159 024,00
3) Přívodní kabel, ZL č. 11 Elektrokabel 1- AYKY 3x240+120 v délce 96 m.	31 451,00	0,00

4) Lehká stěna s drátěnou výplní, ZL č. 12 Dodávka a montáž 7,98 m ² lehké stěny s drátěnou výplní a 6 ks ocelových plechů 6x1000x2000 mm.	41 719,68	0,00
5) Rozšíření EZS a strukturované kabeláže, ZL č. 15 Doplnění prostorových detektorů 23 ks, sběrnice zdroje 1 ks, ústředny EZS 1 ks včetně 380 m kabeláže. Doplnění datového racku 3 ks, switch Aruba 3 ks včetně 264 m kabeláže, příslušenství a instalačního materiálu. Doplnění slaboproudého rozvaděče 1 ks.	69 149,00 118 530,00 12 271,00	
Vícepráce a méněpráce celkem	323 750,08	-159 024,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	164 726,08	

Ostatní ujednání čl. II. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle SOD	55 636 896,90	11 683 748,35	67 320 645,25
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	772 229,22	162 168,14	934 397,36
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	164 726,08	34 592,48	199 318,56
Celková cena SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	56 573 852,20	11 880 508,97	68 454 361,17

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a v tomto Dodatku č. 2 včetně DPH slovy:šedesát-osm-milionů-čtyři-sta-padesát-čtyři-tisíc-tři-sta-šedesát-jedna-korun-českých-sedmnáct-haléřů).

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Příloha č. 1 Dodatku č. 2: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/17/2018 ze dne 15. 10. 2018.

V Olomouci dne: 30. 10. 2018

Za Objednatele:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 10. 10. 2018

Za Zhotovitele



Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel

