

# **Dodatek č. 1**

## **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### **I.**

#### **Objednatel:**

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** [REDACTED]  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Obchodní rejstřík:** Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „*Objednatel*“)

**a**

#### **Zhotovitel:**

**Název:** METALL QUATRO spol. s.r.o.  
**Sídlo:** čp. 600, 431 59 Vysoká Pec  
**Zastoupený:** [REDACTED]  
**IČ:** 615 38 213  
**DIČ:** CZ61538213  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

(dále jen „*Zhotovitel*“)

### **II.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Chomutov, o.z.“ ze dne 27. 04. 2018.

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

1. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a rovněž i méněprací tak, jak vyplývají z přílohy č. 1-7 tohoto dodatku smlouvy.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla o dodatečné stavební práce ve výši [REDAKCE].
3. Tímto dodatkem č. 1 se tedy mění čl. VII, odst. 1 smlouvy. Nově zní čl. VII. Odst. 1 smlouvy takto:  
*Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí [REDAKCE]*

#### IV.

##### Termín plnění

1. Podle smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen dokončit dílo do 12 týdnů ode dne předání staveniště. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 7.6.2018. Z důvodů na straně objednatele došlo k přerušení provádění díla v době ode dne 29.6.2018 do 29.8.2018.
2. V souvislosti s provedením dodatečných stavebních prací vyvstala potřeba prodloužení termínu plnění, přičemž se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o 4 týdny.
3. V souvislosti s výše uvedeným se tímto dodatkem č. 1 mění čl. VI. odst. 1 smlouvy. Nově zní čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:  
*„Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a k řádnému provedení a předání díla nejpozději do 16 týdnů ode dne předání staveniště.“*

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Přílohy:

- č. 1: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č. 1 vč. rozpočtu ze dne 14.6. 2018
- č. 2: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č. 2 vč. rozpočtu ze dne 14.6. 2018
- č. 3: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č. 3 vč. rozpočtu ze dne 14.6. 2018
- č. 4: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č. 4 vč. rozpočtu ze dne 14.6. 2018
- č. 5: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č. 5 vč. rozpočtu ze dne 21.6. 2018
- č. 6: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č. 6 vč. rozpočtu ze dne 14.8. 2018
- č. 7: Návrh, odsouhlasení a zdůvodnění změny ke ZL č. 7 vč. rozpočtu ze dne 28.8. 2018

Za Zhotovitele

Za Objednatele

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

---

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

SoD ze dne 27.4. 2018

### Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem vybourání stávajících dveřních zárubní a osazení nových včetně dodávky nových dveří. Zadání předpokládalo využití stávajících zárubní ale při realizaci bylo zjištěno že původní dveřní zárubně jsou špatně osazené a nevyhovovala by podchozí výška.

### Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky k vybourání a osazení nových dveřních zárubní včetně dveřních křídel a k odpovídajícím přesunům hmot a likvidace vybouraného odpadu.

### Odpočtové položky:

Při těchto pracech vznikly odpočtové položky za opravu stávajících dveřních zárubních a dveřních křídel.


### Odůvodnění vyvolané změny :

Změny byly vyvolány po zaměření rekonstruované části na základě skutečného stavu věci.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum,



# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.**

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

1

datum : **14.6.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
poštou	0	poslem	0	e-mailem
		X	osobně	0
				0

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady : Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 1 Výměna záruční

Změna ceny díla :

Rozdíl :                      přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)                      Kč                      **135 203,00**

viz přílohy :                      položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č.                      0 ) :

Cena díla bez DPH	Kč	7 733 147,00
DPH 21 %	Kč	1 623 961,00
Cena díla s DPH	Kč	9 357 108,00

**Nová cena díla včetně ZL č.                      1 :**

Cena díla bez DPH	Kč	7 868 350,00
DPH 21 %	Kč	1 652 353,65
Cena díla s DPH	Kč	9 520 703,65

**Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :                      Kč                      9 520 703,65**

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	135 203,00
	DPH 21 % :	Kč	28 392,63
	Cena včetně DPH :	Kč	163 595,63

snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č.                      0 ) :                      31.8.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

**Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :                      bez změny**

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele  
chybou v dokumentaci zakázky  
rozdílem mezi PD a skutečností

X
o
o

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

1

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : 13.6.2018

Předkládaný návrh úpravy :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady :

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 1 Výměna záruční

Navrhovaná změna ceny díla :

<b>Rozdíl :</b>	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	<b>Kč</b>	<b>135 203,00</b>
<b>viz přílohy :</b>	položkový rozpočet		
<b>Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 0 ) :</b>			
	Cena díla bez DPH	Kč	7 733 147,00
	DPH 21 %	Kč	1 623 961,00
	Cena díla s DPH	Kč	9 357 108,00
<b>Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 1 :</b>			
	Cena díla bez DPH	Kč	7 868 350,00
	DPH 21 %	Kč	1 652 353,65
	Cena díla s DPH	Kč	9 520 703,65

**Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH Kč 9 520 703,65**

<b>zvýšení ceny o :</b>	<b>základ :</b>	Kč	135 203,00
	<b>DPH 21 % :</b>	Kč	28 392,63
	<b>Cena včetně DPH :</b>	Kč	163 595,63
<b>snížení ceny o :</b>	<b>základ :</b>	Kč	
	<b>DPH 21 % :</b>	Kč	
	<b>Cena včetně DPH :</b>	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

<b>Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 0 ) :</b>		31.8.2018
<b>prodloužení lhůty o :</b>	kalendářních dní	0
<b>zkrácení lhůty o :</b>	kalendářních dní	0

**Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : bez změny**

# ZL č.1 - VÝMĚNA ZÁRUBNÍ ( BEZ DVEŘNÍCH KŘÍDEL ) - 2.část

135 203

po změně k 11.6.2018

## „Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

Zakázka:

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stavební úpravy 4.NP. – Pavilon Onkologie KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.						
SO_01: Výměna dveřních křídel						
766: Konstrukce truhlářské - PUVODNĚ REPASE						

89.	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	11,00	0,00	ZAJISTI OBJEDNATEL
			D8 + D7		0,00		
			10 + 1		11,00		
90.	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otvřívacích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	16,00	0,00	ZAJISTI OBJEDNATEL
			D8 + D5		16,00		
			3 + 13		16,00		
91.	H	61162930	Dveře vnitřní hladké laminované s HPL folií s barvou zelená RAL 6018 plně 1křídle 60x197 cm	kus	10,00	0,00	ZAJISTI OBJEDNATEL
			D8		10,00		
92.	H	61162936	Dveře vnitřní hladké laminované s HPL folií s barvou zelená RAL 6018 plně 1křídle 90x197 cm	kus	4,00	0,00	ZAJISTI OBJEDNATEL
			D7 + D6		4,00		
			1 + 3		4,00		
93.	H	61162936a	Dveře vnitřní hladké laminované s HPL folií s barvou zelená RAL 6018 plně 1křídle 110x197 cm	kus	13,00	0,00	ZAJISTI OBJEDNATEL
			D5		13,00		
			13		13,00		
106.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	27,00		ZAJISTI OBJEDNATEL
107.	H	54914620	Klika včetně rozet a montážního materiálu lisa R PZ nerez PK	kus	27,00		ZAJISTI OBJEDNATEL
121.	SP	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	0,00		ZAJISTI OBJEDNATEL
122.	H	X1	větrací plastová mřížka 445x82 mm	kus	0,00		ZAJISTI OBJEDNATEL
106.	SP	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	28,00	170,00	ZAJISTI OBJEDNATEL
			odpočet kování dveří starých a do m.č. 403		-1,00		
			kování pro staré dveře :7+6+2+1+1+4+6		-27,00		
107.	H	54914620	Klika včetně rozet a montážního materiálu lisa R PZ nerez PK	kus	28,00	715,00	ZAJISTI OBJEDNATEL
			odpočet kování dveří starých a do m.č. 403		-1,00		
			kování pro staré dveře :7+6+2+1+1+4+6		-27,00		

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jed.hm.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
SO_01: Stavební část										
003: Svislé konstrukce										
5.	SP	340239235	Zadávka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek Ytong tl 150 mm	m2	2,52	728,29	1,835	0,04684	0,11804	0,00000
			do m.č. 403							
			2.1*1,2							
							159 983	1,76873		3,56334



162.	SP 783621113	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva draží/lesklý povrch dvojnásobné, 2x email a 2x tmel	m2	-148,09	306,37	-45 369
		staré dveře		0,00		
		0,6*2,0*2*10		24,00		
		0,8*2,0*2*1		3,20		
		0,9*2,0*2*3		10,80		
		1,1*2,0*2*13		57,20		
		=		95,20		
		šachetní dvířka		0,00		
		0,83*1,75*2*11		31,96		
		1,03*1,75*2*3		10,82		
		0,65*1,75*2		2,28		
		1,12*1,75*2*2		7,84		
163.	SP 783601813	Odstranění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrábáním s obroušením	m2	-148,09	190,00	-28 136



## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

---

### PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

SoD ze dne 27.4. 2018

### Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem změny dodávky podlahové krytiny. Při výběru podlahových krytin bylo zjištěno že podlahová krytina uvedená v zadání a rozpočtu nesplňuje požadovanou zátěžovou třídu pro podlahovou krytinu odpovídající zátěži pro provoz nemocnic. Viz.příloha.

### Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky- dodávka podlahové krytiny.

### Odpočtové položky:



Při těchto pracech nevznikly odpočtové položky.

### Odůvodnění vyvolané změny :

Změny byly vyvolány dodávkou podlahové krytiny odpovídající zátěžové třídy pro provoz nemocnic.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum,  

Souhlasím

Používáme soubory cookies, které pomáhají zlepšit vaše užítí našich stránek. Pokud souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Přijímám".  
Napište nám  
Měna CZK  
Přiblížit se



PODLAHOVÉ  
STUDIO

Vyhledávání



**Košik** (prázdný)



KATEGORIE



🏠 > [Návody](#) > [Zátěžové třídy podlah](#)

## ZÁTĚŽOVÉ TŘÍDY PODLAH

Co je to zátěžová třída a jaké zátěžové třídy rozlišujeme? Na základě udané zátěžové třídy zjistíte, do jakých prostor je Vámi zvolená podlaha vhodná. Zátěžové třídy jsou pevně stanoveny evropskou normou EN 13329 a jsou rozdílné pro bytové (privátní), komerční a průmyslové účely. Pro bytové účely se zátěžové třídy označují čísla 21, 22, 23 (mírná, střední a vysoká bytová zátěž), pro komerční účely se zátěžové třídy označují čísla 31, 32, 33, 34 (mírná, střední, vysoká a velmi vysoká komerční zátěž) a pro průmyslové objekty se zátěžové třídy označují čísla 41, 42, 43 (mírná, střední a vysoká průmyslová zátěž).

### Bytové prostory



třída zátěže 21

vhodné pro obytné prostory s malým nebo občasným zatížením - ložnice, pokoje pro hosty



třída zátěž 22

vhodné pro obytné prostory s běžným používáním - obývací pokoj, chodba, jídelna



Souhlasím

Používáme soubory cookies, které pomáhají k funkčnímu zajištění obchodu a k analýzám jeho návštěvnosti. Používáním webových stránek souhlasíte s jejich užitím.

třída zátěže 23

vhodné pro obytné prostory s intenzivním používáním - schodiště, kuchyně, chodby

## Komerční prostory



třída zátěže 31

vhodné pro komerční prostory s malým nebo pouze občasným používáním bez velkého náporu - hotelové pokoje, archivy, malé kancelářské prostory nebo konferenční místnosti




třída zátěže 32

vhodné pro komerční prostory s trvalým používáním (bez přezutí) - čekárny, kanceláře, ordinace, obchody



třída zátěže 33

vhodné pro veřejné prostory s velmi intenzivním používáním - školy, školky, obchody, administrativní budovy, kanceláře






třída zátěže 34

*NOVA POCAHOVA KRYJKA*

vhodné pro velmi namáhané komerční prostory a veřejné budovy, ideální pro každodenní provoz - nemocnice, ordinace, schodiště, školy, haly, obchodní domy

## Průmyslové prostory

třídy zátěže 41, 42, 43



podlahovina vhodná pro lehký průmysl - obchodní domy, frekventovaná schodiště, vstupní haly, lehký průmysl a služby

Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na „Rozumím“ nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete vypnout v nastavení prohlížeče.

Rozumím

Heureka.cz » Stavebniny » Podlahy » NOVOFLOR EXTRA IDEAL TL.2,0MM 1.5 m » Specifikace

## NOVOFLOR EXTRA IDEAL TL.2,0MM 1.5 m



Přidat do oblíbených

Přidat do porovnání

Hlídat cenu

Přidat recenzi

Heterogenní podlahové krytiny Skládají se ze tří vrstev, odlišujících se od sebe buď složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné (užitné) vrstvy určuje stupeň zátěže podlahové... celá specifikace

Produkt vám dodá:

*Riva*

100% zákazníků doporučuje obchod  
Doprava od 115 Kč  
Skladem

Do obchodu

6 599 Kč s DPH

Galerie (8)

Porovnání cen **Specifikace** Přidat recenzi Poradna

### Specifikace NOVOFLOR EXTRA IDEAL TL.2,0MM 1.5 m

#### Popis produktu

Heterogenní podlahové krytiny Skládají se ze tří vrstev, odlišujících se od sebe buď složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné (užitné) vrstvy určuje stupeň zátěže podlahové krytiny. Na trh se dodávají v pásech, o šířce 1,5 m (DOMO, NOVOFLOR STANDARD, NOVOFLOR EXTRA, DUAL). Tyto podlahoviny splňují požadavky pro aplikace v bytové i komerční výstavbě a v lehkém průmyslu.

#### Parametry produktu

##### Souhrn

Výrobce

Třída zátěže

Použití

Fatra

23

Zátěžové

*PODLAHOVÁ  
KRYTINA  
V ZADÁVCE  
ROZPOČTU*

#### Fotogalerie produktu



Fotogalerie NOVOFLOR EXTRA IDEAL TL.2,0MM 1.5 m (8)

**Chybí či je nepravdivý některý důležitý parametr? Kontaktujte nás!**

Uvedené informace jsou pouze orientační, před zakoupením ve vybraném obchodě doporučujeme ověřit, že prodávaný model má klíčové vlastnosti dle vašich požadavků. I když se snažíme o maximální přesnost informací, bohužel nemůžeme zaručit jeho 100% správnost. Ceny produktů jsou uvedeny včetně DPH.

# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.**

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

2

datum : **14.6.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
	poštou	0	poslem	0	0
		0	e-mailem	X	0
			osobně	0	0

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady : Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 2 Změna krytiny

Změna ceny díla :

Rozdíl :                      přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)                      **KČ      68 454,00**

viz přílohy :                      položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č.                      1 ) :

Cena díla bez DPH	KČ	7 868 350,00
DPH 21 %	KČ	1 652 353,65
Cena díla s DPH	KČ	9 520 703,65

**Nová cena díla včetně ZL č.                      2 :**

Cena díla bez DPH	KČ	7 936 804,00
DPH 21 %	KČ	1 666 728,99
Cena díla s DPH	KČ	9 603 532,99

**Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :                      KČ      9 603 532,99**

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	68 454,00
	DPH 21 % :	KČ	14 375,34
	Cena včetně DPH :	KČ	82 829,34

snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č.                      1 ) :                      31.8.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dni
zkrácení lhůty o :	kalendářních dni

**Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :                      bez změny**

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>
chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
rozdílem mezi PD a skutečností	<input type="checkbox"/>

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

2

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : 13.6.2018

Předkládaný návrh úpravy :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady :

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 2 Změna krytiny

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	68 454,00
viz přílohy :	položkový rozpočet		
Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 1 ) :			
	Cena díla bez DPH	Kč	7 868 350,00
	DPH 21 %	Kč	1 652 353,65
	Cena díla s DPH	Kč	9 520 703,65
Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 2 :			
	Cena díla bez DPH	Kč	7 936 804,00
	DPH 21 %	Kč	1 666 728,99
	Cena díla s DPH	Kč	9 603 532,99

**Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH Kč 9 603 532,99**

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	68 454,00
	DPH 21 % :	Kč	14 375,34
	Cena včetně DPH :	Kč	82 829,34
snížení ceny o :	základ :	Kč	
	DPH 21 % :	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 1 ) :		31.8.2018
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	0
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	0

**Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : bez změny**

## ZL č.2 - ZMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY

68 454

Zakázka:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. cena	Cena		
S: Stavební úpravy 4.NP. – Pavilon Onkologie KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.						68 454		
SO_01: Stavební část						68 454		
<b>776: Podlahy povlakové</b>						68 454		
137.	SP	776511820		Demontaž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	579,58	38,50	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Odstranění povlakových podlah lepených ručně s podložkou								
138.	SP	776521100		lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	580,73	126,50	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů								
139.	H	28412285		Podlahovina Novoflor Extra tl. 2 mm	m2	667,84	269,50	
Přiny popis:								
Podlahovina TARKET PRIMO PLUS - 21450302 ( zelený )						372,00		
navýšení ceny						667,84	102,50	68 454
140.	SP	776590100		Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	580,73	11,00	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí								
141.	SP	776590150		Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	580,73	16,50	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování								
142.	H	611552220		Penetrace THOMSI T R 760 (á 10 kg)	kg	317,781	38,50	BEZE ZMĚNY
Přiny popis:								
143.	SP	776990112		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.3 mm pevností 30 Mpa	m2	580,73	231,00	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnost 30 Mpa								
144.	SP	776990192		Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevností 30 Mpa ZKD 1 mm	m2	1 742,19	33,00	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Vyrovnání podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnost 30 Mpa								
145.	SP	776411112		Montáž obvodových soklíků výšky do 200 mm	m	358,92	38,50	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm								
146.	H	28411010		lišta speciální soklová PVC 10340 20 x 100 mm role 50 m	m	394,812	27,50	BEZE ZMĚNY
Přiny popis:								
147.	SP	998776202		Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	0,38	44 000,00	BEZE ZMĚNY
Přiny popis: Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 3

---

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

SoD ze dne 27.4. 2018

### Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem vybourání stávajících vestavěných skříní a tím souvisejících stavebních prací včetně přesunu hmot a likvidace odpadu. Tyto práce nebyly součástí nabídky a výkazu výměr.

### Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky- demontáž a vybourání stávajících vestavěných skříní zazdívkou otvorů, nové omítky a malby.

### Odpočtové položky:

Při těchto pracích nevznikly odpočtové položky.


### Odůvodnění vyvolané změny :

Změny byly vyvolány při realizaci stavby.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum,





# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

Identifikace stavby:

**„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.**

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

3

datum : **14.6.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
poštou	0	poslem	0	e-mailem
				X
			osobně	0
				0

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady : Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 3 Demontáže

Změna ceny díla :

Rozdíl :                      přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)                      Kč                      **64 331,00**

viz přílohy :                      položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č.                      2 ) :

Cena díla bez DPH	Kč	7 936 804,00
DPH 21 %	Kč	1 666 728,99
Cena díla s DPH	Kč	9 603 532,99

**Nová cena díla včetně ZL č.                      3 :**

Cena díla bez DPH	Kč	8 001 135,00
DPH 21 %	Kč	1 680 238,50
Cena díla s DPH	Kč	9 681 373,50

**Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :                      Kč                      9 681 373,50**

zvýšení ceny o :	základ :	Kč	64 331,00
	DPH 21 % :	Kč	13 509,51
	Cena včetně DPH :	Kč	77 840,51

snížení ceny o :	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č.                      2 ) :                      31.8.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

**Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :                      bez změny**

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele  
chybou v dokumentaci zakázky  
rozdílem mezi PD a skutečností

o
o
X

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:

**„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.**

SoD ze dne :

**27.4.2018**

číslo změny

**3**

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : **13.6.2018**

Předkládaný návrh úpravy :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

X

o

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady :

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

### ZL č. 3 Demontáže

**Navrhovaná změna ceny díla :**

<b>Rozdíl :</b>	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	<b>KČ</b>	<b>64 331,00</b>
<b>viz přílohy :</b>	položkový rozpočet		
<b>Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 2 ) :</b>			
	Cena díla bez DPH	KČ	7 936 804,00
	DPH 21 %	KČ	1 666 728,99
	Cena díla s DPH	KČ	9 603 532,99
<b>Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 3 :</b>			
	Cena díla bez DPH	KČ	8 001 135,00
	DPH 21 %	KČ	1 680 238,50
	Cena díla s DPH	KČ	9 681 373,50

<b>Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH</b>	<b>KČ</b>	<b>9 681 373,50</b>
--	-----------	---------------------

<b>zvýšení ceny o :</b>	základ :	KČ	64 331,00
	DPH 21 % :	KČ	13 509,51
	Cena včetně DPH :	KČ	77 840,51
<b>snížení ceny o :</b>	základ :	KČ	
	DPH 21 % :	KČ	
	Cena včetně DPH :	KČ	

**Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :**

<b>Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 2 ) :</b>	31.8.2018
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

<b>Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :</b>	<b>bez změny</b>
--	------------------

## ZL č.3 - Demontáž vestavených skříní a následné stavební

64 331

Zakázka:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
<b>S: Stavební úpravy 4.NP. – Pavilon Onkologie KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.</b>						<b>64 331</b>				
<b>SO_01: Stavební část</b>						<b>64 331</b>	<b>3,4</b>			<b>6,089</b>
<b>003: Svislé konstrukce</b>						<b>19 118</b>	<b>2,7</b>			<b>0,315</b>
5.	SP	340239235	Zazdíčka otvorů pl do 4 m <sup>2</sup> v příčkách nebo stěnách z dřícíkové Ytong tl 150 mm	m <sup>2</sup>	26,25	19 118	0,10212	2,7		
			6*1,75*2,5	26,25						
<b>006: Úpravy povrchu</b>						<b>21 889</b>	<b>0,7</b>			
10.	SP	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	52,6	3 579	0,00300	0,2		
			12*1,75*2,5	52,6						
11.	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m <sup>2</sup>	52,6	230,71	0,00489	0,3		
12.	SP	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m <sup>2</sup>	52,6	107,66	0,00546	0,3		
13.	SP	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	52,6	9,74	0,00047	0,0		
			9	27,3						
	HSV	968072641	Vybourání obkladu dřevěného shrnovací stěny	m <sup>2</sup>	18,0	44,05			0,01250	0,225
			(6*2*3)*13*0,5	18,0						
	HSV	968072886	Vybourání shrnovacích rolet pl přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,0	98,70			0,00600	0,090
			6*2,5	15,0						
			9							
			Suř			7 352				
38.	SP	997013213	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,089	563,47				
39.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti	t	12,179	22,36				
			7KD, 10.m							
			1*2							
40.	SP	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,089	138,43				
41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,252	4,34				
			1*14							
42.	SP	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) 500.- Kč/t	t	6,089	400,00				
			766			7 960				
	PSV	766825821	Demontáž truhlářských vestavených skříní dvoukřídlových	kus	24,0	145,00			0,11040	2,650
	PSV	766825821R	Demontáž truhlářských garníží	hod	16,0	280,00			0,00900	0,144
	PSV	766825821R	Demontáž truhlářských instalačních ramp	kus	27,0	245,00			0,11040	2,981
			784: Malby			5 739		0,0		
168.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech	m <sup>2</sup>	52,6	56,68		0,00029	0,0	
			výška do 3,80 m							
169.	SP	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v systém	m <sup>2</sup>	52,6	27,60		0,00012	0,0	
			odstřinu							
170.	SP	784181121	Hloubková lednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	52,6	24,82		0,00020	0,0	

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 4

---

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

SoD ze dne 27.4. 2018

### Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem napojení odvodu kondenzátu od chlazení ze 4.NP do 3.NP a s tím související stavební práce.Tyto práce nebyly součástí nabídky,výkazu výměr a projektové dokumentace..

### Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky- Napojení odvodu kondenzátu do kanalizace v 3 NP.S tím související bourací práce,sádrokartonářské práce a zednické práce.

### Odpočtové položky:

Při těchto pracích nevznikly odpočtové položky.


### Odůvodnění vyvolané změny :

Změny byly vyvolány skutečným provedením při realizaci stavby.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum



# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.**

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

4

datum : **14.6.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný				
poštou	0	poslem	0	e-mailem	X	osobně	X	0

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady : Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 4 Kanalizace, VZT

Změna ceny díla :

Rozdíl :                      přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)                      KČ                      **111 761,00**

viz přílohy :                      položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č.                      3 ) :

Cena díla bez DPH	KČ	8 001 135,00
DPH 21 %	KČ	1 680 238,50
Cena díla s DPH	KČ	9 681 373,50

**Nová cena díla včetně ZL č.                      4 :**

Cena díla bez DPH	KČ	8 112 896,00
DPH 21 %	KČ	1 703 708,31
Cena díla s DPH	KČ	9 816 604,31

**Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :                      KČ                      9 816 604,31**

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	111 761,00
	DPH 21 % :	KČ	23 469,81
	Cena včetně DPH :	KČ	135 230,81

snížení ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č.                      3 ) :                      31.8.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní

**Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :                      bez změny**

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele  
chybou v dokumentaci zakázky  
rozdílem mezi PD a skutečností

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

4

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : 13.6.2018

Předkládaný návrh úpravy :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady :

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 4 Kanalizace, VZT

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) KČ 111 761,00

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 3 ) :

Cena díla bez DPH

KČ 8 001 135,00

DPH 21 %

KČ 1 680 238,50

Cena díla s DPH

KČ 9 681 373,50

Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 4 :

Cena díla bez DPH

KČ 8 112 896,00

DPH 21 %

KČ 1 703 708,31

Cena díla s DPH

KČ 9 816 604,31

**Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH KČ 9 816 604,31**

zvýšení ceny o : základ : KČ 111 761,00

DPH 21 % : KČ 23 469,81

Cena včetně DPH : KČ 135 230,81

snížení ceny o : základ : KČ

DPH 21 % : KČ

Cena včetně DPH : KČ

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 3 ) :

31.8.2018

prodloužení lhůty o :

kalendářních dní

0

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

0

**Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : bez změny**

## ZL č.4 - Připojení kondenzátu VZT, kanalizace ve 3.NP, SDK

Zakazka:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	index	Cena	
<b>S: Stavební úpravy 4.NP. – Pavilon Onkologie KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.</b>							<b>111 761</b>	
SO_01: Stavební část							59 895	
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>8 820</b>	
<b>3.NP:</b>								
43.	SP	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	60,0	40,20	2 412	
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách								
44.	SP	952901107	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 2,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	202,03	10,64	2 150	
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 1,5 do 2,5 m <sup>2</sup>								
45.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,0	31,91	479	
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup> , a výšce leškové podlahy do 1,9 m								
	R		Práce o sobotách a nedělích ( 3.NP )	%	0,75	5 040,25	3 780	
<b>763: Konstrukce montované</b>							<b>43 022</b>	
<b>3.NP:</b>								
		763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m <sup>2</sup>	10,5	64,20	0,80	539
3*1,5+2*1,5+2*1,5							10,5	
		763131451	SDK podhled deska 1xH2 12.5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m <sup>2</sup>	10,5	652,00	0,80	5 477
3*1,5+2*1,5+2*1,5							10,5	
		763164631	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	3,5	671,00	0,80	1 879
1*3,5							3,5	
	R		Práce o sobotách a nedělích ( 3.NP )	%	0,5	7 894,88	3 947	
<b>4.NP ( uchycení podhledu u výškového zlomu ):</b>								
		763111313	SDK příčka tl.100 mm. CW+UW 75 mm. desky 1xA 12,5 mm. bez TI	m <sup>2</sup>	28,2	656,00	0,80	14 799
0,5*(2,5+15+3,5+3,8+6,6+3,1+2) + 0,5*(1,9+3,2+1,3+1,9+2,6+1,9+1,2+1,6+1,2+3,1							28,2	
		763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	56,4	285,00	0,80	12 859
1*(2,5+15+3,5+3,8+6,6+3,1+2) + 1*(1,9+3,2+1,3+1,9+2,6+1,9+1,2+1,6+1,2+3,1							56,4	
		763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m <sup>2</sup> jednotlivé	m <sup>2</sup>	28,2	59,20	0,80	1 336
0,5*(2,5+15+3,5+3,8+6,6+3,1+2) + 0,5*(1,9+3,2+1,3+1,9+2,6+1,9+1,2+1,6+1,2+3,1							28,2	
74.	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	42,9	25,54		1 096
10,5+3,5*1,2+28,2							42,9	
75.	SP	763131771	Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3	m <sup>2</sup>	10,5	42,47		446
10,5+3,5*1,2+28,2							10,5	
77.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,52	423,78		644
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
<b>784: Malby</b>							<b>8 052</b>	
<b>3.NP</b>								
166.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m <sup>2</sup>	60,0	4,23		254
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí - podlah								
167.	H	58124842	Fólie pro malířské potřeby zakrývací. PG 4020-20, 7u. 4 x 5 m	m <sup>2</sup>	60,0	3,96		238
Plný popis:								
168.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra	m <sup>2</sup>	60,0	56,68		3 401
Plný popis:								
171.	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m <sup>2</sup>	50,0	10,22		511
Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch včetně pozdějšího odkrytí - nábytku, radiátorů								
172.	H	58124842	Fólie pro malířské potřeby zakrývací. PG 4020-20, 7u. 4 x 5 m	m <sup>2</sup>	50,0	3,96		198
Plný popis:								
	R		Práce o sobotách a nedělích ( 3.NP )	%	0,75	4 601,20		3 451
<b>SO_02: ZTI</b>							<b>51 867</b>	
<b>003: Svislé konstrukce</b>							<b>1 990</b>	
174.	SP	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m <sup>2</sup>	6,6	301,47		1 990
Plný popis: 44*0,15							6,6	
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>							<b>4 719</b>	
176.	SP	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	44,0	62,60		2 754
Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm								
178.	SP	X33	Závěsv potrubí	soubor	0,33	5 952,00		1 964
<b>721: Vnitřní kanalizace</b>							<b>15 630</b>	
	SP	721171902	Vsazení odbočky do potrubí DN 40	kus	13,0	276,00	0,80	2 870
Plný popis: Celkově 13 ks klimajednotek								
196.	SP	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	44,0	290,00		12 760
Plný popis: 3+0+7+0+0+4+7+9+6+3+5 ( od VZT jednotek č.2 - 12 )							44	
<b>725: Zařizovací předměty</b>							<b>29 528</b>	
239.	SP	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	5,0	111,00		
Plný popis: Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů								
		725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	8,0	111,00		888
Celkově 13 ks klimajednotek								
240.	H	X13	HL 136 - Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm.	kus	5,0	3 580,00		
Plný popis:								
	X13		HL 136 - Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm.	kus	8,0	3 580,00		28 640
Celkově 13 ks klimajednotek								

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 5

---

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

SoD ze dne 27.4. 2018

### Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem bourání stávajících základů pod bývalými vestavěnými skříněmi dále odsekání stávajících soklů z dlažeb okolo stěn a odbourání dřev příček po šatních skříních. Tyto práce nebyly součástí nabídky, výkazu výměr a projektové dokumentace.

### Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky- Bourání základů, dřevěných příček, odsekání stávajících soklů včetně přesunu hmot a likvidace odpadu.

### Odpočtové položky:

Při těchto pracech nevznikly odpočtové položky.


### Odůvodnění vyvolané změny :

Změny byly vyvolány skutečným provedením při realizaci stavby.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum





# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:	<b>„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.</b>		<b>5</b>
SoD ze dne :	27.4.2018		číslo změny

datum : **21.6.2018**

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno :	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>
	poštou	poslem	e-mailem	osobně	

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady : Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 5 Bourání 2

<b>Změna ceny díla :</b>			
Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	<b>25 139,00</b>
viz přílohy :	položkový rozpočet		
<b>Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 4 ) :</b>			
	Cena díla bez DPH	Kč	8 112 896,00
	DPH 21 %	Kč	1 703 708,31
	Cena díla s DPH	Kč	9 816 604,31
<b>Nová cena díla včetně ZL č. 5 :</b>			
	Cena díla bez DPH	Kč	8 138 035,00
	DPH 21 %	Kč	1 708 987,50
	Cena díla s DPH	Kč	9 847 022,50
<b>Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :</b>		Kč	<b>9 847 022,50</b>
zvýšení ceny o :			
	základ :	Kč	25 139,00
	DPH 21 % :	Kč	5 279,19
	Cena včetně DPH :	Kč	30 418,19
snížení ceny o :			
	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00
<b>Změna lhůty dokončení díla :</b>			
Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 4 ) :			31.8.2018
prodloužení lhůty o :	kalendářních dní		
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní		
<b>Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :</b>			<b>bez změny</b>
<b>Změna byla vyvolána :</b>			
	záměrem objednatele	<input type="radio"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="radio"/>	
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>	

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

5

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : 19.6.2018

Předkládaný návrh úpravy :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady :

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 5 Bourání 2

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl : přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) KČ 25 139,00

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 4 ) :

Cena díla bez DPH

KČ

8 112 896,00

DPH 21 %

KČ

1 703 708,31

Cena díla s DPH

KČ

9 816 604,31

Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 5 :

Cena díla bez DPH

KČ

8 138 035,00

DPH 21 %

KČ

1 708 987,50

Cena díla s DPH

KČ

9 847 022,50

**Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH KČ 9 847 022,50**

zvýšení ceny o :

základ :

KČ

25 139,00

DPH 21 % :

KČ

5 279,19

Cena včetně DPH :

KČ

30 418,19

snížení ceny o :

základ :

KČ

DPH 21 % :

KČ

Cena včetně DPH :

KČ

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 4 ) :

31.8.2018

prodloužení lhůty o :

kalendářních dní

0

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

0

**Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : bez změny**

# ZL č.5 - Bourání pod skříněmi, odsekání soklů, bourání SDK

25 139

Zakázka:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	index	Cena	Jedn. hmotn.	Jedn. suř	Suř
<b>S: Stavební úpravy 4.NP. – Pavilon Onkologie KZ a.s. - Nemocnice Chomutov o.z.</b>										
<b>SO_01: Stavební část</b>										
<b>006: Úpravy povrchu</b>										
9.	SP	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	11,0	253,09	2 784	0,01650	0,017	11,661
Plný popis: <i>Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.</i>							2 784	0,01650		-
Výkaz výměr: D4										
2*(2*2+1,5)					11,0					
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>										
		962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	1,814	1 230,00	0,80	1 785	-	8,86438
sokl pod skříněmi										3,53769
		402	1,65*0,35		0,578					
		404	1,65*0,70		1,155					
		406	1,65*0,75		1,238					
		412	1,65*0,75		1,238					
		414.1	1,65*0,70		1,155					
		418.1	1,65*0,75		1,238					
		424	1,65*0,35		0,578					
		423	1,65*0,35		0,578					
		421	1,64*0,40		0,656					
		417	1,65*0,40		0,660					
			celkem plocha		<b>9,071</b>					
			v= 0,2		1,814					
<b>CELKEM celkem plocha * výška</b>										
34.	SP	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	85,404	63,66	5 437	-	0,06800	4,3
		400	143,1*2+2*2,41-0,8-0,9*5-1,1*16		68,1					
		401	2,5*2+6,65*2-0,9*2		16,5					
		402	3,55*2+6,65*2-1,1-0,6		18,7					
		403	15*2+6,65*2-0,9-1,1*2+1,86*2-0,9*2		42,12					
		404	3,675*2+6,65*2-1,1		19,55					
		406	7,05*2+6,65*2+2,0*2-1,1*2-0,6*2		28,0					
		410	3,225*2+6,65*2-1,1		18,65					
		412	3,675*2+6,65*2-1,1		19,55					
		413	3,525*2+6,65*2-0,8-0,9		18,65					
		414	3,225*2+6,65*2-1,1		18,65					
		415	3,85*2+6,65*2-0,9*3		18,3					
		417	6,575*2+6,65*2-1,1*2-0,9*2		22,45					
		418	7,05*2+6,65*2-1,1		26,3					
		420	3,7*2+6,65*2-0,9		19,8					

421 3,825\*2+6,65\*2-0,9\*2-1,1  
 422 3,225\*2+6,65\*2-0,9\*2-1,1  
 423 3,7\*2+6,65\*2-0,9-1,1-0,6  
 424 3,7\*2+6,65\*2-1,1-0,9  
 soklík celkem  
 soklík celkem\*0,20 ( m2 )

18,05  
 16,85  
 18,1  
 18,7  
 427,02  
 85,404

48.	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm tl. přes 4 m <sup>2</sup> sokl pod skříněmi celkem plocha v= 0,05 CELKEM celkem plocha * výška	m3	0,454	1 907,02	865	-	2,20000	0,99781
-----	----	-----------	---	----	-------	----------	-----	---	---------	---------

9,071  
 0,454

38.	SP	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	11,661	563,47	6 571			
39.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	23,322	22,36	521			

40.	SP	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,661	138,43	1 614			
-----	----	-----------	--	---	--------	--------	-------	--	--	--

41.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	163,252	4,34	709			
-----	----	-----------	--	---	---------	------	-----	--	--	--

42.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,661	140,00	1 633			
-----	----	-----------	--	---	--------	--------	-------	--	--	--

**099: Přesun hmot HSV**

55.	SP	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,017	876,43	14			
-----	----	-----------	--	---	-------	--------	----	--	--	--

**763 Konstrukce suché výstavby**

PSV	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě stávající oddělení předsiňky od pokoje	m2	49,6	80,80	0,8	3 206	-	0,05638	2,79645
-----	-----------	---	----	------	-------	-----	-------	---	---------	---------

37,2  
 12,4  
 49,6

402,404..424 (1,7\*3-1\*2)\*12  
 417,419..423 (1,7\*3-1\*2)\*4  
 Celkem

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 6

---

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

SoD ze dne 27.4. 2018

### Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem změny projektu elektro dle požadavků hygieny-změna počtu a typu dodávky svítidel.Dále natažení nových datových kabelů protože stávající buď nevyhovovali nebo byly krátké a nemohou se napojovat.

### Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky- dodávka nových typů svítidel a datových kabelů.

### Odpočtové položky:


Při těchto pracech vznikly odpočtové položky.

### Odůvodnění vyvolané změny :

Změny byly vyvolány skutečným provedením při realizaci stavby a požadavky hygieny.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, 

# ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby: <b>„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -                  Nemocnice Chomutov, o.z.“</b>		<b>6</b> číslo změny
SoD ze dne :	27.4.2018	datum : <b>14.8.2018</b>

Určeno pro :	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno :	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady : Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 6 ELE změna svítidel a UTP

<b>Změna ceny díla :</b>			
Rozdíl :	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	<b>Kč</b>	<b>74 049,13</b>
viz přílohy :	položkový rozpočet		
<b>Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 5 ) :</b>			
	Cena díla bez DPH	Kč	8 138 035,00
	DPH 21 %	Kč	1 708 987,50
	Cena díla s DPH	Kč	9 847 022,50
<b>Nová cena díla včetně ZL č. 6 :</b>			
	Cena díla bez DPH	Kč	8 212 084,13
	DPH 21 %	Kč	1 724 537,82
	Cena díla s DPH	Kč	9 936 621,95
<b>Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :</b>		<b>Kč</b>	<b>9 936 621,95</b>
<b>zvýšení ceny o :</b>			
	základ :	Kč	74 049,13
	DPH 21 % :	Kč	15 550,32
	Cena včetně DPH :	Kč	89 599,45
<b>snížení ceny o :</b>			
	základ :	Kč	0,00
	DPH 21 % :	Kč	0,00
	Cena včetně DPH :	Kč	0,00
<b>Změna lhůty dokončení díla :</b>			
Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 5 ) :			31.8.2018
	prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	
	zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	
<b>Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :</b>		<b>bez změny</b>	
<b>Změna byla vyvolána :</b>			
	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>	

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k Žádosti o změnu)

Identifikace stavby:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

6

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : 19.6.2018

Předkládaný návrh úpravy :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady :

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 6 ELE změna svítidel a UTP

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) KČ 74 049,13

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 5 ) :

Cena díla bez DPH

KČ

8 138 035,00

DPH 21 %

KČ

1 708 987,50

Cena díla s DPH

KČ

9 847 022,50

Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 6 :

Cena díla bez DPH

KČ

8 212 084,13

DPH 21 %

KČ

1 724 537,82

Cena díla s DPH

KČ

9 936 621,95

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH KČ 9 936 621,95

zvýšení ceny o :

základ :

KČ

74 049,13

DPH 21 % :

KČ

15 550,32

Cena včetně DPH :

KČ

89 599,45

snižování ceny o :

základ :

KČ

DPH 21 % :

KČ

Cena včetně DPH :

KČ

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 5 ) :

31.8.2018

prodloužení lhůty o :

kalendářních dní

0

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

bez změny

## ZL č.6 - Elektro změna svítidel a UTP kabelů

**74 049,13**

Zakázka:

**„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“**

### Náklady soupisu celkem

741 - Elektroinstalace - silnoproud  
742 - Elektromontáže - rozvodný systém  
NIUS

**74 049,13**  
19 853,72  
46 897,83  
7 297,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	index	Cena celkem [CZK]
<b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 853,72</b>									
<b>Chráně</b>									
50	M	10.060.042	Chráně 168/1N/0,03 PFL6	KS	-36,00	832,26			-29 961,36
			Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Chráně s tepelnou spouští (kombispiňače) Chráně 168/1N/0,03 PFL6						
		10.061.106	Chráně 168/1N/0,03-A PFL6	KS	36,00	2 014,80	0,80		58 026,24
			Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Chráně s tepelnou spouští (kombispiňače) Chráně 168/1N/0,03-A PFL6						
<b>svítidla</b>									
59	K	741371025	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje	kus	-21,00	22,50	300,00		-6 772,50
			původní PD 135 ks, nová PD 114 ks = -21 ks						
60	M	10.018.172	Sví.zář. PSV 4x18W OP E IP40	KS	-135,00	1 107,86			-149 561,10
61	M	10.024.116	Trubiče 18W/840 L LUMILUX T8 OSRAM	KS	-404,00	34,49			-13 933,96
62	M	10.027.225	Trubiče 18W/22-940 L LUMILUX DL T8 OSRAM	KS	-136,00	135,58			-18 438,88
			Podhledové svítidlo LED 32W CRI 80 ( IBP4000A4KN600ND )	KS	22,00	2 033,00	0,80		35 780,80
			Podhledové svítidlo LED 32W CRI 90 ( IBP4000A4KN600ND/90 )	KS	57,00	1 983,00	0,80		90 424,80
			Podhledové svítidlo LED 23W CRI 80 ( IBP3000A4KN600ND )	KS	35,00	1 854,00	0,80		51 912,00
65	K	741372101	Montáž svítidla LED bytové vestavné podhledové bodové	kus	2,00	75,00	600,00		1 350,00
			původní PD 12 ks, nová PD 14 ks = 2 ks						
			Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových bodových Sví. LED TORO R15 15W 4000K st.b.						
66	M	11.002.759	původní PD 12 ks, nová PD 14 ks = 2 ks	KS	2,00	513,84			1 027,68
			Svítidla svítidla svítidla typu Downlight sví. LED TORO R15 15W 4000K st.b.						



sdělovací kabely								
76	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 110,00	0,78	7,00	8 635,80
			původní výměra pro kabely UTP 4x2x0,5 cat:6 bal.500m		-2 500,00			
			NOVÁ výměra pro kabely UTP cat:6 - SXKD-6-UTP-LSOH ( viz příloha )		3 610,00			
			rozdíll		1 110,00			
77	M	10.918.538	UTP 4x2x0,5 cat:6 bal.500m	M	-2 500,00	7,63		-19 075,00
			Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP 4x2x0,5 cat:6 bal.500m					
	R		UTP cat:6 - SXKD-6-UTP-LSOH	M	3 610,00	11,16	0,80	32 230,08
			Kabely a vodiče a příslušenství Kabely a vodiče Datové kabely UTP cat:6 - SXKD-6-UTP-LSOH					
<b>Patch panel</b>								
105	M	10.863.153	Patch panel 19" 24xRJ45 Cat6 STP 1U SO	KS	3,000	1 915,65		5 746,95
			chyba v původním VV ( uváděny 1 ks, ve skutečnosti 4 ks - viz montáž )					
	R		Certifikační měření datových tras včetně protokolů	ks	88,00	275,00	0,80	19 360,00
			NOVÁ výměra pro kabely UTP cat:6 - SXKD-6-UTP-LSOH ( viz příloha )					
<b>NUSI: Náklady na umístění stavby</b>								
286	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,00	66 751,55		7 297,58
287	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	2,00	66 751,55		1 335,03
	R		technická pomoc	hod	11,00	450,00	0,80	3 960,00

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 7

---

## PROJEKT:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.“

SoD ze dne 27.4. 2018

### Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla vlivem nutnosti vybourání podhledové konstrukce pod stropními panely, včetně přesunu hmot a likvidace odpadu. Tato konstrukce byla tvořena omítnutým hurdiskovým stropem který vypadal jako konečný strop stejný i ve spodních patrech. Na tento strop nelze zvětšit podhledovou konstrukci pod kterou vedou rozvody elektro a klimatizace. Tento stav vyvolal i potřebu zbourání stávajících sádrokartonových příček které byly do této konstrukce ukotveny a nutnost postavit nové.

### Přípočtové položky:

Součástí změny jsou přípočtové položky- bourání stropu a výstavba nových sádrokartonových příček

### Odpočtové položky:

Při těchto pracech vznikly odpočtové položky.


### Odůvodnění vyvolané změny :

Změny byly vyvolány skutečným provedením při realizaci stavby.

### Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum,



# ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY

(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

**„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.**

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

7

datum : **28.8.2018**

Určeno pro :

Odesláno / předáno :

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný				
poštou	0	poslem	0	e-mailem	X	osobně	X	0

**Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady : Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 7 Bourání stropů a příček, nové příčky

Změna ceny díla :

Rozdíl :                      přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)                      KČ                      **1 040 046,12**

viz přílohy :                      položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č.                      6 ) :

Cena díla bez DPH	KČ	8 212 084,13
DPH 21 %	KČ	1 724 537,82
Cena díla s DPH	KČ	9 936 621,95

**Nová cena díla včetně ZL č.                      7 :**

Cena díla bez DPH	KČ	9 252 130,25
DPH 21 %	KČ	1 942 947,50
Cena díla s DPH	KČ	11 195 077,75

**Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :                      KČ                      11 195 077,75**

zvýšení ceny o :	základ :	KČ	1 040 046,12
	DPH 21 % :	KČ	218 409,69
	Cena včetně DPH :	KČ	1 258 455,81

snižování ceny o :	základ :	KČ	0,00
	DPH 21 % :	KČ	0,00
	Cena včetně DPH :	KČ	0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č.                      6 ) :                      31.8.2018

prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	89
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní	

**Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :                      28.11.2018**

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele  
chybou v dokumentaci zakázky  
rozdílem mezi PD a skutečností

0
0
X

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

„Zřízení onkologického stacionáře, Krajská zdravotní, a.s. -  
Nemocnice Chomutov, o.z.

SoD ze dne :

27.4.2018

číslo změny

7

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum : 26.6.2018

Předkládaný návrh úpravy :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady :

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

## ZL č. 7 Bourání stropů a příček, nové příčky

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl : připočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-) KČ 1 040 046,12

viz přílohy : položkový rozpočet

Původní cena díla ( dle předchozího ZL č. 6 ) :

Cena díla bez DPH

KČ 8 212 084,13

DPH 21 %

KČ 1 724 537,82

Cena díla s DPH

KČ 9 936 621,95

Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 7 :

Cena díla bez DPH

KČ 9 252 130,25

DPH 21 %

KČ 1 942 947,50

Cena díla s DPH

KČ 11 195 077,75

**Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH KČ 11 195 077,75**

zvýšení ceny o : základ : KČ 1 040 046,12

DPH 21 % : KČ 218 409,69

Cena včetně DPH : KČ 1 258 455,81

snížení ceny o : základ : KČ

DPH 21 % : KČ

Cena včetně DPH : KČ

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení ( dle předchozího ZL č. 6 ) :

31.8.2018

prodloužení lhůty o :

kalendářních dní

89

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

0

**Navrhovaná změna lhůty dokončení díla : 28.11.2018**



009: Ostatní konstrukce a práce		527 304,73		8,388		98,167	
30.	SP 978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 30 % opravované omítky - původní výměra	m2	16,98	-8 980,09	0,000	0,010
		opravované omítky - původní výměra		-528,86			-5,289
		stukové		468,72			
		hladké		-425,59			
		Změna celkem		-103,28			
				-528,86			
Ostatní konstrukce a práce, bourání							
	963011510	Bourání stropů z tvárnice pálených do nosníků ocelových tl. do 80 mm	m2	129,00	59 980,87	0,088	51,146
		CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" )		290,61			
		lichá čísla místností ( strop )		290,61			
		sudá čísla místností ( strop )		581,21			
	965044121R	Bourání mazanin cementových s.rablc. oletivem tl. do 40 mm	m2	241,00	112 057,29	0,090	52,309
	975043111	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	464,97	120 519,71	0,018	8,388
		pro bourání stropů ( 0,8 ks/m2 )					
likvidace sutí							
	997013214R	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m	t	125,17	130 763,75		
39.	SP 997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10	t	250,34	5 597,56		
		**2					
40.	SP 997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	125,17	17 327,16		
41.	SP 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 752,37	7 605,28		
		*14					
42.	SP 997013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	125,17	17 523,68		
Pracovní plošina a "záchytný" systém bouraného materiálu							
	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	33,40	31 059,86		
		CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" )		290,61			
		lichá čísla místností ( strop )		290,61			
		sudá čísla místností ( strop )		581,21			
		CELKEM plocha		1 162,42			
		v=2 m					
	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den	m3	1,80	8 369,42		
		1162,42*5					
		10 m					
	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	27,40	25 480,25		
55.	SP 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	13,92	876,43	0,000	0,000
					12 202,35		

<b>713: Izolace tepelné</b>		<b>57 045,38</b>	<b>0,702</b>	<b>0,814</b>
<b>Izolace tepelné stropu</b>				
713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl. do 100 mm CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" ) lichá čísla místnosti ( strop ) sudá čísla místnosti ( strop )	m2	581,21	11 810,19
	290,61	25,40	0,80	0,001
	290,61			0,814
	581,21			
713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením dřátem rohoží, pásů, dilců, desek m.č.403	m2	96,68	6 380,88
	82,50	0,80	0,000	0,029
63153570	rohož izolační z minerální písti prošívaná 65 kg/m3 tl.100 mm	m2	101,51	37 763,21
	465,00	0,80	0,007	0,673
61. SP	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,95	1 091,11
	55 954,28			
<b>763: Konstrukce montované</b>			<b>462 947,74</b>	<b>19,862</b>
<b>Montáže SDK</b>				
763111417	SDK příčka tl.150 mm, profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 Tl.100 mm EI 60 Rw 55 dB CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" ) lichá čísla místnosti ( stěny ) sudá čísla místnosti ( stěny ) Celkem plocha	m2	222,29	190 275,96
	1 070,00	0,80	0,046	10,270
763111434	SDK příčka tl.125 mm, profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 Tl.75 mm EI 60 Rw 53 dB CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" ) lichá čísla místnosti ( stěny ) sudá čísla místnosti ( stěny ) Celkem plocha	m2	203,15	199 899,60
	1 230,00	0,80	0,046	9,422
763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr CELKEM plocha SDK příčka tl.150 ( plocha ) * 2 SDK příčka tl.125 ( plocha ) * 2 Celkem plocha	m2	850,87	30 495,18
	44,80	0,80	0,000	0,170
203,15				
850,87				
763111751	Příliatek k SDK příčce za plochu do 6 m2, jednotlivě CELKEM plocha ( pouze tl.125 = soc.zařiz. )	m2	203,15	9 621,18
	59,20	0,80		
<b>Demontáže SDK</b>				
763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" ) lichá čísla místnosti ( stěny ) sudá čísla místnosti ( stěny ) Celkem plocha	m2	191,55	12 381,79
	80,80	0,80	0,056	10,800
	19,95			
	171,60			
	191,55			
763111813	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění trojitě CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" ) lichá čísla místnosti ( stěny ) sudá čísla místnosti ( stěny ) Celkem plocha	m2	130,95	10 444,57
	99,70	0,80	0,082	10,679
	0,00			
	130,95			
763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě CELKEM plocha ( viz příloha "výkaz výměr" ) lichá čísla místnosti ( stěny ) tl. 195	m2	34,50	2 898,00
	105,00	0,80	0,141	4,874
	34,50			
77. SP	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek stanoveny procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,52	6 931,45
	456 016,29			

## 766: Konstrukce truhlářské

28 841,04 0,046 0,000

766694124	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2.5 m. m.č. 403 4,5+6,7+2,5+2,5+2,5	m	20,70	369,00	0,80	6 110,64			
	20,7								

61144404	Parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 40 x 2 x 100 cm m.č. 403 4,5+6,7+2,5+2,5+2,5	m	21,00	718,00	0,80	12 062,40	0,002	0,038	
	21								

88.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár 6*2	kus	12,00	25,00	300,00	0,000	0,002	
-----	---	----------	---	-----	-------	-------	--------	-------	-------	--

	R		Konzola pomocná, pomocný materiál a montáž 5+7+4+3+4	kus	27,00	480,00	10 368,00	0,000	0,005	
			27							

## 784: Malby

-16 045,70 -0,529 -0,164

164.	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m opravované omítky	m2	-528,86	26,11	-13 808,61	0,001	-0,529	-0,164
			-528,86							

165.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m opravované omítky	m2	-528,86	4,23	-2 237,09			
------	----	-----------	--	----	---------	------	-----------	--	--	--

## NUS: Náklady na umístění stavby

59 811,72

286.	ON	07	Zařízení staveniště	%	3,00	980 234,40	29 407,03			
------	----	----	---------------------	---	------	------------	-----------	--	--	--

287.	ON	09	Území se ztíženými výrobními podmínkami	%	2,00	980 234,40	19 604,69			
------	----	----	---	---	------	------------	-----------	--	--	--

	R		technická pomoc	hod	24,00	450,00	10 800,00			
--	---	--	-----------------	-----	-------	--------	-----------	--	--	--



# REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ZL.č.	Sd	1	2	3	4	5	6	7
název	zákl.smlouva	Vyměna zárubní	Změna krytiny	Demontáže	Kanalizace, VZT	Bourání 2	ELE změna svítidel	Bourání stropů a př
počátek								
Cena díla bez DPH	7 733 147,00	7 733 147,00	7 868 350,00	7 936 804,00	8 001 135,00	8 112 896,00	8 138 035,00	8 212 084,13
DPH 21 %	1 623 961,00	1 623 961,00	1 652 353,65	1 666 728,99	1 680 238,50	1 703 708,31	1 708 987,50	1 724 537,82
Cena díla s DPH	9 357 108,00	9 357 108,00	9 520 703,65	9 603 532,99	9 681 373,50	9 816 604,31	9 847 022,50	9 936 621,95
změna ceny								
Cena díla bez DPH	0,00	135 203,00	68 454,00	64 331,00	111 761,00	25 139,00	74 049,13	1 040 046,12
DPH 21 %	0,00	28 392,63	14 375,34	13 509,51	23 469,81	5 279,19	15 550,32	218 409,69
Cena díla s DPH	0,00	163 595,63	82 829,34	77 840,51	135 230,81	30 418,19	89 599,45	1 258 455,81
nová cena								
Cena díla bez DPH	7 733 147,00	7 868 350,00	7 936 804,00	8 001 135,00	8 112 896,00	8 138 035,00	8 212 084,13	9 252 130,25
DPH 21 %	1 623 961,00	1 652 353,65	1 666 728,99	1 680 238,50	1 703 708,31	1 708 987,50	1 724 537,82	1 942 947,50
Cena díla s DPH	9 357 108,00	9 520 703,65	9 603 532,99	9 681 373,50	9 816 604,31	9 847 022,50	9 936 621,95	11 195 077,75
přivodní								
termín dokončení		12.tydnů od...	31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018
změna - zkrácení								
nový								
termín dokončení		31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018	31.8.2018	28.11.2018
tyká se								
dohodnuté ceny		X	X	X	X	X	X	X
dohodnutého termínu		o	o	o	o	o	o	X
odesláno								
poštou		o	o	o	o	o	o	o
poslem		o	o	o	o	o	o	o
e-mailem		X	X	X	X	X	X	X
osobně		o	o	o	o	o	o	X
jiný		o	o	o	o	o	o	o
důvod								
záměrem objednatel		X	X	o	o	o	X	o
chybou v dokumentaci		o	o	o	o	o	o	o
rozdílem mezi PD a skut.		o	o	X	X	X	o	X
vystaven								
odsouhlasen								
	27.4.2018	13.6.2018	13.6.2018	12.6.2018	13.6.2018	19.6.2018	19.6.2018	26.6.2018
		14.6.2018	14.6.2018	14.6.2018	14.6.2018	21.6.2018	14.8.2018	28.8.2018