

**DODATEK č. 7 ke smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE VČETNĚ ZÁMĚRU PROJEKTU**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3669/2015/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 6759/MP  
ISPROFOND: 521 352 0023/521 352 036, uzavřené dne 24.11.2015 (dále jen Smlouva) mezi:

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Čáslav  
(včetně) – Kutná Hora (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2448 ze dne 2. 5. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 - Libeň

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3669/2015/sij**

ISPROFOND: : **521 352 0023/521 352 036**

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42, č. účtu: 9302-021/0100

zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha, a.s., I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **6759/MP**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 7 Smlouvy:**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 7 je prodloužení dílčích termínů plnění Díla a posunutí celkové lhůty pro dokončení Díla. Smluvní strany se dohodly na prodloužení dílčích termínů plnění Díla a na posunutí celkové lhůty pro dokončení díla v návaznosti na aktuální průběh posouzení vlivu záměru na životní prostředí včetně vydání závazného stanoviska EIA dotčenými orgány.

V návaznosti na to bude provedena úprava Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 6 Smlouvy.

Obě strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### **1) PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany se s odvoláním na ust. čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na změně přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 6. Nové znění přílohy č. 5 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě.

### **2) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 7 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 7 a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-3669/2015/Sij, č. sml. zhot.: 6759/MP a dodatků č. 1 až č. 6 Smlouvy nedotčená dodatkem č. 7 se nemění.
- 3.4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží **dvě** vyhotovení dodatku č. 7 a zhotovitel **dvě** vyhotovení dodatku č. 7.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.6. Nedílnou součástí Dodatku č. 7 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 2: Nové znění přílohy č. 5 – Harmonogram plnění

24-08-2018

V Praze dne

V Praze dne

**Ing. Petr Hofmanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha, a.s.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**  
**Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo)**

<b><i>Část Díla</i></b>	<b><i>Doba plnění</i></b>	<b><i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i></b>	<b><i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i></b>
<b>1.– 3. dílčí termín</b>	<b>Dle původní SOD</b>	Dle původní SOD	Dle původní SOD
<b>4. Dílčí termín</b>	<b>Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)</b>	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obcí a kraje, Záměr projektu Technická dokumentace dle dodatku č. 4	Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad
<b>5. Dílčí termín</b>	<b>31. 3. 2018</b>	Záměr projektu pro variantu s přeložkou Společné EH pro variantu s přeložkou a pro žst. Čáslav - aktualizace	Předání ZP na CK
<b>6. a) Dílčí termín</b>	<b>31. 10. 2018</b>	Závazné stanovisko EIA	Vydání závazného stanoviska EIA
<b>6. b) Dílčí termín</b>	<b>20. 12. 2019</b>	Aktualizace ZUR	



<b>6. c) Dílčí termín</b>	<b>do 60 dnů od vydání aktualizace ZUR, obsahující předmětnou stavbu</b>	Přípravná dokumentace se zpracováním požadavků EIA Dokladová a majetkoprávní část	Podání žádosti o územní rozhodnutí
<b>7. Dílčí termín</b>	<b>do 240 dnů od vydání aktualizace ZUR obsahující předmětnou stavbu</b>	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci

### Rekonstrukce žst. Čáslav

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Doba plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
1.– 3. dílčí termín	Dle původní SOD	Dle původní SOD	Dle původní SOD
4. a) Dílčí termín	Do 90 dnů od rozhodnutí o výběru varianty (6. 6. 2017)	již provedené práce na PD	
4. b) Dílčí termín	do 31. 10. 2017	Ekonomické hodnocení varianty Rekonstrukce traťového úseku s přeložkou včetně rekonstrukce žst. Čáslav s připojením místního nádraží	Předávací protokol
4. c) Dílčí termín	do 31. 03. 2018	Záměr projektu žst. Čáslav	Předání ZP na CK
4. d) Dílčí termín	Do 90 dnů od schválení ZP žst. Čáslav	Oznámení EIA, Dokumentace pro změnu územních plánů obce	Předávací protokol Předložení oznámení EIA na příslušný úřad

<b>5. Dílčí termín</b>	<b>Do 270 dnů od schválení ZP žst. Čáslav</b>	Závazné stanovisko EIA Změna územního plánu obce	Vydání závazného stanoviska EIA
<b>6. Dílčí termín</b>	<b>Do 330 dnů od schválení ZP žst. Čáslav</b>	Přípravná dokumentace se zapracováním požadavků EIA Dokladová a majetkoprávní část	Podání žádosti o územní rozhodnutí Předání ZP na CK
<b>7. Dílčí termín</b>	<b>Do 510 dnů od schválení ZP žst. Čáslav</b>	Územní rozhodnutí stavby	Územní rozhodnutí v právní moci

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **132207**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: cb751db1-4411-4847-aa60-43e3cf8b60ea

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **31.10.2018 14:30:02**



7308372d-4daf-48c0-93f2-4e9b6abc6579