

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací
a činností pro akci

**„Dětské centrum Ostrůvek – přestavba budovy C na zařízení
rodinného typu“,**


uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Spisová značka: C 23331 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2015/02864/OVZI/DSM/3 ze dne 4. 9. 2015.

ČÁST A.

Dne 4. 9. 2015 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2015/02864/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „Dětské centrum Ostrůvek – přestavba budovy C na zařízení rodinného typu“.

Dne 22. 3. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění a platebních podmínek.

Dne 13. 7. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění, ke změně obsahu předmětu plnění a v této návaznosti ke změně ceny.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany dotčených orgánů a organizací nejsou dodržovány lhůty pro vydání stanovisek, požádal zhotovitel objednatele o prodloužení termínu plnění. Smluvní strany sjednaly úpravu termínu plnění pro předání pravomocného stavebního povolení.

Čl. IV. odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

- a) Termín předání DÚR vč. veškerých zaměření a průzkumů: do 16. 11. 2015
- b) Termín předání územního souhlasu: do 31. 3. 2016
- c) Termín předání DSP: do 2 měsíců od uzavření dodatku č. 2
- d) **Termín předání pravomocného SP: do 17. 12. 2018**
- e) Termín předání DPS vč. projektu interiéru: do 1 měsíce od pravomocné změny SP

Ostatní ujednání čl. IV zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 23. 10. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-10-2018

V Olomouci dne: 29. 10. 2018

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

Zhotovitel:



Atelier Polách & Bravenec s.r.o.
Ing. Robert Bravenec
jednatel

