

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/0916/OSM.DZC

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucím odboru správy majetku
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** BONAPART – GROUP, s.r.o.
se sídlem: Tábořská 266, Kobylnice, PSČ 664 51
zastoupen: Tomášem Vymazalem, jednatelem
IČO: 25330527
DIČ: CZ25330527
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 25746
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 21. 12. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0916/OSM.DZC (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je přestavba objektu bez č. p. na pozemku parc. č. 2364/85, k. ú. Kobylnice (dále jen „dílo“).
- 2.2.** Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), a to zejména z důvodu zapracování víceprací a méněprací a na to navazující změny ceny za dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnové listy č. 1 – 6).
- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že se ruší odst. 5.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>23.072.787,00 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH dle Změnových listů č. 1 – 6</i>	<i>- 693.369,00 Kč</i>
<i>Cena za vícepráce bez DPH dle Změnových listů č. 1 – 6</i>	<i>1.152.093,00 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>23.531.511,00 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>4.941.617,31 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>28.473.128,31 Kč</i>

3.3. Smluvní strany se dohodly, že se ruší odst. 5.11. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Pro ocenění tzv. víceprací a méněprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny, jak jsou uvedeny v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle cenové soustavy RTS DATA, procentuálně snížené podle obdobné položky v rozpočtu zhotovitele. Nebude-li možno najít obdobnou položku, provede se ocenění této položky v procentuálním rozdílu mezi cenou oddílu zhotovitele, kam položka patří a cenou oddílu dle cenové soustavy RTS DATA, v ostatních případech dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady). Daň z přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. Za vícepráce, u nichž se použije tento způsob ocenění, se považují práce, dodávky anebo služby, které nejsou zahrnuty v předmětu díla, představující dodatečné stavební práce ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při jejichž zadávání musí objednatel respektovat ustanovení uvedeného zákona.“

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn vystavit jednorázovou zálohovou fakturu ve výši 5.158.500,- Kč bez DPH.

3.5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v návaznosti na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 6

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 17.10. 2018, č. Usn RMC 0496/2018

26-10-2018

V Praze dne

.....


Ing. Bc. Jiří Eliáš, vedoucí OSM

M



V Praze dne26.10.2018

.....


Tomáš Vymazal, jednatel

Správce rozpočtu:

