

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

## **POŽADAVEK NA ZMĚNU**

č. 012

Název změny:

### **Změna AVT**

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová  
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a  
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]  
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.  
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,  
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 9. srpna 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 20.8.2018

### 1. Stručný popis požadované změny:

Změna je způsobena větším dílem technickým vývojem a menším specifickými požadavky uživatele. Projekt a slepý rozpočet do veřejné soutěže na zhotovitele obsahoval prvky vybavení AVT používané v roce 2014. Technický pokrok v oblasti AVT je velmi rychlý a řada výrobků navržených projektem je již zastaralá a mnohé se již ani nevyrábí.

### 2. Odůvodnění požadované změny:

Zajištění lepší funkčnosti a vyššího standardu pro uživatele technických zařízení staveb.

### 3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změny zajistí provoz na současné technické úrovni. V době schvalování není možné odhadnout obtížnost koordinace řemesel při dokončovacích pracích - např. současné broušení parketových podlah a instalace audio a video techniky. Rozsah těchto dodávek nebyl z důvodu nedodané PD při podpisu dodatku SoD č. 5 (prodloužení termínu dokončení díla) znám.

TDI s provedením změny souhlasí.

### 4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP s provedením změny souhlasí.