

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

POŽADAVEK NA ZMĚNU

č. 014

Název změny:

Změna trasy ÚT přes mezipatro

Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 00281964
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
zástupci ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelová
zástupce objednatele ve věcech změnového řízení: TDI

Zhotovitel: PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Smlouva o dílo č. 2017/D /0102 ze dne 22. srpna 2017

TDI: Společnost pro výkon TDI a KBOZP na stavbě Společenského a
kulturního centra v Kuřimi, [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

GP: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.
Dominikánská 342/ 19, Brno- město, 602 00 Brno,
zastoupený: [REDACTED]

Vypracoval: [REDACTED]

V Kuřimi dne: 9. srpna 2018

Za zhotovitele převzal:

Dne: 20.8.2018

1. Stručný popis požadované změny:

Ze statických důvodů – prostup přes stávající železobetonové průvlaky a strop - je nutné provést změnu trasy vedení rozvodů ÚT přes mezipatro do strojovny VZT ve 2NP. Projektovaný prostup přes průvlak byl ze statických důvodů dodatečně zakázán, kvůli vadným stávajícím železobetonovým konstrukcím celé stavby celkově.

2. Odůvodnění požadované změny:

Provedením výše uvedených změn bude zajištěna funkčnost celého díla.

3. Vyjádření TDI k požadované změně:

Provedení změn je ze statického hlediska nezbytné.

Provedení změn nebude mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

TDI s provedením změny souhlasí.

4. Vyjádření GP k požadované změně:

GP s provedením změny souhlasí.