






DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO




Číslo smlouvy objednatele: 1207/2018-SML
Číslo smlouvy zhotovitele: -----

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 
oprávněn jednat o věcech technických: 

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.:  e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Josef Jaroš**
sídlo: Dolní Město 265, 582 33 Dolní Město
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Josef Jaroš
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Josef Jaroš
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Josef Jaroš
IČO: 11008679
DIČ: CZ5812310570
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
zápis v živnostenském rejstříku: den vzniku oprávnění 17.11.1992
tel.:  e-mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 6. 2018 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Želivka - oprava návodního líce hráze**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla (důvodem jsou nevhodné klimatické podmínky pro provádění díla) a změna celkové ceny díla.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 písmeno b) se mění následovně:

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 16.11.2018.

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):..... 641 998,- Kč

měněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 160 609,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):..... 481 389,- Kč
(slovy: dvamilionystodesettisícpětsetčtyřicetjednakorunčeských a dvacet tři haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č.1 Oceněný soupis prací

V Praze dne

V Dolním Městě dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Josef Jaroš
jednatel

Soupis provedených prací

Stavba : **VD Želivka, oprava návodního líce hráze**

Objekt : **Hráz**
 Místo : **Švihov**
 Zhotovitel : **Josef Jaroš UNISTAV**
Dolní Město 265
58233 Dolní Město č.265

Objednatel : **Povodí Vltavy, s.p.**
Praha



Povodí Vltavy,
 stalni podnik 23
 závod Dolní Město
 Gram 36,150 21 Praha 5



Vypracoval : **Josef Jaroš**
 JAROS Josef

Dne : 28.10.2018

UNES AV

IČG: 1100869
 CZ5812310570

Rekapitulace ceny

Základní rozpočtové náklady	481 389,00	Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	Kč
Cena stavby bez DPH	481 389,00	Kč
Základ pro DPH 0,0 %	481 389,00	Kč
Cena stavby celkem	481 389,00	Kč

Popis stavby

Rekapitulace stavebních dílů

Dí	Název	Cena (1<ě)	Hmotnost (1
4	iVodorovné konstrukce	481 389,001	269,19000

Položkový soupis prací a dodávek

Položka	Název	množství	MJ	cena / MJ	celk. cen.	celk. hmo	D%
4 Vodorovné konstrukce							
64	53-1112.R00 Pohon z hrob. kameniva 63-125 mm, prolití betonem	94,0	1	3 100,0	291 400,0	203,0	0,31
57	53-1111.R00 Filtr. vrstvy z kam. hrubého drcen. 4-8 mm < 100mm	35,00	m3	980,0	34 300,0	66,1	0,0
3	65 20-0012.RAO			425,00	106 250,0	0 0	
	racování havarmfho •lánu	1,5	k•I	15 000,00	15 000,00	0,0	
12	Plnění .lánu BOZPa zásad h .ochran VN		10s	25 000,00	25 000,00	0,00	
6	3 ařzení staveniště	00	%	471 950,00	9 439,00'	0,0	
Celkem za stavbu					481 389,00	269,19	

RTS

Zpracováno programem RTS Stavitel. © RTS, a. s.