

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/150 Ostrov – Vilémovice“

Číslo smlouvy objednatele: 23/2018/mini/SFDI/HB/S,M

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2018-089

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
smluvních: **Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace**
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Ing. Marta Smerekovská, referent přípravy a realizace staveb
Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.
Koordínátor BOZP: Ing. Marta Smerekovská, referent investiční výstavby
Technický dozor: Ing. Jiří Pokorný, PP RENTAX, s.r.o.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Mimořádný výpis z listiny organizace	
Jednatel: 22/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	26 -10- 2018
č.j.:	015488 / 478

a

Zhotovitel:

M – SILNICE a.s.
se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupený: **Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem na základě plné moci**
zapsán v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, dne 18.12.1991, oddíl B, vložka 430
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Milan Orlik, vedoucí OTO OZ STŘED
technických: Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED
Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Ing. Lukáš Ledvinka, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Hradec Králové
Č. účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Telefon: 495843311
Fax: 495843320
E-mail: obchod@msilnice.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 10. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o 396 889,42 Kč bez DPH
- b) dle Změnového listu č. 2 o 184 329,04 Kč bez DPH
- c) dle Změnového listu č. 3 o 1 438 118,64 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- a) dle Změnového listu č. 1 o -490 256,00 Kč bez DPH
- b) dle Změnového listu č. 2 o -204 751,40 Kč bez DPH
- c) dle Změnového listu č. 3 o -373 739,60 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH	12 578 384,22 Kč
Vícepráce	2 019 337,10 Kč
Méněpráce	<u>-1 068 747,00 Kč</u>
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	13 528 974,32 Kč
DPH 21%	2 841 084,61 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	16 370 058,93 Kč

Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/mini/SFDI/HB/S,M jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

3.3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 23/2018/mini/SFDI/HB/S,M uzavřené dne 10. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Evidenční list Změny stavby č. 2
Evidenční list Změny stavby č. 3

Zhotovitel:


24. 10. 2018

V Hradci Králové dne:

Objednatel:


31. 10. 2018

V Jihlavě dne:



Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel

M- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chludim
(18)



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450, tel. 567 117 1