

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 7.8.2018, uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo : 002 96 759
DIČ : CZ00296759
sídlem : Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 27-1681984379/0800
zastoupené : Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Stanislavem Jakusem, místostarostou města
- ve věcech technických: Monikou Motykovou, projektovou manažerkou Městského úřadu
Jablunkov
telefon : +420 558 340 664, +420 725 877 134
e-mail : monika.motykova@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

Daniel Nagajda

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

identifikační číslo : 655 02 965
DIČ : CZ7606105133
sídlem : Smetanova 1231/10, Český Těšín, PSČ 737 01
bankovní spojení : Fio banka, a.s.
číslo účtu : 2100566887/2010
zastoupená
- ve věcech technických: Danielem Nagajdou, Evou Nagajdovou
telefon : +420 733 645 812, +420 608 883 429
e-mail : info@viapublicita.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění a doplňuje takto:

I.

1) Shora jmenované smluvní strany spolu uzavřely dne 7.8.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „*Česko-polský informační systém městského úřadu a rozcestník v Jablunkově*“ (dále jen „dílo“).

2) Podle věty první článku X. odst. 4 smlouvy o dílo lze smlouvu doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků.

3) Podle článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal dílo podle této smlouvy dokončit a protokolárně předat objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 27.9.2018.

4) Jelikož v průběhu realizace výše specifikovaného díla zhotovitel požádal objednatele svým dopisem ze dne 24.9.2018 o prodloužení termínu dokončení a protokolárního předání díla objednateli, a to z důvodu pozdržení dodávky z kapacitních důvodů na straně výrobce, dohodl se objednatel se zhotovitelem na změně smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II.

S ohledem na výše uvedenou požadovanou změnu termínu dokončení a protokolárního předání díla objednateli se tento termín, sjednaný v článku VI. odst. 3 smlouvy o dílo mění tak, že se dosavadní text tohoto ustanovení smlouvy o dílo nahrazuje textem tohoto znění:

„3) Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy dokončit a protokolárně předat objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 19.10.2018.“

III.

V případě, že by jinak v době od 27.9.2018 do okamžiku účinnosti tohoto dodatku vznikly objednateli nároky na uplatňování smluvních pokut po zhotoviteli dle smlouvy o dílo, zavazuje se objednatel takto vymezené smluvní pokuty – tj. pouze ty, k jejichž uplatnění by vzniknul objednateli nárok v uvedeném období – po zhotoviteli neuplatňovat.

IV.

1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu.

3) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své^{118.} schůzi konané dne^{2.10.} 2018, a to svým usnesením č. ^{118./1205}

4) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Shora uvedená smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 21.8.2018. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

V.

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění k jeho uzavření, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují svými níže připojenými podpisy, respektive níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne 27.9.2018

V Českém Těšíně dne 27.9.2018

Za objednatele:

Zhotovitel:



Ing. Jiří Hamrozi,
starosta Města Jablunkova



Daniel Nagajda



Stanislav Jakus,
místostarosta Města Jablunkova

