

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 977-2016-544203, č. zhotovitele 067 63/16 ze dne 3.8.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Ve smluvních i technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o. a Geodzie Cindr s.r.o. a Geodzie Svitavy - Ing. Martin Dědourek CSc. Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení: "Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o."
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	agroprojekce@agroprojekce.cz
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	Ondřej Pavlíček

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, a to z důvodu, sjednání méněprací a doplnění ustanovení o GDPR.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Dle skutečně zjištěného počtu měrných jednotek (MJ) v dílčím celku 3.1.2. – Upřesnění obvodu bylo v tomto dílčím celku provedeno 28 MJ. Výsledná částka se tak snižuje o 2 500,- Kč bez DPH.
- 1.2. Z důvodu, že objednatel neobdržel k termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.4. žádnou žádost o vytyčení z řad účastníků JPÚ Těchonín, vypouští se ze smlouvy o dílo a její přílohy v celém rozsahu dílčí fakturační celek 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Celková cena díla se tak snižuje o 18 750,- Kč bez DPH.
- 1.3. Do článku X. se doplňuje bod 10.10. v tomto znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. II.

Cena díla

Celková cena díla bez DPH dle SOD	138 750,- Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 21 250,- Kč
Výsledná cena díla bez DPH	117 500,- Kč
DPH 21%	24 675,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	142 175,- Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ústí nad Orlicí dne 30. 10. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti