

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: V/1037/2017/DC
č. zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 25855-2 a opěrné zdi v obci Huntířov“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: **Hartman a spol, s.r.o.**
se sídlem : Čepirohy 154, 434 01 Most
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Miroslavem Novákem, jednatelem
IČ: 40229050
DIČ: CZ40229050

dále jen „zhotovitel“.

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :

- za objednatele : [redacted], náměstek ředitele, [redacted]
- za zhotovitele : [redacted], jednatel, tel. [redacted]

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :

- za objednatele : [redacted] vedoucí provozu Děčín, [redacted]
[redacted] vedoucí TSÚ provozu Děčín, [redacted]
- za zhotovitele : Ing. Miroslav Novák, jednatel, [redacted]

II. Předmět díla

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna ceny díla a prodloužení termínu realizace díla.

III. Doba plnění – MĚNÍ SE

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla. Původní termín 30.6.2018 se nahrazuje novým 31.7.2018.

IV. Cena díla – MĚNÍ SE

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla. Cena za dílo je navýšena o částku **274.802,48 Kč bez DPH.**
2. Původní cena díla **4 275 440,53 Kč bez DPH**
 Vícepráce dle změnového listu **274 802,48 Kč bez DPH**
 Nová cena za dílo **4 550 243,01 Kč bez DPH**
 Sazba DPH bude účtována dle platných předpisů v době realizace zakázky.

Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

V. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Mostě dne

.....
 Ing. Libor Tačner
 ředitel

.....
 Ing. Miroslav Novák
 jednatel