

## Smlouva o dílo ze dne 23.10. 2017

### Dodatek č. 2

uzavřený podle §222 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

ke stavbě

## „Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín Objekt SO 4009 – Dokončení obchvatu Bystřice“

### Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
K uzavření smlouvy o dílo  
a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** **Iva Dvořáková**  
se sídlem: Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod  
zastoupený: Ivou Dvořákovou, majitelkou  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Jiří Veselý, ředitel  
- ve věcech technických: Vít Rosecký, vedoucí výroby  
IČ: 41275276  
DIČ: CZ6853170291  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 363849521/0100  
Nezapsaný v OR.  
(dále jen **zhotovitel**)

### Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které jsou nad rámec původní Smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla a jsou oceněny samostatnými položkovými rozpočty, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2.

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli

nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena díla dle článku 5.1. stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Původní cena díla bez DPH                          | 17 689 183,65 Kč        |
| Vícepráce  | 633 318,00 Kč           |
| <b>Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH</b> | <b>18 322 501,65 Kč</b> |

### Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 23.10. 2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 5,6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci Dodatku č.2 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.8. Tento Dodatek č.2 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 15.10.2018

V Havlíčkově Brodě, dne 15.10.2018

-----  
**objednatel:**  
**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

-----  
**zhotovitel:**