

Smlouva o dílo ze dne 23.10. 2017

Dodatek č. 1

uzavřený podle §222 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.

ke stavbě

**„Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, region Žďársko, subprojekt č. 4 – Rekonstrukce vodovodního přivaděče ÚV Vír – Drahonín
Objekt SO 4010 – Výměna ocelového potrubí přivaděče km 7,700 (konec obchvatu) – km 11,875 (odbočka VDJ Jasan) – 1. část“**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou představenstva

Ing. Petr Leopold, místopředseda představenstva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Nezapsaný v OR.

(dále jen **zhotovitel**)

Iva Dvořáková

Mírová 3336, 580 01 Havlíčkův Brod

Ivou Dvořákovou, majitelkou

Jiří Veselý, ředitel

Vít Rosecký, vedoucí výroby

41275276

CZ6853170291

Komerční banka, a.s.

363849521/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Při realizaci díla se vyskytly nepředvídatelné práce a dodávky související s předmětem plnění, které jsou nad rámec původní Smlouvy o dílo. Tyto změny mají dopad na sjednanou cenu díla a jsou oceněny samostatným položkovým rozpočtem, který jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. smlouvy o dílo uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena díla dle článku 5.1. stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	4 473 327,39 Kč
Vícepráce	75 242,05 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č.1 bez DPH	4 548 569,44 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze Smlouvy o dílo ze dne 23.10. 2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst. 5,6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento Dodatek č.1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Účastníci Dodatku č. 1 se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.8. Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 15.10.2018

V Havlíčkově Brodě, dne 15.10.2018

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel: