



01258/2018

DODATEK č. 2**Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře)**

číslo smlouvy objednatele: 674/2018

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany**Objednatel**

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města

Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

321 748 111

Fax

321 720 911

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800



MKOLP002538W

a

Zhotovitel

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

251 48 117

DIČ

CZ25148117

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

AVE Kolín s. r. o.

C 53627 vedená u Městského soudu v Praze

Třídvořská 1501, Kolín V, 280 02

251 48 117

CZ25148117

4ybng6b

Československá obchodní banka, a.s.

117551383/0300

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 674/2018 ze dne 06.06.2018 (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2018 smlouvu o dílo č. 674/2018, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek zhotovitele v článku V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

Rekonstrukce kanalizační stoky Fla – 1 v ul. Zlatá (včetně úpravy pěší komunikace, veřejného prostoru a mobiliáře) nejpozději do **31.08.2018**

Smluvní strany jsou si vědomy, že nebylo možné práce včas dokončit a dílo předat v dohodnutém termínu a to z důvodů:

- při rekonstrukci ul. Zlatá vyvstala nutnost rozšíření rozsahu stavebních prací a to ve slepé části ulice Zlatá.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo, kterým se mění smlouva o dílo, článek V. odst. č. 1 Doba plnění – zhotovit a předat dílo:

h

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do **12.10.2018**

3. V průběhu stavebních prací v rámci rekonstrukce ul. Zlatá vyvstala nutnost koordinace stavby prodloužení vodovodu v ul. Zlatá a vodovodní přípojky pro novostavbu bytového domu v ul. Zlatá na parc. č. 3608 v k. ú. Kolín se soukromým investorem před předlážděním povrchu komunikace. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín dokončení stavebních prací do 02.11.2018.
4. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavřou dodatek č. 2 smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo a navazující dodatek č. 1, pouze v níže uvedeném článku.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 3 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek V, odst. č. 1 Doba plnění díla smlouvy – zhotovit a předat dílo:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo nejpozději do **02.11.2018**

III.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 674/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 674/2018 o dílo ze dne 06.06.2018 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 08.10.2018, usnesení č. 5619/153/RM/2018.

V Kolíně dne **09. 10. 2018**

V Kolíně dne

za objednatele:

za zhotovitele:



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

