

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 42018
(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

se sídlem Kociánka 1/8, 612 00 Brno
zastoupená: Mgr. Michalem Medlíkem, ředitelem
IČO: 70887284
DIČ: CZ70887284
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. BKP-stav s.r.o.

se sídlem Řečice 44, 592 33 Řečice
zastoupená: Robertem Badinem, jednatelem
IČO: 03491382
DIČ: CZ03491382
bankovní spojení: Raiffesbank a.s.
č.ú.: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85102
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I.

Dne 26. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou opravy vnitřních a venkovních ploch DS Kociánka 1/8.

II.

Vzhledem k tomu, že se v průběhu stavebních prací ukázal havarijní stav některých částí nosných konstrukcí, viz. Statický posudek z data 09/2018 vypracovaný Ing. Jiřím Slatinským, bylo nutné přistoupit k vícepracem a méněpracem. Vícepráce a méněpráce s tímto související tvoří přílohu č.3.

Ustanovení čl. IV „Cena díla“ bod 1. se ruší a nahrazuje textem:

1. Cena díla, uvedeného v čl. II této Smlouvy se tímto **snižuje** a nově je dohodnuta v celkové výši:

Cena bez DPH:	5.505.325,99 Kč
DPH:	884.063,60 Kč
Cena celkem s DPH:	6.389.389,59 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

1x Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací