



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce Odborné učebny ITI-I. etapa-realizace-SW a HW vybavení učeben č.: OVZ/VZZR/2018/005

uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořákem, vedoucím odd. investic a technické správy
Odboru majetku a investic MmP; tel. 466 859 449; e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz

paní Martinou Sigmundovou, technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP (ZŠ Br. Veverkových,
ZŠ Staňkova); tel. 466 859 194, 739 505 860; e-mail: Martina.Sigmundova@mmp.cz

panem Liborem Jiroutem, technikem odd. investic a tech. správy OMI MmP (ZŠ Družstevní, ZŠ npor. Eliáše,
ZŠ Ohrazenice, ZŠ Spořilov, ZŠ Studánka, ZŠ Závodu Míru); tel. 466 859 470, 736 519 022;
e-mail: Libor.Jirout@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: Z+M Partner, spol. s r.o.

Se sídlem: Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava

Zastoupen: jednatelem

Zastoupený ve věcech smluvních: jednatelem

Kontaktní osoba: I

Tel: "

IČO: 26843935 DIČ: CZ699003336

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40340

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „dodavatel“)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 23.3.2018 uzavřely smlouvu o dodávce č. OVZ/VZZR/2018/005 jejímž předmětem je dodávka softwaru (SW) a hardwaru (HW) pro odborné učebny, kabinety a související prostory pro osm objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic" V průběhu realizace



dodávky bylo rozhodnuto o změně, a to na základě skutečného stavu, kdy nebylo možné v historické části budovy ZŠ Br. Veverkových umístit v učebně ICT2 2 ks Interaktivního setu, neboť technické parametry třídy to neumožňují. Z těchto důvodů bude v učebně ICT2 nainstalován pouze 1 Interaktivní set. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za dodávku.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace dodávky se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu dodávky, a to na zmenšení dodávky o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze – ZL č. 1, která je nedílnou částí tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se snižuje i cena za předmět plnění o cenu méněprací ve výši – 79 800,- Kč bez DPH (pro ZŠ Br. Veverkových).

II.

Na základě dohodnutých méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za předmět plnění nově takto:

Původní cena za dílo dle SOD	24 999 796,00 Kč bez DPH
Cena za méněpráce dle dodatku č. 2	-79 800,00 Kč bez DPH
Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 2	24 919 996,00 Kč bez DPH
DPH 21%	5 233 199,16 Kč
Celková cena za Dílo vč. dodatku č. 2	30 153 195,16 Kč vč. DPH

(slovy: třicetmilionůstopadesáttřítisícstodevadesátpětikorunčeskýchšestnácthaléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ/VZZR/2018/005 ze dne 23.3.2018 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dodávce nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dodávce okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dodávce zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1: změnový list č. 1

V Pardubicích dne 31. 10. 2018

za objednatele

.....

Ing. Martin Charvát

primátor města

V Pardubicích dne 16. 10. 2018

za zhotovitele

.....

jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RMp

Zmp

dne:

15. 10. 2018

2/9046/2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Odborné učebny ITI- I.etapa- realizace – SW a HW vybavení učeben (8 ZŠ)	
Změnový list č. 1		SOD č.OVZ/VZZR/2018/005
Popis Změny: Méněpráce – Interaktivní set		
Popis příčiny Změny: ZL001 – učebna ICT 2 : Vzhledem k realizaci projektu v části budovy, která je historická není možné umístit v učebně ICT2 2 ks Interaktivního seru neboť technické parametry třídy to neumožňují. Z těchto důvodů bude v učebně ICT2 nainstalován 1 Interaktivní set. Po konzultaci s uživatelem je jeden Interaktivní set dostačující. Tato změna nemá vliv na hodnoty projektu a ani na cílové hodnoty indikátoru. Jedná se o méně práce, které budou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2018/005.		
Technik OITS OMI MmP: Martina Sigmundová		
Dne :	Podpis: _____	

Stanovisko projektanta: Attris , s.r.o. S takto navrženou změnou souhlasím.
Stanovisko zhotovitele: Z + M Partner, spol. s r.o. S takto navrženou změnou souhlasíme.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

<u>Ocenění dohodnuté změny:</u> Cena víceprací činí: 0 Kč bez DPH 0 Kč s DPH Cena méněprací činí: - 79 800,00 Kč bez DPH - 96 558,00 Kč s DPH	
<u>Původní celková cena díla:</u> Bez DPH: 3 366 985,00 Kč Včetně DPH: 4 074 051,85Kč	<u>Navrhovaná změna celkové ceny díla:</u> Bez DPH: 3 287 185,00 Kč Včetně DPH: 3 977 493,85Kč
Způsob finančního krytí změny: kapitola 711/OMI-ZŠ Br.Veverkových-odborné učebny-realizace ITI-I.etapa	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: 	
Přílohy: _____	Počet/listů: _____
Souhlas vedoucího OMI MmP Podpis: _____ Datum: _____	Podpis <u>Zhotovitele</u> Podpis: _____ Převzal dne: <u>31. 9. 2018</u>

