

DODATEK Č. 2
K SMLOUVĚ O DÍLO
„II/152 Jemnice ul. Na Podolí opěrné zdi“

Číslo smlouvy objednatele: 11/2018/VZMR/D2/TR/S

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technický dozor: Ing. Petr Nezval
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: +420 567 117 158
Fax: +420 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: KLEE s.r.o.
se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
zastoupený: Bohuslav Klee, jednatel firmy
zapsán v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C 281666
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Bohuslav Klee, jednatel firmy
technických: Bohuslav Klee
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Č. účtu: 223617075/0600
IČO: 29259312
DIČ: CZ29259312
Telefon: 777 935 050
Fax: -
E-mail: info@klee.cz

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **3. 4. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Změny se týkají víceprací a méněprací způsobených přeložením kabelu a vyšší třídou těžitelnosti při zakládání stavby oproti předpokladu.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **231.582,50 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. 1 o **143.992,64 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	3.244.119,38 Kč
Vícepráce	231.582,50Kč
Méněpráce	- 143.992,64 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3.331.709,24Kč
DPH 21%	699.658,94 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	4.031.368,18 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 11/2018/VZMR/D2/TR/Sve znění platných dodatků jsou tímto Dodatkem č. 2 **nedotčené** a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 11/2018/VZMR/D2/TR/Suzavřené dne **3. 4. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o navýšení ceny a Změnový list č. 1.

Přílohy: Žádost o navýšení ceny ze dne 17. 10. 2018
Změnový list č. 1 ze dne 26.10.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

V Praze dne: 29. 10. 2018

V Jihlavě dne: 31. 10. 2018


KLEE s.r.o.
Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ: 292 59 312, DIČ: CZ 292 59 312

Bohuslav Klee
jednatel

Ing. Jan Míka, MBA
ředitel organizace

Krajská správa údržby
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 536 01 Jihlava
IČO: 00090450 tel: 567 1111