

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 49-2018

Poskytovatel	AUTOCONT a.s.
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-374-74/Ř-2015
Název ZP	Údaje k reportu NIA
Číslo tiketu (ServisDesk)	35829 / 1-285876562
Katalogový list	KL12 nadpaušál

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Prosím o detailizaci statistiky předávané na SZR v rámci fungování EveOP.

Aktuálně jsou předávány informace o počtu importovaných dokladů do EveOP, počet aktivovaných dokladů, počet blokových dokladů.

Prosíme přidat nové sloupce informující o počtu unikátně použitých dokladu pro přihlášení den/celé období od 1. 7. 2018.

3. Popis zajištění realizace změny

Ve výstupním XLS bude vytvořena nová záložka se třemi sloupci, které budou obsahovat:

- Datum
- Počet unikátních dokladů použitých pro přihlášení
- Počet unikátních dokladů použitých pro přihlášení od 1. 7.2 018

Implementace bude provedena vytvořením reportovací tabulky, do které budou každý den vypočtena sumární data pro předešlý den, a výsledek bude použit pro výstup.

Poznámka, každodenní dynamické generování agregovaných součtů pro všechny dny od 1.7. by ohrozilo plnění SLA, proto navržená metoda realizace generuje data přírůstkovou metodou s tím, že pro každé generování je nutné provést vyhodnocení unikátnosti pro celé období od 1.7.2018.

4. Pracnost

Činnost	
Analýza	
Implementace výpočtu	
Aktualizace dat v DB	
Zpracování statistiky do výstupního XLS	
Testování	

Projektové vedení a administrativa	
Celkem	

Celková cena: 52 000 Kč bez DPH, tj. 62 920 Kč s DPH

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace požadavku se bude řídit datem objednání a platným release kalendářem. Nasazení požadované změny bude provedeno do testovacího prostředí do 20 pracovních dní od objednání změny.

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu priorit současně zpracovaných změnových požadavků RFC.

6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Vzhledem ke zvolenému způsobu implementace se nepředpokládá dopad do provozu / provozní dokumentace.

7. Návrh testovacího scénáře

Vygenerování sestavy pro dny v rozmezí T-7 až T a logická kontrola reportovaných dat.

8. Požadavky na součinnosti

- Součinnost při akceptaci

9. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze EveOP

	Schválil (poskytovatel)	Schválil (objednatel)
Jméno		
Datum		
Podpis		