

**DODATEK ČÍSLO 1**

**ke smlouvě o dílo č. 42-1-951/17/HB ze dne 26.10.2017**

**č. ZHOT. SOD 2017/065|N321|S27169**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: I [REDACTED], vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu:

[REDACTED]

mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka, č. telefonu:

[REDACTED]

mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (zastupitelnost)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 2 [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**

IČO: 451 931 18

DIČ: CZ 45193118

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl B, vl. 471

sídlo: Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: [REDACTED], předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Na základě ustanovení oddílu III. Bod bodu 3 a oddílu XI. bodu 2 se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 42-1-951/17/HB:

Změně hlavičky u objednatele:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: [REDACTED], generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED], vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu:

[REDACTED], mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu:

[REDACTED] mobil 7 [REDACTED] e-mail: j [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

Z důvodů méněprací odsouhlasených zástupcem objednatele a s odkazem na zápis ve stavebním deníku č. 1 ze dne 9.10.2018 se cena díla mění následovně:

Původní cena díla:	3 429 000,00 Kč bez DPH
Méněpráce SO 02:	- 35 068,80 Kč bez DPH
Méněpráce SO 05:	- 42 500,00 Kč bez DPH
<b>Nová cena díla:</b>	<b>3 351 431,20 Kč bez DPH</b>

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší bod 1. oddílu III. smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

### **III.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 351 431,20 Kč bez DPH**, slovy třímiliónytřístapadesátjedentisícčtyřístatřicetjednakorunadvacethaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

	Původní cena díla	Nová cen díla
Cena za objekt bez DPH: SO 01 Úsek km 1,325-1,405	1.301.198,- Kč	1.301.198,- Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 02 Úsek km 1,535-1,640	1.066.571,- Kč	<b>1.031.502,20 Kč</b>
Cena za objekt bez DPH: SO 04 Propustek v km 1,345	206.548,- Kč	206.548,- Kč
Cena za objekt bez DPH: SO 05 Doplňující konstrukce	706.575,- Kč	<b>664.075,- Kč</b>
<u>Cena za objekt bez DPH: VRN</u>	<u>148.108,- Kč</u>	<u>148.108,- Kč</u>
<b>Cena za dílo celkem bez DPH:</b>		<b>3 351 431,20 Kč</b>

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a v příloze tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 42-1-951/17/HB. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Ve Frýdku-Místku, dne: 29. 10. 2018

Ve Frýdku-Místku, dne: 25 -10- 2018

Lesy České republiky, s. p.

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

předseda představenstva a.s.

Příloha: Položkový rozpočet méněprací

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **321-2-7**      **Lúčka km 1,250-1,650**

Zhotovitel: **Lesostavby Frýdek-Místek a. s.**  
**Slezská 2766**  
**73832**      **Frýdek-Místek**

IČO: **45193118**  
DIČ: **CZ45193118**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p. - Správa toků-oblast povodí Odry**  
**Nádražní 2811**  
**73801**      **Frýdek-Místek**

IČO: **42196451**  
DIČ: **CZ42196451**

Vypracoval: **i**



Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	-77 568,80 CZK
Základní DPH	21 %	-16 289,45 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

**Cena celkem: -93 858,25 CZK**

V \_\_\_\_\_ Frýdku-Místku \_\_\_\_\_ dne

25.10.2018



Stavba:	321-2-7	Lůčka km 1,250-1,650	List č. 2
---------	---------	----------------------	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
<b>Stavba</b>		<b>-77 568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 568,80</b>
02	SO02 Úsek km 1,535 - 1,640	-35 068,80	0,00	-35 068,80
01	Měněpráce	-35 068,80	0,00	-35 068,80
05	SO05 Doplnující konstrukce	-42 500,00	0,00	-42 500,00
01	Měněpráce	-42 500,00	0,00	-42 500,00

Stavba:	321-2-7	Lůčka km 1,250-1,650	List č. 3
---------	---------	----------------------	-----------

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	-5 000,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	-32 551,80	-25,16976
5	Komunikace pozemní	HSV	-37 500,00	-1,64340
99	Přesuny hmot a suti	HSV	-2 517,00	0,00000
			<b>-77 568,80</b>	<b>-26,81316</b>

Stavba:	321-2-7	Lúčka km 1,250-1,650	List č. 4
Objekt:	02	SO02 Úsek km 1,535 - 1,640	
Rozpočet:	01	Měněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

**Díl: 4 Vodorovné konstrukce**

1	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m <sup>3</sup> , z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg		-13,62000	2 390,00	-32 551,80
Popis:		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155 a -1156 jsou započteny i náklady na uložení klastu a na vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.				

**Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce -32 551,80**

**Díl: 99 Přesuny hmot a sutí**

2	998312011R00	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	-25,17000	100,00	-2 517,00
Popis:		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna. 2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné porosty.				

**Celkem za: 99 Přesuny hmot a sutí -2 517,00**

Stavba:	321-2-7	Lůčka km 1,250-1,650	List č. 5
Objekt:	05	SO05 Doplnující konstrukce	
Rozpočet:	01	Méněpráce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113205112	Vytrhání svodnic vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do betonu		-20,00000	250,00	-5 000,00
<b>Celkem za:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>-5 000,00</b>
<hr/>						
<b>Díl: 5 Komunikace pozemní</b>						
2	R501	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	-15,00000	2 500,00	-37 500,00
<b>Celkem za:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-37 500,00</b>

