



Smlouva o dílo

„**Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská**“
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001917

číslo smlouvy zhotovitele: 40/3/2018

číslo veřejné zakázky: 18169

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
statutárního města České Budějovice
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., investiční odbor
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. **Zhotovitel** Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
sídlo: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsán u rejstříkového soudu dne 24.dubna 1997 v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6970
IČ: 251 61 601
DIČ: CZ25161601
zastoupen: Václavem Pouzarem, jednatelem
kontaktní údaje: [REDACTED]
- bankovní spojení: [REDACTED]

2. Všeobecné smluvní podmínky

- 2.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti **Smluvních stran** při zhotovení díla vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému a včasnému zhotovení díla.
Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (dále jen **smlouva**) je položkový rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele jako **Příloha č. 1** k této smlouvě). V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka zhotovitele, jako účastníka zadávacího řízení, předložená v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 18169 (dále jen **veřejná zakázka**) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ), včetně příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako **Smluvní dokumenty**.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že si převzal a seznámil se s příslušnou dokumentací díla, tj. **dokumentací pro provádění stavby a zadávací dokumentací stavby**, vyhotovenou pro stavbu (**Dílo**) uvedenou v bodě



- 3.1. této smlouvy (dále jen **PDPS/ZDS**) a se všemi jejími náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení **Díla**. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost **PDPS/ZDS**. Zároveň zhotovitel potvrzuje, že nejpozději při podpisu této smlouvy řádně a s odbornou péčí
- a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedené **Díla**,
 - b) jako osoba odborně způsobilá provedl kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozornil objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky, a to formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich odstranění,
 - c) si vyžádal a obdržel vyjasnění případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se **Díla**.
- 2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny zadávacími podmínkami **veřejné zakázky**, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.
- 2.4. Vymezení pojmů
- 2.4.1. **objednatel** dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
 - 2.4.2. **zhotovitel** dle této smlouvy je dodavatel (účastník zadávacího řízení) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
 - 2.4.3. **podzhotovitel** je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
 - 2.4.4. **příslušnou dokumentací (dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací stavby)** je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.);
 - 2.4.5. **položkovým rozpočtem** je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich jednotkové ceny pro zadavatelem vymezené množství;
 - 2.4.6. **stavenišťem** je myšleno místo, na/v kterém se samotné **Dílo** (stavba) provádí;
 - 2.4.7. **závazné předpisy** jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.
- 2.5. Použité zkratky:
- | | |
|-------------|---|
| PDPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| ZDS | Zadávací dokumentace stavby |
| ZZVZ | zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

3. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání **veřejné zakázky**, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle **PDPS/ZDS**, zavazuje, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí, řádně a včas provést **Dílo**, spočívající ve zhotovení stavby, označené objednatel (zadavatelem) jako „**Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská**“, a to konkrétně tyto objekty :
- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| SO 101 | Stavební úpravy křižovatky |
| SO 160 | Dopravní značení |
| SO 170 | Dopravně inženýrské opatření |
| SO 651 | Přeložka trakčního sloupu |
- v rozsahu dle projektové dokumentace nazvané „**Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská**“, a soupisu prací včetně výkazu výměr, zpracované společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod Višňovkou 1661/37; 140 00 Praha 4, IČO 25680595. Objednatel se zavazuje za řádně



dokončené a předané **Dílo** zaplatit zhotoviteli cenu ve výši, způsobem a formou sjednanou v této smlouvě.

3.2. Součástí provedení **Díla** je/jsou

- 3.2.1 DIO, které po dobu stavby bude realizováno včetně jeho projednání s příslušnými orgány; dle požadavku objednatele je možné uzavírku komunikace provádět pouze o víkendu nebo o státem schváleném svátku;
- 3.2.2. provedení fotodokumentace (v odpovídající kvalitě i kvantitě) z průběhu provádění **Díla**, geodetické zaměření, pasportizace stávajících objektů, dokumentace skutečného provedení **Díla** a případných přeložek inženýrských sítí a prostorové vytýčení polohy **Díla** (stavby) před zahájením stavebních prací; výsledky tohoto vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem;
- 3.2.3. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení **Díla**, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;
- 3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a v souladu s **Plánem BOZP**, který je součástí zadávací dokumentace k **Dílu**;
- 3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění **Díla**;
Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli, způsobem stanoveným v této smlouvě, doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny **Díla**;
- 3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;
- 3.2.7. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí **Díla**; veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;
- 3.2.8. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění;
- 3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a **Realizační dokumentace (RDS)**, pokud je jich k provedení **Díla** zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu **Díla**, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace k **Dílu**, zajištění individuálních a komplexních zkoušek, včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby;



- 3.2.10. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů **Díla**, které sice nejsou zobrazeny nebo specifikovány ve **Smluvních dokumentech**, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné provedení **Díla**;
- 3.2.11. pořízení kompletní dokladové části stavby v počtu čtyř (4) vyhotovení a zejména v následujícím rozsahu:
- kompletní přehled dokladů a dokumentace
 - dokumentace skutečného provedení stavby
 - originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
 - doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou dokumentací
 - protokol o vytýčení stavby
 - protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
 - zápisy o komplexním provedení případných zkoušek **Díla**
 - přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
 - osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
 - prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
 - ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými normami.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodat **Dílo** kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky **Projektové dokumentace** a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání **Díla** správními orgány nebo provozovateli) a uvedených ve **Smluvních dokumentech**. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. **Dílo** musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s **technickým dozorem stavebníka** a objednatelem. Zhotovitel je povinen použít pro provedení **Díla** materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti **Díla** při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy a technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení **Díla**, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace, a to s dostatečným předstihem před prováděním té části **Díla**, která má být touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení.
- 3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci **Díla** tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění **Díla** (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění **Díla** taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
- 3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí **Díla**), včetně nákladů na provoz a zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně **Díla**.



4. Lhůty provádění díla

- 4.1. **Smluvní strany** se dohodly na lhůtách plnění **Díla** takto:
- 4.1.1. objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: **do 10 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této smlouvy,
- 4.1.2. zhotovitel se zavazuje zahájit práce na **Díle**: **dnem předání staveniště zhotoviteli** dle bodu 4.1.1.
- 4.1.3. zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: **do 35 kalendářních dnů** ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1.,
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje předat celé **Dílo** objednateli: **do 30 kalendářních dnů** ode dne ukončení stavebních prací dle bodu 4.1.3.
- 4.2. Záruční doba na **Dílo** počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 11.2. a 11.3. této smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je oprávněn **Dílo** provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4., této smlouvy, když případným provedením **Díla** před lhůtami uvedenými ve smlouvě, nesmí být dotčena kvalita **Díla**.
- 4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
- 4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání staveniště, které by mohly mít vliv na řádné provedení **Díla**, uvede se tato skutečnost do **Zápisu o předání a převzetí staveniště** a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude posunuta, včetně posunutí lhůt uvedených v bodě 4.1.2., 4.1.3. a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít staveniště.
- 4.4.2. v bodě 4.1.2. až 4.1.4. nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění **Díla**, které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických podmínek pro provádění **Díla**, jejichž existence i namítaná nevhodnost musí být předem odsouhlasena **technickým dozorem stavebníka**, neposkytnutí oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšší moc apod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti, posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy. Důvody uvedeny v tomto bodě musí být zaznamenány ve **Stavebním deníku**. Jakékoli prodloužení lhůty pro předání **Díla** objednateli musí být sjednáno písemným dodatkem k této smlouvě postupem dle bodu 18.2. této smlouvy.
- 4.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, že hrozí prodloužení s předáním **Díla** ve lhůtě dle bodu 4.1.4. této smlouvy.
- 4.6. Objednatel je oprávněn z objektivních a vážných důvodů rozhodnout o přerušení prací na **Díle** s účinností od dne doručení tohoto písemného rozhodnutí o přerušení zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby pokynu objednatele o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto pokynu zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací ukončit veškeré prováděné práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku objednatele či majetku a zdraví třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na **Díle**. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
- 4.7. Zhotovitel je povinen při provádění **Díla** postupovat v souladu s **Harmonogramem prací**.
- 4.8. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této smlouvy, předat objednateli **Harmonogram prací**, aktualizovaný dle skutečného dne převzetí staveniště.



- Objednatel je povinen se k **Harmonogramu prací** (jeho aktualizaci) vyjádřit (ve formě souhlasu nebo nesouhlasu) do sedmi (7) dnů od jeho převzetí.
- 4.9. Zhotovitel je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantní změny, předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace **Harmonogramu prací**. Zhotovitel je povinen provést aktualizaci **Harmonogramu prací** i kdykoliv k výzvě objednatele ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.
- 4.10. Zhotovitel je povinen v průběhu **Díla** bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy zjistí, že nebude schopen dodržet jednotlivé termíny **Harmonogramu prací** (aktualizovaného **Harmonogramu prací**). Jakákoliv změna termínů realizace **Díla** je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě pro realizaci **Díla**.
- 4.11. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně lhůt provádění **Díla**, a to za podmínky, kdy dojde z objektivních důvodů k průtahům ve zhotovení **Díla**, přičemž příčiny těchto průtahů nespočívají ani na straně objednatele, ani na straně zhotovitele. Takovýmito průtahy se pro účely této smlouvy rozumí zejména jakékoli rozhodnutí či pokyny správních orgánů, nepředvídatelné okolnosti týkající se staveniště apod. Dojde-li k těmto průtahům, je zhotovitel povinen objednatele na toto upozornit a sdělit mu předpokládané zdržení prací na **Díle**. O skutečnou dobu zdržení prací na **Díle** dojde k prodloužení příslušných termínů. O objektivnosti důvodů dle tohoto bodu je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Nebude-li objednatelem rozhodnuto o objektivnosti důvodů, nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle této smlouvy.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Cena **Díla** je určena položkovým rozpočtem zhotovitele (nabídkou zhotovitele), který tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy.
Celková cena Díla: 2 990 765,41 Kč bez DPH
(slovy dvěmilionydevětsetdevadesátšestmsetšedesátpět korun českých čtyřicetjedna haléřů bez DPH).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek potřebných pro provedení **Díla** dle **Soupisu prací činností a dodávek**. Cena **Díla** je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k **veřejné zakázce** a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením **Díla** dle této smlouvy, zejména náklady na materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných právních předpisů v souvislosti s prováděním **Díla**. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
V souladu s tímto rozpočtem činí
- 5.3. Ke změně ceny **Díla** může dojít pouze v případě, kdy
- 5.3.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací (činností či dodávek), které nejsou součástí předmětu **Díla**, pokud jsou nezbytné a změna zhotovitele (dodavatele) není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit



- značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje **ZZVZ** stanovený limit;
- 5.3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací (činností či dodávek), které jsou součástí předmětu **Díla**, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat, a tato změna nemění celkovou povahu **veřejné zakázky** a hodnota těchto změn nepřekročí **ZZVZ** stanovený limit;
- 5.3.3. při realizaci **Díla** se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu **smluvním stranám** známe a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu **Díla**;
- 5.3.4. při realizaci **Díla** se zjistí skutečnosti odlišné od **PDPS/ZDS** (příslušné dokumentace) předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4. Změny ceny **Díla**
- 5.4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
- 5.4.2. ustanovení bodu 5.4.1. se obdobně použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení **Díla**.
- 5.5. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.6. V případě změny ceny **Díla** při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo příslušná cenová soustava (dále jen **ceník**).
- Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací, činností a dodávek dle **ceníkové** ceny nové položky;
- c) není-li cena nové položky uvedena v **ceníku**, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
- 5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na **veřejnou zakázku** ve smyslu ust. § 222 odst. 3 **ZZVZ**. Jakákoliv nepodstatná změna závazku z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v **ZZVZ**.



6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
- 6.2. Zhotovitel předloží objednateli, a současně v kopii i **technickému dozoru stavebníka**, vždy nejpozději **do šestého (6.) dne** následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení a v téže lhůtě zajistí sám i vyjádření **technického dozoru stavebníka**. Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
- 6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve **Stavebním deníku** nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
 - 6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
 - 6.3.2. objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
Bez náležitostí uvedených v bodě 6.3.1. a 6.3.2. bude faktura považována za neúplnou. V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení řádně vyhotovené faktury objednateli, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele č. [REDACTED]
- 6.5. Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu daňových dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
Každá zhotovitelem vystavená faktura, dle podmínek této smlouvy, musí obsahovat mj.
 - 6.5.1. název projektu,
 - 6.5.2. číslo projektu.Veškeré přílohy jednotlivých faktur musí být zhotovitelem zpracovány ve formátu, ve kterém byl výkaz výměr v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky na akci „**Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská**“.
- 6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech položek **technickým dozorem stavebníka**) do maximální výše 90 % smluvní ceny. Zbýlých 10 % z celkové fakturace, je objednatel povinen uhradit nejdříve po předání a převzetí **Díla**, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí díla** jako celku, pokud byly tyto vady či nedodělků zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 30 dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši



zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce do výše 100 % skutečné fakturace.

7. Staveniště

- 7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení **Díla**. O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany **Protokol o předání staveniště** se stanovením přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí protokolu budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, **technický dozor stavebníka**, **autorský dozor projektanta**, **koordinátora BOZP**) a zhotovitele (stavbyvedoucí, zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro provedení **Díla** na pozemcích statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích – plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součástí ceny **Díla**. Před předáním staveniště, bude-li to potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytyčení a ochranu během provádění stavby.
- 7.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele, povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.). Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce **technického dozoru stavebníka**, **koordinátora BOZP**, jakož i pro výkon funkce **autorského dozoru projektanta**, je-li vykonáván.
- 7.3. Zjistí-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozději při převzetí staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním **Díla** a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré **závazné předpisy** a podmínky stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny podmínky vlastníků nebo správců sítí technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.
- 7.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťováním, nadměrnému hluku nebo k ohrožení bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební mechanizace.
- 7.6. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí **Díla** (dle **Protokolu o předání a převzetí Díla**, pokud **Dílo** nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště, provést na staveništi a přilehlých plochách závěrečný úklid.
- 7.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci **technického dozoru stavebníka** nebo jmenovaný **koordinátor BOZP** jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjistí-li tyto osoby, že zhotovitel využívá staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo



z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel užíval staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným užíváním.

8. Podmínky provádění díla Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel provádí **Dílo** samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění **Díla** je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu **Díla**. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle příslušných ustanovením stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění) konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu kontrolních dnů, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.
- 8.2. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění **Díla** neumožní jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění **Díla** provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli předložení příslušných dokladů. Poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č. 435/2004 Sb., zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců apod.).
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění **Díla** nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce na **Díle**. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu.
- 8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Václav Pouzar, tel. [redacted] zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Petr Pouzar, tel. [redacted]. Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění **Díla**) být přítomen na místě provádění **Díla** (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený zástupce.
- 8.5. Zhotovitel je povinen provést **Dílo** v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a předat je objednateli v souladu se všemi **Smluvními dokumenty**. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady ve všech otázkách souvisejících s prováděním **Díla**. Během provádění **Díla** je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění **Díla** a které by mohly mít vliv na porušení **Harmonogramu prací**, prodlení v termínech plnění **Díla**, změny ceny **Díla** nebo zhoršení kvality **Díla** a navrhnout objednateli takové opatření, aby k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění **Díla** je zhotovitel povinen vyhledávat a informovat objednatele o možnosti takových změn **Díla**, které povedou nebo by mohly vést k úsporám v ceně **Díla**. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu **Díla** požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena **Díla** bude o tuto úsporu snížena.



- 8.6. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí **Díla** poddodavatele, je povinen jej seznámit se všemi podmínkami provádění **Díla** plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy (**Smluvními dokumenty**). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze **Smluvních dokumentů** na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci **Díla** využít výhradně poddodavatele, které uvedl v zadávacím řízení. Výměna jakéhokoliv z poddodavatelů, takto uvedených, je možná jen ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.
- 8.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí **Díla** poddodavatele, je povinen předložit objednateli jejich seznam (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a specifikace, které služby pro něj v rámci předmětu plnění **Díla** dle této smlouvy každý z poddodavatelů poskytuje), a to bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, nejpozději však do tří (3) dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatele písemně informovat o jakékoli změně poddodavatele oproti předloženému seznamu, a to nejpozději do pěti (5) dnů ode dne, kdy zhotovitel vstoupil s poddodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna; povinnost zhotovitele dle ust. § 105 odst. 3 ZZVZ tímto není dotčena.
- 8.8. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s **PDPS** a rozhodnutími správních orgánů vztahujícím se k **Dílu**, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
- 8.9. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění **Díla** vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním **Díla** nebo třetím osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním **Díla** dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného **Díla** zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.
- 8.10. **Stavební deník**, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění **Díla** a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do **Stavebního deníku** ze smlouvy. **Stavební deník** vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly **Díla**, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál **Stavebního deníku** předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do **Stavebního deníku** může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do **Stavebního deníku**, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.11. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení **Díla**, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. Ve lhůtě stanovené ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním **Díla** zpět jejich vlastníkům, a to na základě **Protokolu o předání pozemků**, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s **Oznámením o odstranění veškerých vad a**



nedodělků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním **Díla** jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek **Díla**.

9. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka

- 9.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby dle příslušných ust. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v **plánu kontrolních prohlídek**, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.
- 9.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění **Díla** (dále jen **technický dozor stavebníka**). Dojde-li v průběhu provádění **Díla** ke změně **technického dozoru stavebníka**, je vůči zhotoviteli tato změna účinná teprve doručením písemného oznámení jména nového **technického dozoru stavebníka** podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele nebo zápisem do **Stavebního deníku**.
- 9.3. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn kontrolovat provádění **Díla** v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.4. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu, a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.
- 9.5. Zjistí-li **technický dozor stavebníka**, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do **Stavebního deníku** nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu **Díla**, které budou dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu **Díla** na svůj náklad.
- 9.7. Seznámí-li se **technický dozor stavebníka** při výkonu své funkce na předmětu **Díla** se skutečnostmi nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to **technický dozor stavebníka** výslovně upozornit. **Technický dozor stavebníka** je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro **autorský dozor projektanta**, je-li dle určení objednatele vykonáván, a jmenovaného **koordinátora BOZP**.

10. Splnění povinnosti provést dílo

- 10.1. **Dílo** je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. **Dílo** bude předáno na místě samém (tj. na místě, na/v kterém se **Dílo** dle této smlouvy provádí), a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě 4.1.4. této smlouvy. Organizaci předání



a převzetí **Díla** zajišťuje objednatel, který je povinen přizvat k předání a převzetí **Díla** i **technický dozor stavebníka**, osobu vykonávající **autorský dozor projektanta** a jmenovaného **koordinátora BOZP**. O předání a převzetí **Díla** se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný **Protokol o předání a převzetí díla**, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, **technickým dozorem stavebníka** a zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. **Protokol o předání a převzetí Díla** musí obsahovat prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí **Díla**. **Dílo** se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby funkčně nebo esteticky.

V **Protokolu o předání a převzetí díla** se uvede

- 10.1.1. soupis všech zhotovitelem předaných dokladů k **Dílu**,
- 10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání **Díla** funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
- 10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší než 30 kalendářních dnů,
- 10.1.4. cena **Díla**,
- 10.1.5. přesné datum konce záruční doby na **Dílo**,
- 10.1.6. den vyklizení staveniště.

Podmínkou předání a převzetí **Díla** objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby v rozsahu daném tímto článkem smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů před stanoveným termínem pro zahájení přejímacího řízení předat kompletní dokladovou část stavby ke kontrole **technickému dozoru stavebníka**.

Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle **Protokolu o předání a převzetí díla**), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy. Tím nezaniká právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

- 10.2. Řádné provedení **Díla** bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek nutných k řádnému dokončení celého **Díla**. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. **technický dozor stavebníka**, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho **technického dozoru stavebníka**.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má **Dílo** v době předání.
- 10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného **Díla**, že **Dílo** je připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že **Dílo** není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí **Díla**, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a předání **Díla**, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání **Díla**, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.



- 10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.
- 10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání **Díla** (stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené, a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10. Předání a převzetí **Díla** je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a převzetí **Díla** tak, aby byla splněna lhůta uvedená v bodě 4.1.4. Za den předání **Díla** je považován den uvedený v **Protokolu o předání a převzetí díla**.
- 10.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání **Díla**, mimo doklady uvedené v této smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení - bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není **Dílo** považováno za dokončené (**Dílo** vykazuje vady).
Zhotovitel je povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady:
- 10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 10.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - 10.11.4. doklady o likvidaci odpadů;
 - 10.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;
 - 10.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou, včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí;
 - 10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;
 - 10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření **Díla**;
 - 10.11.9. originály stavebního deníku (případně deníků).

11. Kvalita Díla, Záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady **Díla** za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost **Díla** záruku, že **Dílo** bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na **Dílo** a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je **60 měsíců**.
- 11.3. Záruční doba dle bodu 11.2. této smlouvy počíná běžet dnem předání a převzetí **Díla** jako celku bez vad a nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v **Protokolu o předání a převzetí díla** provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o **Dílo**. Dílčí předávání a přebírání **Díla** po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat **Dílo** jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (**Oznámení o vadě v záruční době**) je zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto **Oznámení o vadě v záruční době** ze strany objednatele, sepsat **Zápis o záruční vadě**, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V **Zápisu** bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění vady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele, a lhůty pro odstranění této vady. **Zápis** musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.



- 11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelům oznámené záruční vady do sedmi (7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto **Oznámení** ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v **Zápisu o záruční vadě** dle bodu 11.4. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelům dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na náklady zhotovitele a zhotovitel ponese dál záruku za celé **Dílo** v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. **Oznámení o vadě v záruční době** (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v bodě 1.2. této smlouvy. V **Oznámení** (reklamaci) musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují, a musí být uveden způsob, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravy.

12. Ukončení závazku ze smlouvy, odpovědnost za škodu

- 12.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 **ZZVZ** závazek z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení ust. § 222 **ZZVZ**.
- 12.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran dále odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část **Díla**, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 12.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje
 - 12.3.1. více nežli 30denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy.
 - 12.3.2. opakované nebo dlouhodobé porušování jakékoliv své povinnosti zhotovitelem, stanovené ve smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména povinnosti stanovené v bodě 7.7, 9.4. nebo 12.10. této smlouvy.Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje více než 30denní prodlení objednatele s úhradou ceny **Díla**.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - 12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují;
 - 12.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - 12.4.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v bodech 12.4.1., 12.4.2. nebo 12.4.3. nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.



- 12.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla a/nebo měla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
- 12.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
- 12.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli **Smluvní dokumenty**, které mu byly objednatelem v souvislosti se provedením **Díla** předány (s výjimkou uzavřené smlouvy o dílo); zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované);
- 12.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případně další škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením,
- 12.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
- 12.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému **Dílu**. Zhotovitel odpovídá také za škody a vady **Díla** způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 12.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné nebo pokud objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného **Díla** zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem sjednat případnou přiměřenou náhradu.
- 12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj **Dílo** provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění **Díla**.
- 12.10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 1.150.000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nemůže činit více než 4 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy, a práv a povinností z ní vyplývajících, udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

13. Sankční ujednání

- 13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoli povinností uvedenou v bodech 4.1.2. až 4.1.4. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z **Celkové ceny díla bez DPH** uvedené v bodě 5.1. této smlouvy, a to za každý, i započatý den, prodlení.



- 13.2. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinností uvedených v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě nevhodného užívání staveniště zhotovitelem (viz bod 7.7. této smlouvy) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé zjištění nevhodného užívání staveniště.
- 13.4. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.6., příp. 12.6.1., této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z **Celkové ceny díla bez DPH** za každý, i započatý, den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
- 13.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 10.1.3. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý, i započatý, den prodlení.
- 13.6. V případě prodlení zhotovitele s plněním povinností uvedených v bodě 12.10. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.7. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která objednateli vznikne porušením povinností zhotovitele.
- 13.8. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
- 13.9. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelům již odsouhlasených faktur může zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.10. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení.

14. Další povinnosti zhotovitele

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom, že **Dílo** (stavba) bude objednatelem spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj – Operační program Doprava) v gesci Ministerstva dopravy České republiky a z tohoto důvodu je zhotovitel povinen plnit níže uvedené povinnosti:
 - 14.1.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci **Díla**, a to po dobu 10 let od zániku této smlouvy, nejméně do roku 2028.
 - 14.1.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Doprava pro období 2014-2020.
 - 14.1.3. Zhotovitel souhlasí dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky a zavazuje se minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFDI, MD ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
 - 14.1.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik stanovených odpovídajícím zdrojem financování a dle *Specifických pravidel vydaných k příslušné výzvě*.



- 14.2. Zhotovitel je povinen poskytovat veškerou nezbytnou součinnost osobám zajišťujícím další dodávky a práce v rámci objektu křižovatky SSZ CB.29 Husova – Branišovská, a na pozemcích, kde bude **Dílo** dle této smlouvy prováděno. Zejména je zhotovitel povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost příslušnému dodavateli při realizaci (a souvisejících pracích a činnostech) stavebního objektu „SO 491 Kabeláž SSZ a provozní soubor PS 491 Dopravní řešení SSZ“.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude **Dílo** prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou dobu provádění **Díla**, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich, a to až do okamžiku jejich definitivního předání a převzetí objednatelům.
- 15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu **Díla**, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla

- 16.1. Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** je součástí předmětu plnění **Díla** dle této smlouvy.
- 16.2. Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků **Projektové dokumentace (DPS)**, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení **Díla** musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu **Díla**.
- 16.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení **Díla** předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí **Díla** dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4) originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví

- 17.1. Objednatel je povinen jmenovat **koordinátora BOZP**, vyplývá-li tato jeho povinnost ze závazných předpisů, a takto jmenovanou osobu **Koordinátora BOZP** oznámit zhotoviteli, nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli dle bodu 4.1.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své poddodavatele o skutečnosti, že na stavbě je objednatelům určená osoba – **koordinátor BOZP**, a upozorní všechny poddodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309 /2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.
- 17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho poddodavatelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 17.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění **Díla** v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele,



- kteřé budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.
- 17.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu některá osoba nebo skupina osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru. Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení **Díla**.
- 17.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a **příjezd** ke všem místům a **pracovištím** stavby po celou dobu trvání stavby.
- 17.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s vědomím zhotovitele.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 18.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků uzavíraných výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran
- 18.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, která se nejvíce blíží hospodářskému – obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.
- 18.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími příslušnými právními předpisy ČR.
- 18.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 18.6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.



- 18.7. Zhotovitel je povinen veškeré podklady související s výkazem výměr, případně týkající se položkového rozpočtu či jeho změn, předkládat ve formátu shodném s formátem výkazu výměr poskytnutého objednatelem (zadavatelem) v rámci zadávacího řízení.
- 18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
- 18.9. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů z kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve věcech technických, prostřednictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, se má za to, že zásilka je doručena nejpozději 5. dnem ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevzme-li si zásilku adresát dříve. Smluvní strany jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených v článku 1 této smlouvy.
- 18.10. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 20.8.2018, č. 1012.
- 18.11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (nabídka zhotovitele)

V Českých Budějovicích, dne

V Boršově nad Vltavou, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Svoboda
Primátor
statutární město České Budějovice

.....
Václav Pouzar
jednatel
Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170815

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101,
SO.160, SO.651

JKSO: 828 89

CC-CZ: 21129

Místo:

Datum: 4. 5. 2018

CZ-CPV: 45310000-3

CZ-CPA: 42.22.22

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 25161601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 990 765,41
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	2 990 765,41

DPH základní	21,00%	ze	2 990 765,41	628 060,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 618 826,15
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170815
Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101,
SO.160, SO.651

Místo: Datum: 4. 5. 2018
Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 990 765,41	3 618 826,15
1	Ostatní náklady	392 600,00	475 046,00
2	SO 101 Stavební úpravy křižovatky	1 791 934,57	2 168 240,83
3	SO 160 Dopravní značení	438 132,74	530 140,62
4	SO 651 Přeložka trakčního stožáru	368 098,10	445 398,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 990 765,41	3 618 826,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 1 - Ostatní náklady

JKSO: 828 89

Místo:

CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129

Datum: 4. 5. 2018

CZ-CPA: 42.22.22

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 25161601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				392 600,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				392 600,00
DPH základní	21,00%	ze	392 600,00	82 446,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	475 046,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	392 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	392 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	100 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
VRN6 - Územní vlivy	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	34 600,00
VRN9 - Ostatní náklady	118 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	392 600,00

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 1 - Ostatní náklady

Místo: Datum: 4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

392 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

392 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

100 000,00

1	K	010001001R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	...	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	010001002R	Geodetická činnost - zaměření skutečného provedení sloupu a kabeláže včetně dokumentace	...	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	010001003R	Geodetická činnost - zaměření skutečného provedení stavebního stavu včetně dokumentace	...	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	013203003R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k dopravnímu značení	...	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	013203004R	Dokumentace stavby bez rozlišení - DIO - projekt k SSZ	...	1,000	20 000,00	20 000,00
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

65 000,00

8	K	044002000	Revize elektro	...	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	20 000,00	20 000,00
10	K	045002001R	Realizační inženýring	...	1,000	25 000,00	25 000,00

VRN6 - Územní vlivy

50 000,00

11	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	...	1,000	35 000,00	35 000,00
12	K	065002001R	Horizontální přesun materiálu	...	1,000	15 000,00	15 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

34 600,00

13	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	34 600,00	34 600,00
----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady

118 000,00

14	K	091003001R	Přechodné dopravní značení		1,000	56 500,00	56 500,00
15	K	091003002R	Provizorní úprava SSZ		1,000	46 000,00	46 000,00
16	K	HZS0001	Hodinová zúčtovací sazba technik dopravního podniku - manipulace na síti, zajištění, přepnutí vedení	hod	5,000	750,00	3 750,00
17	K	HZS4121	Hodinová zúčtovací sazba obsluha strojů	hod	8,000	350,00	2 800,00
18	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábů	hod	2,000	350,00	700,00
19	K	HZS4112	Hodinová zúčtovací sazba řidič speciálních vozidel	hod	8,000	500,00	4 000,00
20	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5,000	850,00	4 250,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 2 - SO 101 Stavební úpravy křižovatky

JKSO: 822 22

Místo:

CZ-CPV: 45220000-5

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

Zhotovitel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 21129

Datum: 4. 5. 2018

CZ-CPA: 42.11.1

IČ:

DIČ:

IČ: 25161601

DIČ: CZ25161601

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 791 934,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 791 934,57
DPH základní	21,00%	ze	1 791 934,57	376 306,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	2 168 240,83

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 2 - SO 101 Stavební úpravy křižovatky

Místo: Datum: 4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 791 934,57
HSV - Práce a dodávky HSV	1 791 934,57
1 - Zemní práce	277 007,60
2 - Zakládání	36 312,00
5 - Komunikace	879 426,25
8 - Trubní vedení	89 714,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	281 935,91
997 - Přesun sutě	209 158,63
998 - Přesun hmot	18 380,18
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 791 934,57

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 2 - SO 101 Stavební úpravy křižovatky

Místo: Datum: 4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 791 934,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 791 934,57

1 - Zemní práce

277 007,60

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic 102,5+188,0 Součet	m2	290,500	124,00	36 022,00
					290,500		
					290,500		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "KC 4 - chodník nový - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, provede se celá konstrukce chodníku" 37,0 "KC 6" 5,2+13,4 Součet	m2	55,600	143,60	7 984,16
					37,000		
					18,600		
					55,600		
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm "KC 4 - chodník nový - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, provede se celá konstrukce chodníku" 37,0 Součet	m2	37,000	198,40	7 340,80
					37,000		
					37,000		
4	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "KC 5 - odměřeno ze situace" 52,0 Součet	m2	52,000	116,00	6 032,00
					52,000		
					52,000		
5	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm "KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0*1,5 Součet	m2	144,000	164,20	23 644,80
					144,000		
					144,000		
6	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm "KC 5 - odměřeno ze situace" 52,0 Součet	m2	52,000	178,40	9 276,80
					52,000		
					52,000		
7	K	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm "KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0 Součet	m2	96,000	372,30	35 740,80
					96,000		
					96,000		
8	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm "KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0 Součet	m2	96,000	247,60	23 769,60
					96,000		
					96,000		
9	K	11310718R	Odstranění krytu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm "chodníky - odměřeno ze situace" 73 Součet	m2	73,000	247,60	18 074,80
					73,000		
					73,000		
10	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "KC 3 - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, provede se celá konstrukce chodníku" 208,3 Součet	m2	208,300	116,00	24 162,80
					208,300		
					208,300		
11	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	624,000	84,80	52 915,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odměřeno ze situace" 480		480,000		
			"opravy lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu, odhad 30% plochy " 480*30/100		144,000		
			Součet		624,000		
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	104,100	122,00	12 700,20
			48,5+44,5+11,1		104,100		
			Součet		104,100		
13	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	17,500	122,00	2 135,00
			5,0+12,5		17,500		
			Součet		17,500		
14	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	0,950	259,30	246,34
			"ornice"9,5*0,1		0,950		
			Součet		0,950		
15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,500	256,40	6 538,20
			"pro trativod" 0,5*0,5*(49,0+53,0)		25,500		
			Součet		25,500		
16	K	132201192	Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 600 mm při LTM v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,500	120,00	3 060,00
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,450	52,00	1 375,40
			ornice				
			"z výkopu"25,5		25,500		
			"ornice ze zemníku" 9,5*0,1		0,950		
			Součet		26,450		
18	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9,400	35,20	330,88
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	459,500	12,00	5 514,00
			290,5+73,0+96,0		459,500		
			Součet		459,500		
20	K	18320599R	Založení trávníku ručním výsevem	m2	9,400	15,30	143,82
2 - Zakládání							36 312,00
21	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	102,000	356,00	36 312,00
			49,0+53,0		102,000		
			Součet		102,000		
5 - Komunikace							879 426,25
22	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	99,500	193,30	19 233,35
			"KC 4 - chodník nový - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, provede se celá konstrukce chodníku" 37,0		37,000		
			"KC 5 - odměřeno ze situace" 52,0+10,5		62,500		
			Součet		99,500		
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	226,900	257,00	58 313,30
			"KC 3 - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, provede se celá konstrukce chodníku" 208,3		208,300		
			"KC 6" 5,2+13,4		18,600		
			Součet		226,900		
24	K	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	8,000	285,00	2 280,00
			"KC 7 " 8,0		8,000		
			Součet		8,000		
25	K	564861114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 230 mm	m2	144,000	293,00	42 192,00
			"KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0*1,5		144,000		
			Součet		144,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	565171111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 100 mm	m2	144,000	585,00	84 240,00
			"KC 1 - opravy lokálních poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu, odhad 30% plochy " 480*30/100		144,000		
			Součet		144,000		
27	K	567114112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	62,500	387,00	24 187,50
			"KC 5 - odměřeno ze situace" 52,0+10,5		62,500		
			Součet		62,500		
28	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	37,000	454,00	16 798,00
			"KC 4 - chodník nový - Pokud nebude vycházet dostatečná únosnost, provede se celá konstrukce chodníku" 37,0		37,000		
			Součet		37,000		
29	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm	m2	18,600	567,00	10 546,20
			"KC 6" 5,2+13,4		18,600		
			Součet		18,600		
30	K	567134112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 200 mm	m2	96,000	768,00	73 728,00
			"KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0		96,000		
			Součet		96,000		
31	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	96,000	48,00	4 608,00
			"KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0		96,000		
			Součet		96,000		
32	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	445,000	21,00	9 345,00
			"KC 1 - odměřeno ze situace" 349		349,000		
			"KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0		96,000		
			Součet		445,000		
33	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	96,000	398,00	38 208,00
			"KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0		96,000		
			Součet		96,000		
34	K	577154141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	349,000	398,00	138 902,00
			"KC 1 - odměřeno ze situace" 349		349,000		
			Součet		349,000		
35	K	577176139R	Asfaltový vrstva ložní VMT 22 tl 80 mm š do 3 m	m2	96,000	694,00	66 624,00
			"KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0		96,000		
			Součet		96,000		
36	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	62,500	893,00	55 812,50
			"KC 5 - odměřeno ze situace" 52+10,5		62,500		
			Součet		62,500		
37	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,000	886,00	14 176,00
			"KC 7 " 2*8,0		16,000		
			Součet		16,000		
38	K	578901111	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	8,000	22,00	176,00
			"KC 7 " 8,0		8,000		
			Součet		8,000		
39	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	18,600	526,00	9 783,60
			"KC 6" 5,2+13,4		18,600		
			Součet		18,600		
40	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	t	3,720	4 550,00	16 926,00
41	K	596841220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	29,075	394,60	11 473,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přídlažba" 99,1*0,25		24,775		
			"přeskládání bet dlaždic v ul. Husova" 8,6*0,5		4,300		
			Součet		29,075		
42	M	592185640	krajník silniční betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm	kus	99,100	128,00	12 684,80
			47,2+51,9		99,100		
			Součet		99,100		
43	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	243,700	378,00	92 118,60
			"varovný pás" 35,4		35,400		
			"KC 3 - chodník přeskládání, bude použita vybouraná dlažba" 208,3		208,300		
			Součet		243,700		
44	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	36,462	896,00	32 669,95
			35,4		35,400		
			"ztratné 3%" 35,4*3/100		1,062		
			Součet		36,462		
45	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,900	378,00	18 106,20
			"varovný pás" 10,9		10,900		
			"KC 4 - chodník nový" 37,0		37,000		
			Součet		47,900		
46	M	592450070	dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní	m2	38,110	426,00	16 234,86
			37,0		37,000		
			"ztratné 3%" 37*3/100		1,110		
			Součet		38,110		
47	M	59245267R	dlažba zámková slepecká 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	11,227	896,00	10 059,39
			10,9		10,900		
			"ztratné 3%" 10,9*3/100		0,327		
			Součet		11,227		
8 - Trubní vedení							89 714,00
48	K	89594112R	Uliční vpust - posunutí	kus	4,000	6 842,00	27 368,00
49	K	899331119R	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 546,00	3 092,00
50	M	552410219R	poklop samonivelační	kus	13,000	4 558,00	59 254,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							281 935,91
49	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	134,900	298,00	40 200,20
			47,8+54,0+6,4+5,8+6,1+12,0+2,8		134,900		
			Součet		134,900		
50	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	72,900	148,00	10 789,20
			26,3+40,1+2,0+2,0+2,5		72,900		
			Součet		72,900		
51	M	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm	kus	14,800	139,00	2 057,20
52	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	47,200	350,00	16 520,00
			21,5+13,9+4,4+3,8+3,6		47,200		
			Součet		47,200		
53	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,900	387,00	9 636,30
			19,9+2,5+2,5		24,900		
			Součet		24,900		
54	M	583803430	obrubník kamenný přímý, (bPP) žula, OP4 20x25	m	18,100	896,00	16 217,60
			6,3+6,8+2,5+2,5		18,100		
			Součet		18,100		
55	M	583804260	obrubník kamenný obloukový, (bPP) žula, r=1÷3 m OP4 20x25	m	6,800	976,00	6 636,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,9+3,9		6,800		
			Součet		6,800		
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,303	2 554,00	5 881,86
			72,9*0,06*0,3+47,2*0,07*0,3		2,303		
			Součet		2,303		
57	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	146,700	168,00	24 645,60
			127,0+2*5,9+7,9		146,700		
			Součet		146,700		
58	K	919121233	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	146,700	148,00	21 711,60
			127,0+2*5,9+7,9		146,700		
			Součet		146,700		
59	K	919721129	Vložka pod litý asfalt	m2	62,500	553,00	34 562,50
			"KC 5 - odměřeno ze situace" 52+10,5		62,500		
			Součet		62,500		
60	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	164,500	227,50	37 423,75
			1,75*(49,0+45,0)		164,500		
			Součet		164,500		
61	K	919721222	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 50 kN/m	m2	8,000	358,40	2 867,20
			"KC 7 " 8,0		8,000		
			Součet		8,000		
62	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	204,000	66,80	13 627,20
			2,0*(49,0+53,0)		204,000		
			Součet		204,000		
63	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	144,000	98,60	14 198,40
			"KC 2 - odměřeno ze situace" 96,0*1,5		144,000		
			Součet		144,000		
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	146,700	135,00	19 804,50
			127,0+2*5,9+7,9		146,700		
			Součet		146,700		
65	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	kus	4,000	1 289,00	5 156,00

997 - Přesun sutě

209 158,63

66	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	448,782	78,50	35 229,39
67	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6 282,948	7,60	47 750,40
68	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	448,782	35,00	15 707,37
69	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	448,782	35,00	15 707,37
70	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	105,463	300,00	31 638,90
			12,025+12,48+60,0+(74,078-53,12)		105,463		
			Součet		105,463		
71	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	101,452	250,00	25 363,00
			21,12+16,06+64,272		101,452		
			Součet		101,452		
72	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	188,811	200,00	37 762,20
			16,124+15,08+63,36+60,47+30,189+3,588		188,811		
			Součet		188,811		

998 - Přesun hmot

18 380,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	169,215	78,50	13 283,38
74	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	670,632	7,60	5 096,80

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 3 - SO 160 Dopravní značení

JKSO: 822 22

Místo:

CZ-CPV: 45220000-5

CC-CZ: 21129

Datum: 4. 5. 2018

CZ-CPA: 42.22.22

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 25161601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				438 132,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				438 132,74
DPH základní	21,00%	ze	438 132,74	92 007,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	530 140,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 3 - SO 160 Dopravní značení

Místo:

Datum:

4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	438 132,74
HSV - Práce a dodávky HSV	438 132,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	438 132,74
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	438 132,74

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 3 - SO 160 Dopravní značení

Místo: Datum: 4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

438 132,74

HSV - Práce a dodávky HSV

438 132,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

438 132,74

1	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000	2 542,00	2 542,00
2	M	749101730	sloupek parkovací pevný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní s deskou	kus	1,000	8 154,00	8 154,00
3	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	1 025,00	2 050,00
4	M	404454780	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis	kus	2,000	3 356,00	6 712,00
			"C4a" 2		2,000		
			Součet		2,000		
5	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	4,000	68,00	272,00
6	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	278,00	1 112,00
7	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloupek	kus	6,000	1 425,00	8 550,00
8	M	404454750	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm	kus	2,000	3 324,00	6 648,00
			"P6" 2		2,000		
			Součet		2,000		
9	M	404454770	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm	kus	4,000	2 840,00	11 360,00
			"E2a" 4		4,000		
			Součet		4,000		
10	M	404452590R	upínací svorka na stožár	kus	6,000	554,00	3 324,00
11	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	1 425,00	1 425,00
12	M	404442700	značka svislá FeZn NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	9 430,00	9 430,00
			"IP19" 1		1,000		
			Součet		1,000		
13	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	2 542,00	5 084,00
14	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
15	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	109,000	388,00	42 292,00
			"V1a 0,125" 75,0+9,0+25,0		109,000		
			Součet		109,000		
16	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	61,300	378,00	23 171,40
			"V2b 0,125" 42,0+19,3		61,300		
			Součet		61,300		
17	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	17,000	686,00	11 662,00
			"V4 0,25" 17,0		17,000		
			Součet		17,000		
18	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	44,000	585,00	25 740,00
			"V2b 0,25" 22,0+22,0		44,000		
			Součet		44,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	915131112b	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva - dvousložkové "V7" 4,0*12,75+3,0*6,25+4,0*(5,1+4,4) "V5" (2,75+3,25+9,65+3,25)*0,5 "V9a" 2,0*4 "V13a" 27,0 Součet	m2	152,200	1 243,20	189 215,04
					107,750		
					9,450		
					8,000		
					27,000		
					152,200		
20	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké 12,75+6,25 Součet	m	19,000	984,70	18 709,30
					19,000		
					19,000		
21	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení 109,0+61,3+17,0+44,0+19,0 Součet	m	250,300	58,00	14 517,40
					250,300		
					250,300		
22	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	152,200	58,00	8 827,60
23	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	152,200	25,00	3 805,00
24	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	2,000	798,00	1 596,00
25	K	966007191R	Odstranění původního VDZ broušením vč. zatření jednosložkovou barvou 4,0*(5,1+4,4) Součet	m2	38,000	743,00	28 234,00
					38,000		
					38,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 4 - SO 651 Přeložka trakčního stožáru

JKSO: 828 89

Místo:

CZ-CPV: 45310000-3

CC-CZ: 21129

Datum: 4. 5. 2018

CZ-CPA: 42.22.22

Objednatel:

Statutární město České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

IČ: 25161601

DIČ: CZ25161601

Projektant:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

IČ: 25680595

DIČ: CZ25680595

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				368 098,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				368 098,10
DPH základní	21,00%	ze	368 098,10	77 300,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	445 398,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 4 - SO 651 Přeložka trakčního stožáru

Místo: Datum: 4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	368 098,10
HSV - Práce a dodávky HSV	14 162,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 162,50
PSV - Práce a dodávky PSV	353 935,60
741 - Elektromontáže	263 634,00
741 - Elektromontáže	90 301,60
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	368 098,10

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy křižovatky SSZ CB.29 Husova - Branišovská SO.101, SO.160, SO.651

Objekt: 4 - SO 651 Přeložka trakčního stožáru

Místo: Datum: 4. 5. 2018

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

368 098,10

HSV - Práce a dodávky HSV

14 162,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 162,50

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	t	12,500	545,00	6 812,50
2	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,500	58,00	725,00
3	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,000	5,40	675,00
4	K	979081113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	12,500	78,00	975,00
5	K	979083111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	12,500	48,00	600,00
6	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	12,500	350,00	4 375,00

PSV - Práce a dodávky PSV

353 935,60

741 - Elektromontáže

263 634,00

7	M	3160001	stožár Col 10 metalizovaný, vrch. tah 22 kN	ks	1,000	89 800,00	89 800,00
8	M	999000013	Výložník 1x55-9m (vyvěšení nerez lanem)	ks	1,000	26 480,00	26 480,00
9	M	999000028	Komplet závěsu DELTA na výložník 55mm, L=2600mm	ks	2,000	8 000,00	16 000,00
10	M	999000002	Ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	1,000	12 120,00	12 120,00
11	M	999000039	Lano nerezové 35 mm ²	m	15,000	224,00	3 360,00
12	M	999000040	kabel CYKY 3x1.5 mm ²	m	10,000	39,00	390,00
13	M	999000041	kabel CYKY 4x16 mm ²	m	68,000	48,00	3 264,00
14	M	999000043	rozvodnice VO	ks	1,000	1 028,00	1 028,00
15	M	999000045	ostatní materiál	kpl	3,000	3 341,00	10 023,00
16	K	210190001	Demontáž TV	kpl	1,000	8 976,00	8 976,00
17	K	741113110	Montáž a demontáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý do 12 m	ks	1,000	38 960,00	38 960,00
18	K	999000045	Montáž ukončení lana N35 s izolátorem a nap. šroubem	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
19	K	999000049	Montáž lana nerezového 35 mm ²	m	15,000	180,00	2 700,00
20	K	999000048	Montáž výložníku	ks	1,000	21 123,00	21 123,00
21	K	999000046	Montáž závěsů	ks	2,000	5 100,00	10 200,00
22	K	999000047	Montáž a demontáž svítidla veřejného osvětlení	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00
23	K	999000050	Montáž trolejového vedení	kpl	1,000	10 560,00	10 560,00

741 - Elektromontáže

90 301,60

23	K	110002100	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v terénu volném	km	0,700	10 000,00	7 000,00
24	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,050	49 580,00	2 479,00
25	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	17,000	354,00	6 018,00
26	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30 XA1	m ³	5,200	2 420,00	12 584,00
27	M	589333310	Směs pro beton třída C30/37 XF4 frakce do 8 mm	m ³	5,200	5 240,00	27 248,00
28	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	5,200	158,00	821,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,200	55,00	286,00
30	M	946201100	<i>Uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení</i>	t	5,200	350,00	1 820,00
31	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	ks	1,000	1 241,00	1 241,00
32	M	345713510	<i>Chráníčka DN 50 dl. 1000 mm</i>	ks	68,000	453,00	30 804,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00