

Závěrečné vyúčtování

„Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“

SO 441.2 Přeložka trolejového vedení
SO 442 Přeložka napájecího kabelu

číslo smlouvy objednatele: 2017000651
číslo smlouvy zhotovitele: A-2657/2017

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, zaměstnancem (investiční odbor)
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 209

IČ: 00244732

DIČ: CZ00244732

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice

č. účtu: 4209522/0800

dále jako **Objednatel**

1.2. Dopravní podnik města České Budějovice a.s.

sídlo: Novohradská 738/40, 370 33 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 868

IČ: 251 66 115

DIČ: CZ25166115

zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Slavojem Dolejšem, ředitelem a místopředsedou
představenstva a.s.

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Marek Kartusek, vedoucí útvaru technických služeb

dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět závěrečného vyúčtování

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.04.2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2017000651, dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Stavba přeložky silnice III/14539 (přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické), stavební část 2 – 1. etapa“, tzn. provést tzv. vynucenou přeložku SO 441.2 Přeložka trolejového vedení a SO 442 Přeložka napájecího kabelu, a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení závěrečného vyúčtování závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž uzavření bylo schváleno usnesením Rady města č. 453/2017

ze dne 03.04.2017, které nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Toto závěrečné vyúčtování závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když změny dle tohoto Závěrečného vyúčtování spočívají ve změnách stanovených v rozsahu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 4 písm. a) a b) ZZVZ, dle Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou jako Příloha č. 1 a 2 nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování.

- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 18.3 a bodu 6.5. Smlouvy toto Závěrečné vyúčtování, jehož předmětem je změna bodu 6.2 Smlouvy – cenové podmínky.

6. Cenové podmínky

6.2. V souladu s položkovým rozpočtem zhotovitele, Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2 činí **Celková cena Díla:**

23 246 386,18 Kč bez DPH

(slovy: dvacet tři milióny dvě stě čtyřicet šest tisíc tři sta osmdesát šest korun českých osmnáct haléřů)

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	23 479 901,61 Kč
Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo	- 233,315,43 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	14 500,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 248 015,43 Kč
Celková cena, vč. změny dle Závěrečného vyúčtování	23 246 386,18 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto závěrečného vyúčtování. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Toto Závěrečné vyúčtování je vyhotoveno v sedmi (7) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel pět (5) vyhotovení.
- 3.3. Toto Závěrečné vyúčtování je písemným potvrzením dohody uzavřené mezi smluvními stranami v průběhu dubna 2018.
- 3.4. Tímto Závěrečným vyúčtováním nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.5. V otázkách neupravených tímto Závěrečným vyúčtováním se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 3.6. Smluvní strany Závěrečného vyúčtování souhlasně prohlašují, že si Závěrečné vyúčtování přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto Závěrečné vyúčtování uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech příloh v registru smluv i v

případě, že povinnost k jeho uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto Závěrečné vyúčtování či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

- 3.8. Uzavření tohoto Závěrečného vyúčtování bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, schváleno usnesením Rady města ze dne 04.06.2018, č. 759/2018
- 3.9. Nedílnou součástí tohoto Závěrečného vyúčtování jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL č. 1 ze dne 16.05.2018
Příloha č. 2 - Změnový list ZL č. 2 ze dne 16.05.2018

V Českých Budějovicích, dne 29. 10. 2018

V Českých Budějovicích - 8 -10- 2018




Ing. Jíří Svoboda
Primátor
statutárního města České Budějovice



Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 251 60 616



Ing. Slavoj Dolejš
ředitel a místopředseda představenstva a.s.
Dopravní podnik Města České Budějovice, a.s.

Změnový list č. 1

Stavba: Stavba přeložky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonické)

Objekt: SD 441.2 - Přeložka trolejového vedení

Místo: České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice


Zhotovitel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Č. změny	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Skutečně provedeno		Rozdíl	
									Množství	J.cena (CZK)		Cena celkem (CZK)
1	33	K	Pol31	Montáž trubkového stožáru	ks	63	28 000,00	1 764 000,00	61	28 000,00	1 708 000,00	-56 000,00
2	40	M	Pol72	Do 10 metrů ovazovaný ČSN 348346	ks	11	77 000,00	847 000,00	9	77 000,00	693 000,00	-154 000,00
3	45	K	460030095	Vytrhání obrub ležatých silničních s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	20	95,00	1 900,00	18	95,00	1 710,00	-190,00
4	46	K	460071004	Hloubení nezapařených jam strojně v hornině tř 4	m3	410,56	205,00	84 164,80	402,184	205,00	82 447,72	-1 717,08
5	47	K	460080035	Základové konstrukce ze 28 tř. C 25/30	m3	410,56	2 600,00	1 067 456,00	408,664	2 600,00	1 062 526,40	-4 929,60
6	48	K	460080041	Výstuž základových konstrukcí betonářskou ocelí 10 216	t	1,071	38 000,00	40 698,00	1,005	38 000,00	38 190,00	-2 508,00
7	49	M	583441690	Štěrkodr frakce D-32 třída A	t	36,742	395,00	14 513,09	33	395,00	13 035,00	-1 478,09
8	51	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třída 1a24	m3	410,56	140,00	57 478,40	402,184	140,00	56 305,76	-1 172,64
9	53	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 4	m2	204,12	30,00	6 123,60	196,143	30,00	5 884,29	-239,31
10	54	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	949,008	380,00	360 623,04	933,931	380,00	354 893,78	-5 729,26
11	55	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	9490	12,00	113 880,00	9339,31	12,00	112 071,72	-1 808,28
12	56	K	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovněním bez zhuštění	t	739,008	10,00	7 390,08	723,931	10,00	7 239,31	-150,77
13	58	M	946202500	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	739,008	1 200,00	886 809,60	723,931	1 200,00	868 717,20	-18 092,40
Celkem											-248 015,43	

Zdůvodnění:

Na kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že trakční stožáry č. 51 a 57 nebudou postaveny z důvodu kolize původních a nových základů a nutnosti realizace pozemních etap. Na jejich místě jsou zachovány původní stožáry.

Souhlasím s provedením změny.



 Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
 Novohradská 738/40
 370 33 České Budějovice
 IČO: 25166115 DIČ: CZ25166115

zhotovitel

projektant


 Rudolfovská 34
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 370 01
 IČO: 251970, DIČ: CZ251970

TOI

investor

16 -05- 2018

MAGISTRÁT MĚSTA
 ČESKÉ BUDĚJOVICE
 investiční odbor
 oddělení přípravy a realizace staveb

Změnový list č. 2

Stavba: Stavba přejezky silnice III-14539 (Přes ulici M. Horákové do ulice Strakonická)

Objekt: SO 442 - Přejezky trakčních kabelů DP - ČB

Místo: České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Zhotovitel: Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Č. změny	PČ	Typ	Kód	Popis	Dle rozpočtu SOO				Skutečně provedeno			Rozdíl
					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	D	O		O Demolice napájecí skříňe NS16	kpl	1	0,00	0,00	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Celkem											14 500,00	



Zdůvodnění:

Demolice stávající napájecí skříňe bylo nutno provést z důvodu změny zapojení trakčních kabelů. Položka chyběla ve výkazu výměr

...ěny.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

Novohradská 738/40
370 33 České Budějovice
IČO: 25186115 DIČ: CZ25186115



18

projektant

...delřovská 34
...SKÉ BUDĚJOVICE
...0 01
...70

16-05-2018

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
investiční odbor
...dělání přípravy a realizace staveb