

**Dodatek č.1**  
**č. RISM/DILO–2018/ 0329 –D-1**  
**ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO-2018/0329**

**„Zvýšení kvality odborných učeben v ZŠ Strž a ZŠ 5. května - Dvůr Králové nad Labem  
- vybavení učeben“.**

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL** : **Město Dvůr Králové nad Labem**  
**Sídlo** : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,  
544 17 Dvůr Králové nad Labem

**zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Janem Jarolímem – starostou města  
**ve věcech technických** : Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
Ing. Janem Fílou – referentem odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem

**IČ** : 277 819  
**DIČ** : CZ00277819  
**Bankovní spojení** :  
**č. účtu**  
**Telefon** :

**ZHOTOVITEL** : **KXN CZ, s. r. o.**  
**Sídlo** : **Říčařova 611/30, 503 01 Hradec králové**  
**zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : **Ing. Zdeňkem Kotkem, jednatelem společnosti**  
**IČ** : **28784111**  
**DIČ** : **CZ2874111**  
**Bankovní spojení** :  
**č. účtu** :  
**Telefon** :

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 20. 06. 2018 SOD.

Aby smluvní strany předešly případným pochybnostem a sporům, uzavírají ve smyslu ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění následující

### **Dohodu o narovnání sporných práv a povinností následujícího obsahu ver formě Dodatku č.1:**

#### **I.**

V průběhu prací při došlo k úpravám a změnám prací spočívajících především v použití uzších policových regálů, sdružením dvou mediových sloupků a snížením počtu žákovských laboratorních stolů v učebně a kabinetu fyziky a chemie v Základní škole Strž ve Dvořre Králové nad Labem, což vedlo i ke změnám v položkovém rozpočtu. Seznam změn je součástí tohoto dodatku.

#### **II.**

Smluvní strany považují za nesporné, že:

2.1. k dokončení díla, tedy zahájení předávacího řízení došlo 14.09.2018.

2.2. Původní výše ceny díla činí 1.826.040,00 bez DPH, t. j. 2.209.508,40 Kč včetně DPH. Tato částka se snižuje o vyúčtování méněprací.

2.3. Méněpráce činí 22.970,00 bez DPH, t. j. 27.793,70 včetně DPH.

1.4 Cena díla po vyúčtování méněprací je stanovena na: 1.803.070,00 Kč bez DPH  
378.644,70 Kč DPH

**Celková cena díla činí 2.181.714,70 Kč včetně DPH,**

(Slovy: dvamilionyjednostoosmdesátjedentisícsepmsetčtrnáctkorunčeskýchsedmdesáthaléřů)

#### **III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo RISM/DILO-2017/0526 ze dne 03.08.2017 zůstávají nezměněny.

#### **IV.**

Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2017/0526.

Město Dvůr Králové nad Labem prohlašuje, že se na podmínky účinnosti tohoto dodatku smlouvy vztahují příslušná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí město Dvůr Králové nad Labem. Druhá smluvní strana bere tyto skutečnosti na vědomí.

Tento dodatek č.1 smlouvy byla schválen usnesením rady města č. R/645/2018 – 146 . RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.10.2018.

Dvůr Králové nad Labem dne:

..... dne:

..

.....  
Za objednatele  
Ing. Jan Jarolím  
starosta města

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Zdeněk Kotek  
jednatel společnosti