

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/12924 Hněvkovice průtah

Číslo smlouvy objednatele: 59/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S

Číslo smlouvy zhotovitele: S19-043-0095

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
technických: Ing. Tomáš Mátl, technicko správní náměstek
Jan Nečas, referent oddělení přípravy a realizace staveb
Koordinační BOZP: Jitka Krupičková, tel. 724 261 652
Technický dozor: Ing. František Lízal, tel. 724 206 458
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „**Objednatel**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum:	26-10-2018
Č.j.:	0154 Sp / 2018
Příloha:	4x1

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Petr Seknička, v plné moci, Jan Půža, v plné moci
zapsán v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl C, vl. 8032
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Petr Seknička, Jan Půža
technických: Ing. Petr Seknička
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu : 430201005/2700
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon: 724 219 321
Fax: 565 398 115
E-mail: j.puza@swietelsky.cz
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Článek 2 **Změna smluvních podmínek**

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne **2. 7. 2018**, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. **1**.

2.2. Předmět plnění dle **Článku 3** stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem č. **1**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.3. Celková cena díla dle **Článku 5** stávající smlouvy je **navýšena o cenu víceprací** na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. **1 o 92.154,17 Kč bez DPH**

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

a) dle Změnového listu č. **1 o 177.060,40 Kč bez DPH.**

Původní cena díla bez DPH	7.032.703,20 Kč
Vícepráce	92.154,17 Kč
Méněpráce	- 177.060,40 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	6.947.796,97 Kč
DPH 21%	1.459.037,36 Kč
Nově sjednaná cena včetně DPH	8.406.834,33 Kč

Článek 3 **Ostatní ujednání**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 59/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 59/2018/ZPŘ/SFDI/PE/S uzavřené dne **2. 7. 2018** podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1
Soupis skutečně provedených prací k Změnovému listu č. 1

Zhotovitel:

Objednatel:


v *Pelhřimově* dne:

31. 10. 2018


V Jihlavě dne:



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina
na základě plné moci



Ing. Jan Míka, MBA
ředitel
Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny
příspěvková organizace
Košovská 1122/06, 586 01 Jihlava
IČO: 00990450, DIČ: 567 117 111



Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení oblasti Vysočina
na základě plné moci