

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

**SEKTOROVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM:  
„Splášková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“**

číslo smlouvy v evidenci objednatele VKM, a.s.:	R-343/17-D3; IO303210
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
**se sídlem:** U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
 Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
**zastoupen:** Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Petr Schönfeld, ředitelem společnosti  
**IČO:** 46356991  
**DIČ:** CZ46356991  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále: „objednatel VKM a.s.“)

**a současně**

**Objednatel:** **Město Mšeno**  
**se sídlem:** nám. Míru 1, 277 35 Mšeno  
**zastoupen:** Ing. Martinem Machem, starostou města  
**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Martin Mach, starosta města  
**IČO:** 00237078  
**DIČ:** CZ00237078  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

(dále: „objednatel Město Mšeno“)

(dále souhrnně za oba objednatele: „objednatel“)

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** [REDAKCE]

(dále: „zástupce objednatele“)

**II. Zhotovitel:** **ZEPRIS s.r.o.**  
**se sídlem:** Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
**zastoupen:** Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem  
 [REDAKCE]  
 [REDAKCE]

**IČO:** 25117947  
**DIČ:** CZ25117947  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Číslo účtu:** [REDAKCE]

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, složce 51188  
**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** [REDAKCE]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
 (dále jen: „občanský zákoník“) tento:

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**  
 na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem:  
**„Splašková a dešť'ová kanalizace obce Sedlec u Mšena“**  
 (dále jen: „dodatek“ či „dodatek ke smlouvě o dílo“)

## Článek 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel VKM, a.s. a objednatel Město Mšeno na straně jedné a zhotovitel na straně druhé uzavřeli dne 29. 6. 2017 smlouvu o dílo na realizaci sektorové veřejné zakázky s názvem: „Splašková a dešťová kanalizace obce Sedlec u Mšena“, a to ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Účastníci mají v úmyslu tímto dodatkem provést úpravu ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy, a to v souvislosti zejména se změnami technologie realizace a vyšší technickou náročností v dílčích úsecích stavby.

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1 Objednatelé a zhotovitel se dohodli na úpravě ceny díla. Ustanovení smlouvy o dílo v čl. 3 odst. 3.1 nově zní takto:

*„Cena díla a jeho částí dle této Smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy, podle nabídky zhotovitele v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy, a je oběma smluvními stranami s ohledem na změny technologie realizace a vyšší technickou náročnost v dílčích úsecích stavby dohodnuta následovně:*

- 3.1 a *Cena části díla – splaškové kanalizace – část pro objednatele VKM a.s.:*

<i>celkem bez DPH:</i>	<b>13.110.266,90 Kč</b>
<i>celkem DPH:</i>	2.753.156,04 Kč
<i>cena části díla včetně DPH:</i>	<b>15.863.422,94 Kč</b>

- 3.1 b *Cena části díla – splaškové kanalizace – část pro objednatele Město Mšeno:*

<i>celkem bez DPH:</i>	<b>9.953.578,67 Kč</b>
<i>celkem DPH:</i>	2.090.251,52 Kč
<i>cena části díla včetně DPH:</i>	<b>12.043.830,19 Kč</b>

- 3.1 c *Cena části díla – dešťová kanalizace celkem bez DPH:*

<i>celkem bez DPH:</i>	<b>5.074.012,22 Kč</b>
<i>celkem DPH:</i>	1.065.542,57 Kč
<i>cena části díla včetně DPH:</i>	<b>6.139.554,79 Kč</b>

*Celková cena díla za výstavbu splaškové a dešťové kanalizace dle článku 1 odst. 1.1 písmene A a B Smlouvy:*

<i>Cena díla celkem bez DPH:</i>	<b>28.137.857,79 Kč</b>
<i>celkem DPH:</i>	5.908.950,13 Kč
<i>cena části díla včetně DPH:</i>	<b>34.046.807,92 Kč</b>

*Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému provedení díla.*

*Smluvní strany berou na vědomí, že zdanitelné plnění podle této Smlouvy (stavební práce) podléhá v souladu s ustanovením § 92a ve spojení s ustanovením § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, režimu přenesené daňové povinnosti.“*

2.2 Objednatelé a zhotovitel se dále dohodli, že v ostatním zůstávají ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena a řídí se i nadále ujednáními ve Smlouvě obsaženými.


### **Článek 3.**

#### **Závěrečná ujednání**



- 3.1 Tento dodatek má 5 stran a je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž každý z jeho účastníků obdrží po jednom stejnopise.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho:  
**Příloha č. 1      *Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšena a změnové listy v rekapitulaci uvedené pod označením 1B až 11B.***
- 3.3 Účastníci společně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné vůle, dodatek přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne.....*15.10.2018*

V Kladně dne .....*26.10.2018*




**Objednatel:** Vodárny Kladno - Mělník, a.s.



V Mšeně dne.....*18.10.2018*

**Objednatel:** Město Mšeno



## Rekapitulace ZL akce Sedlec u Mšena

ZL č.	Část	Specifikace	j. cena	Celkem
1B	B	Dešťová kanalizace stoka DK změna zařídění zeminy dle geologické zprávy	153 637,62 Kč	153 637,62 Kč
2B	B	Dešťová kanalizace stoka DK úsek ŠD 6 - ŠD 5 sanace	157 861,08 Kč	157 861,08 Kč
3B	A, b)	Přípojka tlakové kanalizace pro č.p. 14	54 103,34 Kč	54 103,34 Kč
4B	A, b)	Změna zařídění zeminy stoky A5 a A6 a gravitační přípojky	170 777,68 Kč	170 777,68 Kč
5B	A, b)	Změna technologie výstavby tlakové kanalizace TK 2, TK 2.1. a TK 2.2.	414 766,39 Kč	414 766,39 Kč
6B	A, b)	Prodloužení tlakové kanalizace stoky TK 2.2.	70 032,64 Kč	70 032,64 Kč
7B	A, b)	Zpevnění krajnice komunikace KSÚS, infiltrační postřík před pokládkou ACO 11	40 660,52 Kč	40 660,52 Kč
8B	A, b)	Částečná změna technologie výstavby stoky TK 1	-59 411,25 Kč	-59 411,25 Kč
9B	A, b)	Nyvýšení poch obnovy asfaltů a ponížení poch zástříku šterku	1 243 162,05 Kč	1 243 162,05 Kč
10B	A, b)	Prodloužení délek přípojek tlakové kanalizace	49 380,03 Kč	49 380,03 Kč
11B	A, b)	Prodloužení délek přípojek gravitační kanalizace	215 475,64	215 475,64 Kč
<b>Celkem</b>				<b>2 510 445,74</b>