

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele 073/2010/2018

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 29.10.2018
Doba plnění od: 09/2018
do: 11/2018

Adresa zhotovitele:

BMH spol. s r.o.
Ondřejova 592/11a
779 00 Olomouc

Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: BMH spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc
Společnost zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, C 1897
Zastoupena: JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti
[redacted] obchodní ředitel (na základě plné moci)
IČO: 42869668
DIČ: CZ42869668
Bankovní spojení: Commerzbank, č.ú. [redacted]

Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,
jejímž jménem jedná ing. Libor Staněk, jednatel společnosti
IČO: 47674148
DIČ: CZ47674148
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Krnov, [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

Místo plnění smlouvy:

Krnov, ul. Blahoslavova

Předmět smlouvy:

Předmětem plnění zakázky „Sanace kanalizace v Krnově, ul. Blahoslavova“ se upravuje o odsouhlasené méně a vícepráce.

Méněpráce:

- Práce robotem – zapravení přípojek po sanaci: - 4 ks
- Vybourání stávajících revizních šachet: - 1 ks
- Vybudování nových revizních šachet: - 1 ks

Vícepráce:

- Práce robotem – otevření přípojek po sanaci: 1 ks
- Bezvýkopová oprava úseku Š07-Š09, DN 300 mm v délce 100,36 m na ul. Nerudova
- Práce robotem na úseku Š07-Š09
- Vyčištění kanalizace na úseku Š07-Š09
- TV monitoring po sanaci na úseku Š07-Š09

Cena za dílo:

Celková cena za dílo se upravuje o odsouhlasené méně a víceprací ve výši:

Cena díla bez DPH	1.998.700,- Kč
Cena méněprací	- 69.500,- Kč
Cena víceprací	733.292,- Kč
Cena díla vč. méně a víceprací	2.662.492,-Kč

Závěrečná ujednání:

1. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá z nich obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy ke smlouvě:

Příloha č. 1: rozpočet méněprací

Příloha č. 2: rozpočet víceprací

Za zhotovitele:


V Olomouci dne: 29.10.2018



Jiří Vinkler
obchodní ředitel

Za objednatele:

V Krnově dne: 29.10.2018



Ing. Libor Stanek
jednatel společnosti

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148