

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Lenka Hanzalová, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s.r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 19972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 593-2017-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měšín“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.**Předmět a účel dodatku**

1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 Sb z původních z 189 MJ (bm) na 216 MJ

3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 181 MJ (bm) na 143MJ

3.4.4. Rozbor současného stavu z původních 682 ha na 685 ha.

3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních z 682 ha na 685 ha

3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení z původních 541 ha na 549 ha

3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původních 541 ha na 549ha

3.6. Mapové dílo z původních 682 ha na 685 ha

1. 2 K navýšení počtu MJ došlo z důvodu rozšíření obvodu do k.ú. Ždírec na Moravě. K tomuto rozšíření došlo z potřeby změny katastrální hranice. Na základě šetření v terénu došlo k přesunu k některých pozemků do řešených dle § 2 zákona.

1.3. Celková hodnota nepodstatné změny závazku činí 181 600,-Kč bez DPH.

Článek II**Změna Článku VI. – Cena za provedení díla**

2.1 Cena za provedení díla uvedená v VI smlouvy o dílo se mění takto: Rekapitulace ceny

Hlavní celek - Přípravné práce celkem, bez DPH	2 459 400,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem, bez DPH	1 230 600,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	274 000,- Kč
3. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace DKM	50 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 014 000,- Kč
DPH 21%	842 940,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 856 940,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

2.2 V ostatních ustanovení 6.2 - 6.5 zůstává Článek VI. smouvy beze změny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 593-2017-520201 ze dne 21. 11. 2017, její dodatek č.1 ze dne 27.8.2018, dodatek č.2 ze dne 26.9.2018 beze změny .
- 3.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.
- 3.4 Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 31. 10. 2018

V Třebíči dne 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX
EKOS T, spol,s.r.o EKOS T, spol,s.r.o.

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Měšín dodatek č.3

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 500	60 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	682	800	545 600	30.06.2018
	Vektorizace vlastnické mapy(vč.analýzy přidělového operátu)	ha	682	400	272 800	30.06.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	216	2 500	540 000	30.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	143	2 500	357 500	30.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	5 000	55 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	685	500	342 500	30.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	685	400	274 000	29.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 459 400	29.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	549	900	494 100	30.11.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	45	1 500	67 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	60	1 000	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	20	2 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	549	1 000	549 000	30.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 230 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	685	400	274 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 459 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 230 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 014 000 Kč
DPH 21% v Kč	842 940 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 856 940 Kč

V Jihlavě dne 31. 10. 2018

V Třebíči dne 31. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Vladimír Maryška
 ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
 Státní pozemkový úřad

.....
 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXX XXXXXXXX
 EKOS T, spol. s.r.o EKOS T, spol. s.r.o

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.