

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na Přípravnou dokumentaci včetně povinných příloh záměru projektu,
Projekt a výkon Autorského dozoru na stavbu,
a doplnění zpracování plnohodnotného Záměru projektu z důvodu navýšení CIN

„REKONSTRUKCE KOLEJE V KM 0,317 – 1,620 TRATI SMRŽOVKA – JOSEFŮV DŮL“

ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010

Číslo stavby: S631500899

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 2448 ze dne 02. 05. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E – 618 – S – 1909/2016/POS**

a

DIPRO, spol. s r.o.

se sídlem: **Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany**

IČO: **485 92 722**, DIČ: **CZ 485 92 722**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18643

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Janem Zrzavým**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: **Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 412 - Modřany**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **089-16-02**

PREAMBULE

Důvodem pro uzavření dodatku č.2 na posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace ve druhé fázi, konkrétně 5. a 6. dílčí etapy o jeden měsíc, a navýšení ceny díla o 6,39% oproti ceně dle dodatku č.1, je změna poměrů v území dotčeném stavbou, způsobená vykácením většiny dřevin rostoucích na pozemku objednatele. Důsledkem této změny je nutnost identifikace a zpracování nových seznamů dřevin, které rostou na pozemku i mimo něj (dle provedeného místního šetření zástupce orgánu ochrany přírody za účasti pracovníka příslušné správy tratí uskutečněného dne 13. 09. 2018). Seznamy dotčených dřevin musí být následně orgánům ochrany přírody předloženy k odsouhlasení a zároveň musí být podána žádost o kácení zbylých dřevin.

Dále bude provedena úprava soupisů prací v návaznosti na sdělení Objednatele č.j. 45788/2018-SŽDC-GŘ-07 ze dne 17. 09. 2018, kterou se zavádí centrální nákup vybraných součástí a stavebních materiálů pro železniční spodek a svršek; bude přepracován soupis prací, neboť součástí stavby je dodávka kolejnic R350 HT, kterou výše uvedený pokyn obsahuje.

Uvedené změny nebylo možné předvídat a je tedy nutné provést následující změny stávajících smluvních ujednání:

PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text bodu:

3.3.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou Přípravnou dokumentaci a Záměr projektu, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon Autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle Aktualizované přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **512 190,- Kč**

slovy: **pět set dvanáct tisíc jedno sto devadesát korun českých**

a nahrazuje se textem v následujícím znění:

3.3.

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou předanou Přípravnou dokumentaci a Záměr projektu, za řádně zhotovený a předaný Projekt a za řádně provedený výkon Autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Přípravné dokumentace, Projektu a ceny za výkon autorského dozoru ve výši dle aktualizované přílohy č. 4 dodatku č.2 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **540 510,- Kč**

slovy: **pět set čtyřicet tisíc pět set deset korun českých**

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ č. 134/2016 Sb. je cca 21,97 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Ruší se stávající text bodu:

3.5

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

a nahrazuje se textem v následujícím znění:

3.5

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Aktualizovaný harmonogram plnění dle dodatku č. 2 smlouvy“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 2 se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží rovněž dvě (2) vyhotovení.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy č. E – 618 – S – 1909/2016/POS Objednatele a č. 089-16-02 Zhotovitele nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění.

5. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 4: Aktualizovaný rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 2 smlouvy

Příloha č. 5: Aktualizovaný harmonogram plnění dle dodatku č. 2 smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne

12 -10- 2018

V Praze dne

11 -10- 2018

Ing. Petr Hofhanzl

Ředitel Stavební správy západ
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Jan Zrzavý

jednatel společnosti

Příloha č. 4

Aktualizovaný rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 2 smlouvy

- Cena za zpracování **První fáze** (přípravná dokumentace):

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování přípravné dokumentace a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože	■	■	■
2.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění	■	■	■
3.	přípravná dokumentace k projednání s objednatelem	■	■	■
4.	čistopis přípravné dokumentace	■	■	■
5.	zpracování povinných příloh záměru projektu	■	■	■
6.	souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
7.	zpracování plnohodnotného záměru projektu	■	■	■
8.	dokladová část, IČ	■	■	■
9.	geodetická dokumentace	■	■	■
Celkem				■

- Cena za zpracování **Druhé fáze** (projekt stavby):

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
10.	zpřesnění technických řešení z předcházejícího stupně dokumentace	■	■	■
11.	Doplnění geotechnického průzkumu potřebného pro úplné a podrobné zpracování Projektu stavby	■	■	■
12.	projekt stavby k projednání se zadavatelem	■	■	■
13.	čistopis projektu stavby	■	■	■
14.	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
15.	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
16.	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na Přípravnou dokumentaci včetně povinných příloh záměru projektu, Projekt a výkon autorského dozoru na stavbu „Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl“

17.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
18.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
19.	dokladová část, IČ	■	■	■
20.	geodetická dokumentace	■	■	■
21.	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
22.	vypracování plánu BOZP	■	■	■
Celkem				■

▪ **3. Cena za zpracování Třetí fáze (autorský dozor):**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
23.	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
Celkem				

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad3.....měsíce), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.

▪ **Celková Cena Díla:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
540 510,- Kč	113 507,- Kč	654 017,- Kč
z toho:		
Cena za První fázi		
242 230,- Kč	50 868,- Kč	293 098,- Kč
Cena za Druhou fázi		
277 040,-Kč	58 178,- Kč	335 218,-Kč
Cena za Třetí fázi		
21 240,- Kč	4 460,- Kč	25 700,- Kč

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	121 240,- Kč	146 700,- Kč
2. Dílčí etapa	51 960,- Kč	62 872,- Kč
3. Dílčí etapa	69 030,- Kč	83 526,- Kč
4. Dílčí etapa	174 104,- Kč	210 666,- Kč
5. Dílčí etapa	55 408,- Kč	67 044,- Kč
6. Dílčí etapa	47 528,- Kč	57 509,- Kč
7. Dílčí etapa	21 240,- Kč	25 700,- Kč
Celkem:	540 510,- Kč	654 017,- Kč

- **Oceněný soupis prací musí být odevzdán i ve formátu XML. (pouze část na projekt)**

Příloha č. 5

Aktualizovaný harmonogram plnění dle dodatku č. 2 smlouvy

První fáze (přípravná dokumentace)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 5 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny První fáze)</i>	Přípravná dokumentace včetně povinných příloh záměru projektu k připomínkám	Předávací protokol
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín ve výši 30 % ceny První fáze)</i>	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části Podání žádosti o územní rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu nebo vydané vyjádření podle §15 Stavebního zákona. Předávací protokol
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 18 měsíců od podpisu Smlouvy <i>(fakturační termín pro Záměr projektu)</i>	Nabytí právní moci územního rozhodnutí kompletní Záměr projektu	Územní rozhodnutí v právní moci, předané Objednateli Předávací protokol

Druhá fáze (projekt stavby)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<u>Termín zahájení Druhé fáze</u>	V den doručení písemného oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od zahájení Druhé fáze <i>(fakturační termín ve výši 70 % ceny Druhé fáze)</i>	Návrh Projektu stavby k připomínkovému řízení	Předávací protokol
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od zahájení Druhé fáze <i>(fakturační termín ve výši 20 % ceny Druhé fáze)</i>	Kompletní Projekt stavby se zapracovanými připomínkami Podání žádosti o stavební povolení Zadávací dokumentace podle vyhlášky č. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek, pro výběr zhotovitele stavby	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/speciálního úřadu Předávací protokol
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 10 měsíců od zahájení Druhé fáze <i>(fakturační termín ve výši zbytku ceny Druhé fáze)</i>	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

Třetí fáze (autorský dozor)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<u>Termín zahájení Třetí fáze</u>	V den doručení oznámení o pokračování zakázky dle čl. 3.6 Smlouvy	-	-
7. <u>Dílčí etapa</u>	do ukončení realizace stavby <i>(fakturační termín ve výši 100 % ceny Třetí fáze)</i>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **132866**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 9457f83a-c5aa-4eda-94fe-241070dcef50

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **01.11.2018 14:00:03**



0abceb8e-6000-4013-8da8-842abf40c8bf