






ZÁVĚREČNÉ VYÚČTOVÁNÍ
závazku ze Smlouvy o dílo č. 2018001454
„Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy“
uzavřené v souladu s § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2018001454
číslo smlouvy zhotovitele: 180601
číslo veřejné zakázky: 18081

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice
se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, zaměstnankyní investičního odboru
Magistrátu města České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
- 1.2. Zhotovitel:** JSP Group s. r. o.
se sídlem: U Hvízdala 1809/4a, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 19959
IČ: 28141172
DIČ: CZ28141172
zastoupen: Petrem Štěpánkem, jednatelem společnosti
kontaktní údaje: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

2. Účel a předmět dodatku

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést dílo dle čl. 3 Smlouvy označené objednatelem jako „**Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy**“ a závazek objednatele zaplatit za řádně provedené a předané dílo sjednanou cenu.
- 2.2.** S ohledem na skutečně provedené práce v průběhu provádění díla smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny Smlouvy, a to formou tohoto Závěrečného vyúčtování. Změna Smlouvy nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3.** Smluvní strany se, v souladu s bodem 18.3. a 5.4. Smlouvy, dohodly na změně a doplnění článku 5., bod 5.2. Smlouvy. Nově uvedený bod zní:
- 5.2. V souladu s rozpočtem zhotovitele a příslušnými změnovými listy činí Celková cena Díla**

1.081.993,22 Kč bez DPH.

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

1



*Cena **Díla** a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti s provedením **Díla** dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.*

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.138.247,52 Kč
Závěrečné vyúčtování	- 56.254,30 Kč
Celková cena, vč. Závěrečného vyúčtování	1.081.993,22 Kč

2.4. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Toto Závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo č. 2018001454 je vyhotoveno výlučně v elektronické podobě podepisované uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Toto Závěrečné vyúčtování nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti toto Závěrečné vyúčtování nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Toto Závěrečné vyúčtování je písemným potvrzením dohody uskutečněné mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla.
- 3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že na toto Závěrečné vyúčtování se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Závěrečného vyúčtování včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněn i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn toto Závěrečné vyúčtování, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Závěrečného vyúčtování nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
- 3.3. Uzavření tohoto Závěrečného vyúčtování bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením rady města ze dne 22. 10. 2018, č. usnesení 1328/2018.
- 3.4. Toto Závěrečné vyúčtování vzniklo dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Smluvní strany prohlašují, že si toto Závěrečné vyúčtování přečetly a že tento byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha: Změnový list č. 1

V Českých Budějovicích
Za objednatele:

.....
Ing. Petr Holický
náměstek primátora

V Českých Budějovicích
Za zhotovitele:

.....
Petr Štěpánek
jednatel



Digitálně podepsal
Petr Štěpánek
Důvod podpisu: Schvaluji
tento dokument.
31.10.2018 16:24

PROTOKOL O ZMĚNĚ č.1

na akci

Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká - stavební úpravy

Navrhovatel změny :

Zhotovitel vs. Objednatel

Popis změny :

skutečnost

Odůvodnění změn :

V rámci realizace akce bylo zjištěno, že není potřeba dodat:

Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	135,00000
Lišta LV 50x50 elektroinstalační profil, bezhalogenová	m	170,00000
Krabice KR bezhalogenová povrchová (do 5x2,5)	ks	40,00000
Krabice 100x100 IP43 do interiéru	ks	12,00000
Tlačítko systémově stmívání a spínání hlavního osvětlení	ks	4,00000
Vypínač se signálkou vestavný do interiéru IP43	ks	1,00000
Zásuvka 230V/16A IP43 vestavná do interiéru	ks	13,00000

Bylo využito stávajících vyhovujících lišt, u krabic KR došlo ke sdružení propojovacích míst, tím ušetřením použitých krabic KR. U Krabic do interiéru byl použit dodaný žlab kopos, z důvodu úpravy stmívacího systému bylo ušetřeno použití stmívacích tlačítek. Zásuvky do interiéru byly dodány v menším množství dle požadavků školy

Dopad na cenu - snížení (viz příloha - změnový rozpočet č.1)

Souhrn nákladů :

bez DPH

- 56.254,30 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

ne

Za zhotovitele: Petr Štěpánek

JSP Group s.r.o. (2)
U Hvězdala 1809/4a
370 11 České Budějovice
IČ: 281 41 172 DIČ: CZ28141172
Tel.: +420 608 848 374

Za objednatele: Ing. Lenka Růžičková

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Za TDI: Ing. Vladislav Janda

Ing.

370

za řed. EI : Ing. Jiří Průša

Přílohy : - změnový rozpočet



STAVBY & AUTODOPRAVA

MÍCHACÍ CENTRUM BAREV DUFA

VZORKOVÁ PRODEJNA DVEŘÍ A PODLAH

U HVÍZDALA 1809/4A, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Změnový list č.1 – Akce Modernizace a zkvalitnění výuky fyziky na ZŠ Pohůrecká – stavební úpravy

Obsažené změny:

Méněpráce

Trubka ohebná PVC ø25, vysoká pevnost, bezhalogenová	m	135,00000	75,00	10 125,00
Lišta LV 50x50 elektroinstalační profil, bezhalogenová	m	170,00000	130,00	22 100,00
Krabice KR bezhalogenová povrchová (do 5x2,5)	ks	40,00000	91,80	3 672,00
Krabice 100x100 IP43 do interieru	ks	12,00000	300,70	3 608,40
Tlačítko systémové stmívání a spínání hlavního osvětlení	ks	4,00000	2 395,50	9 582,00
Krabice 68 do hořlavých podkladů – kulatá	ks	63,00000	60,80	3 830,40
Vypínač se signálkou vestavný do interieru IP43	ks	1,00000	90,40	90,40
Zásuvka 230V/16A IP43 vestavná do interieru	ks	13,00000	249,70	3 246,10

Celková částka bez DPH

56 254,30 Kč



U Hvízdala 1809/4a – sídlo spol.
370 11 České Budějovice

IČO: 228141172
DIČ: CZ228141172

Bank.spojení: KB CZ a.s.
č.ú.čtu: 107-7162750297/0100

Web: www.levnejsstavba.cz, www.postavimecokoliv.eu

+420 608 848 374 jednatel, hotline
+420 734 230 005 prodejna
+420 721 305 770 obchodní zástupce

E-mail: info@levnejsstavba.cz

Stavební společnost JSP Group s.r.o. je zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. značkou 19959 oddíl C