

**Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO
č. S 957/2016/158**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Pernicou,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín,

ve věcech technických jedná: Ing. Pavel Pernica , vedoucí správy toků, t [REDACTED]

Ing. Petr Poruba, technický dozor , t [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

TERRA - Pozemkové úpravy s.r.o.

IČ: 63320819

DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

jednající: Ing. Filip Brtna

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S 957/2016/158 ze dne 12.1.2017, Dodatku č.1 ze dne 10.8.2017, Dodatku č.2 ze dne 30.4.2018 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č.2 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.1.2017 Smlouvu o dílo č. S957/2016/158, Dodatek č.1 ze dne 10.8.2017 a Dodatek č.2 ze dne 30.4.2018.
2. Během provádění projekčních prací bylo zjištěno, že je potřeba změna termínu dokončení díla z důvodu problémů se zajištěním podpisů smluv a situačních souhlasů.

„Bratřejovský potok PŠ“

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla z důvodu právě probíhající digitalizaci katastrální mapy v k.ú. Bratřejov. Termín odevzdání díla (projektová dokumentace) se prodlužuje do: **30.4.2018**

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku č.2 je změna termínu dokončení díla z důvodu právě probíhajícího majetkoprávního vypořádání s vlastníky souvisejících s akcí „Bratřejovský potok PŠ“. Termín odevzdání díla (projektová dokumentace) se prodlužuje do: **31.10.2018**.
2. Předmětem dodatku č.2 je zpracování IGP průzkumu.

Předmět dodatku č. 3

1. Předmětem dodatku č.3 je změna termínu dokončení díla z důvodu problémů se zajištěním podpisů smluv a situačních souhlasů. Termín odevzdání díla do dokumentační komise (projektová dokumentace) se prodlužuje do: **15.11.2018**. Termín odevzdání hotového díla (projektová dokumentace) se prodlužuje do: **15.12.2018**.

II.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo a platební podmínky se tímto Dodatkem č.3 ve vztahu k dříve uzavřeným dodatům nemění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

„Bratřejovský potok PŠ“

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 30. 10. 2018

V Šumperku dne: 29. 10. 2018



se sídlem ve Vsetíně

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
IČ: 63320819 DIČ: CZ63320819
Tel.: 583 214 360