

„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2016/049



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček , generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád

Ing. Igorem Kalixem, správním ředitelem

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků,

[redacted] z

Petr Hapal, technický dozor stavebníka (stálý) , autorizovaný TDS

[redacted]

Mgr. Petr Mazůrek , technický dozor stavebníka, (občasný)

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 1077/2 , Černovice , 618 00 Brno

statutární orgán : ing. Jiří Pavlíček – předseda představenstva
 ing. Libor Vajík - místopředseda představenstva
 Lydie Zájedová - místopředseda představenstva

zastoupený : ing. Jiří Pavlíček – předseda představenstva
 ing. Libor Vajík - místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí : ing. Libor Vajík , tel 6 [redacted]


č.telefonu: [redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tento dodatek smlouvy o dílo:

„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“



I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna termínu dokončení stavby

Vzhledem k technologické náročnosti při provádění záporového pažení kolem nemovitostí v km 2,798 – 2,905 a nemožnosti provádět v tomto úseku současně jiné práce z důvodu omezeného prostoru v korytě toku a dodržování BOZP, a rovněž vzhledem k podmínce omezení provádění stavebních prací v období 1.11. – 31.3. , které jsou uvedeny v „Závazném stanovisku SCHKO Bílé Karpaty se obě strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby .

Dle této dohody bude stavba dokončena a předána do **30.9. 2019** .

1.2 Předmětem dodatku je změna časového a finančního harmonogramu provádění stavby

Na základě dohody o prodloužení termínu dokončení stavby se upravuje finanční a časový harmonogram stavby.

Časový a finanční harmonogram je přílohou č. 1 tohoto dodatku .

1.3 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2016/049
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že se řádně seznámili s uvedenými podmínkami, a na doklad toho ji dobrovolně podepisují.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo


„Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 – 3,030“

v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

9. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně, dne 22.10.2018

V Hradci Králové dne 21.10.2018




blíky, s.p. [26]
19, Nový Hradec Králové
Králové
Č. CZ42196451

ing. Jiří Pavlíček,
předseda představenstva

ing. Igor Kalix
správní ředitel

Stavby Bmo, a.s.
U Svíavy 2
60 000 Brno
65 -



místopředseda představenstva

Příloha č.1 – Časový a finanční harmonogram provádění prací.

Harmonogram stavby "Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030"

Popis	Rok Kvartál Měsíc Celk. cena	2016						2017							
		IV.		I.		II.		III.		IV.					
		Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	Pro
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030	21 542 421,74														
SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice	4 523 113,00										295003,68	596931,00	1125064,06		
SO - 01.2 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Biotechnické opatření	44 820,00				0,00	44820,00									
SO - 01.3 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Oprava	291 178,00										96811,67		38188,33	25520,00	
SO - 02.1.1 Nedašovka, km 1,790 - 2,666, Biotechnická opatření	82 430,00			0,00		82430,00									
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 - investice	2 004 058,00			0,00	0,00	0,00	343210,10	448743,70	850331,54	220709,80				0,00	
SO 02.2.1 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - oprava	607 108,00	107 350,00		0,00	0,00	0,00	114088,70	31649,70		29650,00				31358,00	
SO - 02.2.2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ	7 822 031,00										38250,00	471471,40	227298,76	0,00	
SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,840	134 687,00														
SO - 03 Návojník, km 0,000 - 0,168	494 630,00						24800,00	64547,29	183404,29	163835,01	68143,25			0,00	
SO - 4 Nedašovka, km 0,000 - 3,030, vedlejší a ostatní náklady	440 000,00	12 850,00				69600,00	21855,00	2400,00							
Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene	1 181 683,31												678045,08		
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce	1 599 848,00														
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - pažení	1 999 521,43														
SO - 04 VRN - D2	143 092,00												30000,00		
SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664	174 342,00												02820,39		
celkem za měsíc:		180 000,00	-	-	-	106 850,00	504 382,80	547 340,69	1 042 735,83	413 194,81	498 208,58	1 068 402,40	2 182 325,62	58 876,00	-
celkem za kvartál			180 000			196 850			2 094 439			1 979 806			2 239 202
celkem za rok:		180 000													6 510 297

Popis	Rok Kvartál Měsíc Celk. cena	2016				2017							
		I.		II.		III.		IV.					
		Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030	21 542 421,74												
SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice	4 523 113,00	786 845,15			11 232,00	413 215,48	488 973,09	244 741,31	-	377 550,60		50 258,69	
SO - 01.2 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Biotechnické opatření	44 820,00												
SO - 01.3 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Oprava	291 178,00					41 603,40	14 633,50			53 715,13		20 705,97	
SO - 02.1.1 Nedašovka, km 1,790 - 2,666, Biotechnická opatření	82 430,00												
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 - investice	2 004 058,00											123 053,86	
SO 02.2.1 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - oprava	607 108,00									23 968,00		86 032,00	
SO - 02.2.2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ	7 822 031,00	103 814,80			90 625,80	555 742,48	600 401,72	631 480,10	772 379,52	785 268,88		230 863,70	
SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,840	134 687,00												
SO - 03 Návojník, km 0,000 - 0,168	494 630,00												
SO - 4 Nedašovka, km 0,000 - 3,030, vedlejší a ostatní náklady	440 000,00					32 300,00	93 995,00			13 000,00	6 500,00	95 500,00	
Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene	1 181 683,31	163 840,63				48 097,22	57 387,52	17 892,13		-		12 307,87	
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce	1 599 848,00					19 580,40	17 728,20	46 405,80	137 057,60	222 162,80		221 814,00	
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - pažení	1 999 521,43						500 298,80	933 103,45	566 119,18				
SO - 04 VRN - D2	143 092,00					6 150,00	20 418,40	20 418,40	10 209,20				
SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664	174 342,00	91 512,61											
celkem za měsíc:		1 125 813,19	-	-	108 007,80	1 631 256,14	2 224 620,88	1 616 657,72	946 405,32	1 425 204,21		840 536,09	-
celkem za kvartál				1 125 813			3 963 885		3 888 267			840 536	
celkem za rok:													9 818 501

Popis	Rok Kvartál Měsíc Celk. cena	2016				2017							
		I.		II.		III.		IV.					
		Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Srp	Zář	Říj	Lis	
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Stavební úpravy Nedašovky v Brumově a Návojně, km 0,000 - 3,030	21 542 421,74												
SO - 01.1 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, investice	4 523 113,00						58 443,98	30 000,00	27 148,58				
SO - 01.2 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Biotechnické opatření	44 820,00												
SO - 01.3 Nedašovka, km 0,000 - 1,790, Oprava	291 178,00												
SO - 02.1.1 Nedašovka, km 1,790 - 2,666, Biotechnická opatření	82 430,00												
SO - 02.1.2 Podélná úprava, km 1,790 - 2,666 - investice	2 004 058,00												
SO 02.2.1 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - oprava	607 108,00						45 000,00	40 000,00	37 113,60				
SO - 02.2.2 Nedašovka km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ	7 822 031,00				790 000,00	950 000,00	860 997,00	744 426,08					
SO - 02.3 Nedašovka, km 1,790 - 3,030 - Oprava silnice v km 2,891 - 2,840	134 687,00												
SO - 03 Návojník, km 0,000 - 0,168	494 630,00												
SO - 4 Nedašovka, km 0,000 - 3,030, vedlejší a ostatní náklady	440 000,00						15 000,00	15 000,00	62 500,00				
Dorovnání pořizovací ceny lomového kamene	1 181 683,31				39 000,00	70 000,00	48 540,00	10 512,88					
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - konstrukce	1 599 848,00				112 559,60	340 000,00	446 479,00	72 339,40					
SO - 02.2.2 km 2,666 - 3,030 - Rekonstrukce OZ - pažení	1 999 521,43												
SO - 04 VRN - D2	143 092,00						10 000,00	25 000,00	20 806,00				
SO - 01.1 km 0,000 - 1,790 - Investice - vývary stupňů v km 0,479 a 0,664	174 342,00												
celkem za měsíc:					941 559,60	1 486 443,98	1 490 016,00	1 109 623,50					
celkem za kvartál							3 924 020		1 109 624				
celkem za rok:													5 033 643

V Brně, dne 10.8.2018

Podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

CELKEM

21 542 421,74