



MČ PRAHA 2



MC02P004ZJXU

*Dodatek č. 2 S 180/2018/0005/OIV***ke Smlouvě o dílo S180/2018/0005/OIV****č. zhotovitele AQS/58/2017****„ZŠ Na Smetance 1/505 - výstavba multifunkčního sportovního hřiště“****SMLUVNÍ STRANY:**

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Michael Grundler, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)

Zhotovitel: AQUASYS, spol. s.r.o.
Zapsaný: V Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 25344447
DIČ: CZ25344447
Zastoupený: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 176725996/0300

Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU

- 1.1 Dne 12. 1. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba multifunkčního sportovního hřiště na pozemku parc. č. 2256/1, 2256/2 a 2256/3 v katastrálním území Vinohrady. Součástí stavby je přístavba objektu zázemí hřiště a oplocení areálu směrem do ulice Italská a Na Smetance. Součástí stavby je rovněž sanace opěrné stěny, výstavba dvou vyrovnávacích schodišť, oplocení plochy hřiště a 4 stožáry osvětlení hřiště.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla došlo k realizaci prací nad rámec předložené cenové nabídky a uzavřené smlouvy o dílo. Realizace těchto prací je nezbytná pro dokončení díla. Vícepráce jsou oceněny v souladu s čl. I, odst. 1.8 Smlouvy o dílo a jsou specifikované v příloze č. 1 dodatku - ve změnovém listu č. 1 a v položkovém soupisu prací z 18. 9. 2018. Změnový list, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.
- 1.3 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. II. Doba plnění** a změně **čl. IV. Cena díla** smlouvy o dílo č. S180/2018/0005/OIV uzavřené dne 12. 1. 2018 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180/2018/0005/OIV (dále jen „Smlouva“), který nyní zní takto:

Článek II. DOBA PLNĚNÍ

2.1. Dohodnutá doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých lhůtách:

2.1.3. Ukončení realizace díla: do 9 měsíců od zahájení realizace díla

Článek III. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se navyšuje o 2 950 383,63 Kč bez DPH, tj. 3 569 964,19 Kč vč. DPH.

Cena díla	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	21 200 000,00	25 652 000,00
Vícepráce – změnový list	2 950 383,63	3 569 964,19
Dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2	24 150 383,63	29 221 964,19

Smluvní cena díla činí:

Cena bez DPH24 150 383,63 Kč
21 % DPH.....5 071 580,56 Kč
Cena včetně DPH.....29 221 964,19 Kč

Článek IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

Příloha: změnový list č. 1

V Praze, dne:
25. 10. 2018

za Objednatele

Ing. Michael Grundler
místostarosta MČ Praha 2



V Praze, dne:

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 824 ze dne 08. 10. 2018

vedoucí odboru majetku

.....

Nehodící se škrtněte

Název akce:

Číslo smlouvy: S 180/2018/0005/OIV

Změnový list č. 1

Datum: 18.9.2018

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce jsou vyvolány dodatečnými stavebními úpravami, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, nebyly součástí výkazu výměra, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné pro dokončení stavební zakázky. Pro ocenění víceprací byly použity jednotkové ceny dodavatele obsažené v cenové nabídce nebo ceny obvyklé.

Specifikace víceprací:

Před zahájením realizace díla bylo na základě provedeného georadarového průzkumu, zjištění geologa, dodatečného zaměření suterénních prostor a provedení kontrolních sond konstatováno, že bude nutné provést opatření – sanaci suterénních prostor v rozsahu specifikovaném autorem projektu [redacted]. Jedná se zejména o demontáž suterénního zdiva, odtěžení sutě a zásyp prostor hutnitelným materiálem včetně provedení hutnění.

Projektovou dokumentaci zpracoval: BOMART s.r.o. v 06/2017

Přílohou změnového listu je položkový soupis prací, fotodokumentace, zpráva –georadar, zpráva – geolog, suterény-kubatura, sondy-rozsah bourání, příčný řez chodníku, materiály z archivu MČ -půdorysy suterénu, půdorysy přízemí.

Zpracoval: Aquasys s.r.o.

Investor:

Městská část Praha 2, zastoupená: Ing. Helenou Čejkovou

Důvod:
vícepráce

OHODNOCENÍ ZMĚNY: 2 950 383,63 bez DPH, tj. 3 569 964,19 Kč vč. DPH

Předkládá: [redacted] zástupce společnosti Aquasys s r.o. [redacted]

POTVRZENÍ ZMĚNY:

DIČ: 653524447 **Datum:** 18.9.2018

Autorský dozor projektanta: [redacted] 18.9.2018

Technický dozor investora: [redacted] 18.9.2018

Zástupce investora:

Ing. HELENA ŽELKOVÁ :



10. 7. 2022