



Dodatek č. 3

S 180/2018/0152/OIV
S 980/2018/0020/OIV

ke Smlouvě o dílo č. S 180/2017/0136/OIV a S 980/2017/0027/OIV ve znění Dodatku č. 1
S 180/2018/0118/OIV a Dodatku č. 2 S 180/2018/0147/OIV a S 980/2018/0019/OIV

„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 249 (oddělení investic)



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.
Zapsaný: V Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
Sídlo: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČ: 26419823
DIČ: CZ26419823
Zastoupený: [redacted]
Bankovní spojení: ČS a.s. číslo účtu 2281352/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.11.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
24.7.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 10.10.2018

I.

Dne 27.11.2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.7.2018 a Dodatku č. 2 ze dne 10.10.2018, jejímž předmětem je vybudování klimatizace, výměna oken a oprava fasády v objektu Karlovo náměstí 7/325., Praha 2 – Nové Město, dále jen SoD.

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“, se vyskytly dodatečné práce, které nebylo

možné před zahájením předvídat. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou popsány ve stavebním deníku.

- 1) jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla důsledkem okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky;

II.

1. V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a s odkazem na změnové listy č. 15 až 28 ze dne 26.9.2018, uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně SoD. Vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny v příloze změnového listu v položkovém soupisu prací. Změnové listy, včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran jsou uloženy u objednatele.

– v Článku IV. Cena díla, SoD se odst. 4.1. nahrazuje novým zněním, a to takto cit.:

„4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

29 177 479,41 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené výše činí částku

6 127 270,68 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

35 304 750,09 Kč

(slovy: třicetpětmiliontřistačtyřitisícsetpadesátkorundevěthaléřů).

Rozpis ceny díla dle tohoto odstavce:

<i>Akce: „Karlovo náměstí 325/7-vybudování klimatizace, zateplení fasády a výměna oken“</i>	<i>Cena dle SoD + dodatku č. v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH % v Kč</i>	<i>Cena celkem v Kč vč. DPH</i>
<i>Oprava domu a výměna oken – oprava (DPH 21%)</i>	<i>13 592 199,66</i>	<i>21 %</i>	<i>16 446 561,59</i>
<i>Vybudování klimatizace, VZT - investice (DPH 21%)</i>	<i>15 585 279,75</i>	<i>21%</i>	<i>18 858 188,50</i>
<i>celkem</i>	<i>29 177 479,41</i>		<i>35 304 750,09</i>

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)“.

2. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změn.

III.

1. Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní strany a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Příloha č. 1 – změnové listy č. 15 až 28

V Praze, dne: 31.10.2018

[Redacted signature area]

za Objednatele

Jan Korseska
místostarosta



V Praze, dne:

[Redacted signature area]

za Zhotovitele

[Redacted signature area]

Za OP: Mgr. Jan Bureš

[Redacted signature area]

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do



Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 858 ze dne 22. 10. 2018

vedoucí odboru ma

.....

Nehodící se škrtněte

[Redacted area]

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken”					
Změnový list č. 15			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Odpočet neprovedených prací – „Investice“					
Zpracoval: Cetus Plus			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: méněpráce investice	záměr objednatel	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.15					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
726 776,39 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:		Investor:		
AUSTIS stavební s.r.o.	D – Plus, Projektová a inženýrská a.s.		Martina Drahošová, správa nemovitostí		
					

NÁZEV AKCE:				
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“				
Změnový list č. 16			Datum: 24.9.2018	
POPIS ZMĚNY:				
Odpočet neprovedených stavebních úprav: „Oprava“				
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2	
Důvod: ménépráce oprava	záměr objednaný dokumentací	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.16				
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018	
588 984,70 Kč bez DPH				
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823				
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:	
			26 -09- 2018	
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:	Investor:		
AUSTIS stavební s.r.o.	D - Plus, Projektová a inženýrská a.s.	Martina Drahošová,		
	d plus PROJEKČOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 16/45A 186 00 PRAHA 8	Správa nemovitostí Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 16 IČ: 049 58 958268 Praha 2		

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**


Změnový list č. 17

Datum: 24.9.2018

POPIS ZMĚNY:

Zahrnuje změny skladby střech S1, S2 – dvorní budovy.

Jedná se o záměnu materiálu tepelné izolace z minerální na PPS a ponechání (po provedeném průzkumu) spádových vrstev betonu, dále na střeše S1 (nízká budova) byla ponechána stávající hydroizolace jako parozábrana, na střeše S2 byla hydroizolační vrstva vybourána. Odečty u střech jsou celkově vyšší, než přípočty a jsou obsaženy v rámci odpočtových změnových listů.



Zpracoval: Cetus Plus a.s.

Investor: Městská část Praha 2

Důvod:

vícepráce
opravazáměr
objednateleopomenutí v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy: ZL č.17



OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 24.9.2018

379 901,89 Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

26 -09- 2018

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:


AUSTIS stavební s.p.o.

D-Plus, Projektová a
inženýrská a.s.


d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45A
186 00 PRAHA 8



Martina Drahošová

Správa nemovitostí
Sokolovská 183/181
IČ: 049 58 26 26
Praha 2
150 00

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 18			Datum: 14.8.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Doplnění prostupů do stávajících SDK vyvolané montáží nového zařízení VZT a klimatizace					
Zahrnuje doplnění prostupů do stávajících SDK v místech upravených tras vedení potrubí chlazení, VZT a ZTI vzhledem k úpravě tras dle skutečného vedení stávajícího potrubí nad podhledy vůči projektu					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce oprava	sáměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.18					✓
OHODNOČENÍ ZMĚNY:			Datum: 14.8.2018		
171 817,75 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
AUSTIS stavební s.r.o.	D – Plus, Projektová a inženýrská a.s.			Martina Drahošová,	
					




NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 19			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Dvorní fasáda – nerovnost zdiva opravovaných fasád					
Při realizaci opravy omítek fasád ve dvorním traktu bylo dodatkem č.1 schváleno plošné navýšení opravy omítek dvorní fasády. při odstraňování nesoudržných vrstev těchto omítek byla zjištěna nutnost provedení srovnání nerovnosti zdiva fasády z důvodu původní nerovnosti zjištěné až při odstraňování nesoudržné fasády.					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce oprava	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.19					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
206 389,66 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]			Martina Drahošová, [REDAKCE]	
AUSTIS stavební s.r.o.	D - Plus, Projektová a inženýringová společnost s.r.o.			správa nemovitosti	
[REDAKCE]	[REDAKCE]			[REDAKCE]	
					



NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 20			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Doplnění motorů na rolety u širokých trojkřídlých oken – poz. 4,5,6					
vyvolaná změna dodávky rolet do velkých trojkřídlých oken (2,3x2,3m) s podélným členěním které neumožňuje montáž a následný servis velkých rolet. Došlo k úpravě navrženého zatěmnění vsazením rolet ve standardní šíři (2-3rolety v jednom okně), doplnění motorů pro ovládní jednotlivých rolet a zajištění funkce ječňotného pohybu – ovládní. Okna jsou situována na východní straně objektu s požadavkem nájemníků na zatěmnění (učebny, ordinace – ultrazvukové vyšetření)					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.		Investor: Městská část Praha 2			
Důvod: vicepráce investice	záměr objednatel	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
Přílohy: ZL č.20	✓				
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
131 635,00 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
AUSTIS stavební s.r.o.	D – Plus, Projektová a inženýrská a.s.			Martina Drahošová, správa nemovitostí	
					

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 21			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
<p>Změna v provedení potrubí pro odvedení kondenzátů od nově nainstalovaných chladicích jednotek a úpravy stávajících instalací vody a kanalizace v trasách nové VZT</p> <p>- Kanalizační potrubí odvádějící klimatizačních jednotek provedeno z HT DN 35. Úpravy tras stávajících instalací provedeny v 2. patře a 1. patře.</p>					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce Investice	záměr objednatele	opomenutí projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.21					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
146 457,00 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
Jan Říha, AUSTIS stavební s.r.o. nemovitosti	D – Plus, Projektová a inženýrské s.r.o.			Martina Drahošová, správa	
					

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 22			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Změna materiálu opiechování parapetů oken a atik.					
Byla vyvolána po provedeném průzkumu původních parapetů z pozinkovaných plechů a zjištění jejich dobrého stavu. PD navrhl výměnu provedení z CU plechů.					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.		Investor: Městská část Praha 2			
Důvod: vícepráce oprava	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.22					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
271.380,26 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:		Architekt stavby - autorský dozor:		Investor:	
AUSTIS stavební s.r.o.		D – Plus, Projektová a inženýrská a.s.		Martina Drahošová, Správa nemovitosti Sokolovská 16/45A IČ: 049 58 268	
		d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 16/45A 156 00 PRAHA 5			

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken”					
Změnový list č. 23			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Úprava původního potrubí VZT z důvodu uvolnění místa pro montáž nového zařízení VZT a klimatizace					
Zahrnuje úpravu původního potrubí VZT na půdě z důvodu nedostatku prostoru pro montáž nové VZT (prodloužení potrubí VZT), dále úpravy původní VZT nad podhledy v lékárně k vytvoření místa pro montáž nové klimatizace. Doplnění požární izolace potrubí VZT v prostoru půdy a 2.NP					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce	záměr objednatele	opomnutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.23					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
93 955,00 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
AUSTIS stavební s.r.o.	D - Plus, Projektová a inženýrská s.r.o.			Martina Drahošová, správa nemovitosti	
					

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 24			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Atypické zastřešení proskleného světlíku – střecha S2					
Změna vyvolaná z důvodu posunu VZT potrubí probíhající stávajícím světlíkem. kdy při montáži potrubí se projektované řešení zastřešením typovým zákrytem světlíku ukázalo jako technicky neproveditelné. Nové je navržen atypický polykarbonátový zákryt s uložením na ocelové konstrukci.					
					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce oprava	záměr objednatele	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.24					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
131 184,00 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Ptžeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekti stavby - autorský dozor:			Investor:	
AUSTIS stavební s.r.o.	D - Plus, Projektová a inženýrská a.s.			Martina Drahošová,	
					

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 25			Datum: 24.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Likvidace azbestu ze střechy S2					
Řeší likvidaci azbestu z původní střechy S2, který byl potvrzen laboratorním rozбором s kompletním zajištěním potřebných úkonů dle vyjádření hygienické stanice a předpisů o nakládání s nebezpečným odpadem.					
					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce oprava	zániěr objednatele	opomenutí projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.25					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018		
82 876,26 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:		Architekt stavby - autorský dozor:		Investor:	
AUSTIS stavební s.r.o.		D – Plus, Projektová a inženýrská		Martina Drahošová, správa nemovitostí	
				Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská Praha 2 IČ: 049 5 4958268	

NÁZEV AKCE:				
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“				
Změnový list č. 26			Datum: 24.9.2018	
POPIS ZMĚNY:				
Záchytný systém - střechy				
Úprava navrženého řešení v PD, zahrnující změnu výšky záchytných bodů a jejich počet na střeše S3.				
Zpracoval: Cetus Plus			Investor: Městská část Praha 2	
Důvod: méněpráce oprava	záme ohje	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.26				✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 24.9.2018	
-8 650,00 Kč bez DPH				
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ:26419823				
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:	
			26 -09- 2018	
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:		Investor:	
AUSTIS stavby, s.r.o.	D - Plus, Projektová a inženýringová společnost s r.o. d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 1645A 186 00 PRAHA 8		Martina Drahošová, Správa nejmohutnosti Sokolovská 1645A IČ: 049 58 2 w	

NÁZEV AKCE:					
„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace, zateplení dvorní fasády a výměna oken“					
Změnový list č. 27			Datum: 18.9.2018		
POPIS ZMĚNY:					
Drobné stavební nad rámec SOD					
Drobné stavební práce zahrnují stavební práce potřebné pro zdárné dokončení díla, jež nebyly neobsaženy v projektové dokumentaci (nátery ocelových konstrukcí na fasádě, úpravy zámečnických konstrukcí, úpravy kominů, atd.)					
Zpracoval: Cetus Plus a.s.			Investor: Městská část Praha 2		
Důvod: vícepráce oprava	záměr objednatel	opomínek v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Přílohy: ZL č.27					✓
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 18.9.2018		
172 588,58 Kč bez DPH					
Předkládá: Cetus Plus a.s., Plzeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum:		
			26 -09- 2018		
TDI:	Architekt stavby - autorský dozor:			Investor:	
AUSTIS stavební s.r.o.	D – Plus, Projektová a inženýrská a.s.			Martina Drahošová,	
	d plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S. SOKOLOVSKÁ 16/45A 136 00 PRAHA 2			správa nemovitostí Správa ne... Sokolská 18... IČ: 049 58 2... 2 6B	

NÁZEV AKCE:

**„Karlovo náměstí 7/325 – vybudování klimatizace,
zateplení dvorní fasády a výměna oken“**

Změnový list č. 28

Datum: 24.9.2018

POPIS ZMĚNY:

Náhradní parkování pro nájemce objektu z důvodu stavební činnosti v dvorní části domu.

Zahrnuje cenu pronájmu náhradního parkování v objektu garáží Václavská č.o.18 od ledna do července 2018 pro 2 auta celodenně a 2 auta dle potřeby parkování a to z důvodu provedení opravy fasády a střešní konstrukce u dvorních objektů (pád předmětů, znečištění při opravě fasády, provedení lešení). Celkem bylo potřeba uvolnit 6 parkovacích míst, kdy částečné vykrytí bylo zajištěno přímo na dvoře.

Cena je přefakturační ..

Zpracoval: Cetus Plus a.s.

Investor: Městská část Praha 2

Důvod:
vícepráce
oprava

záměr
objednatel

projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné
okolnosti

Přílohy: ZL č.28

✓

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Datum: 24.9.2018

106.777,- Kč bez DPH

Předkládá: Cetus Plus a.s., Pízeňská 183/181, Praha 5, 150 00, IČO: 26419823, DIČ: 26419823

POTVRZENÍ ZMĚNY:

Datum:

26 -09- 2018

TDI:

Architekt stavby - autorský dozor:

Investor:

Jan Říba,
AUSTIS stavební s.p.a.

D-Plus, Projektová a
inženýrská

d plus
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.
SOKOLOVSKÁ 16/45A
186 00 PRAHA 8

Martina Drahošová,
správa nemovitostí

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sokolská 183/181, Praha 2, a.s.
IČ: 049 58 2 228