

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

#### Polní cesta C16 a rekonstrukce mostu M4 v k.ú. Konice – II. etapa

č.j. objednatel: 1090-2017-521101, č.j. zhotovitele: S18-036-0053

#### Smluvní strany:

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
**Krajský pozemkový úřad Olomoucký kraj**  
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
Zastoupený: JUDr. Romanem Brněalem, LL.M.  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brněal, LL.M.,  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka  
vedoucí Pobočky Prostějov  
Ing. Zdeněk Chudožilov  
referent Pobočky Prostějov  
Adresa: SPÚ, Pobočka Prostějov  
Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov  
Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**  
sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
zastoupený: xxxxxx,  
vedoucí OZ DS MORAVA  
Zastoupení ve věcech smluvních: xxxxxx,  
na základě plné moci  
tel./fax: xxxxxx  
e-mail: xxxxxx  
ID DS: amx5p38  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx  
tel./fax: xxxxxx

e-mail:	xxxxxx
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	212269343/0300
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

### Čl. I Cena díla

*Původně sjednané znění čl. III. Cena díla, odstavce 4 smlouvy o dílo č. 1090-2017-521101, resp. S18-036-0053, ze dne 5.9.2017, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně:*

4. Celková cena za provedení díla:

Cena díla dle SoD za provedení díla bez DPH	6 490 000,- Kč
Méněpráce celkem	- 660 205,- Kč
Vícepráce celkem	639 289,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH činí</b>	<b>6 469 084,- Kč</b>
DPH činí	1 358 508,- Kč
<b>Celková cena vč. DPH činí</b>	<b>7 827 592,- Kč</b>

#### **Odůvodnění:**

*Na základě návrhu zhotovitele díla, po následném posouzení zodpovědným projektantem a technickým dozorem investora, byla odsouhlasena změna v materiálu konstrukčních vrstev polní cesty C16 a v zásypovém materiálu podélné drenáže.*

### Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č.j. objednatele: 1090-2017-521101, resp. č.j. zhotovitele: S18-036-0053, uzavřená dne 5.9.2017, nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek smlouvy včetně všech

případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 10.11.2017

V Olomouci dne

.....  
**JUDr. Roman Brnčal, LL.M.**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
**XXXXX      XXXXXX**  
Ředitel obl. Olomouc      Vedoucí zakázek Ol.  
Na základě plné moci

**POLOŽKOVÝ SOUPIS MĚNĚPRACÍ**

Stavba: **Polní cesta C16 a rekonstrukce mostu M4 v k.ú. Konice - II. etapa**  
Stavební objekt: SO 101 - polní cesta C16  
Místo stavby: k.ú. Konice  
Zadavatel: ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Projektant: GEOCART CZ, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno

**REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:**

1 Zemní práce -341 774  
2 Zakládání -57 114  
5 Komunikace pozemní -261 317

**MĚNĚPRÁCE CELKEM: -660 205**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-341 774,00</b>
84	M	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN	t	-2 458,808	139,00	-341 774,00
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>-57 114,00</b>
34	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu (16-32) otevřený výkop	m	-342,000	167,00	-57 114,00
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-261 317,00</b>
74	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	-5 333,000	49,00	-261 317,00

6 490 000,00  
-660 205,00  
639 289,00  
6 469 084,00  
1 358 508,00  
7 827 592,00

**POLOŽKOVÝ SOUPIS VÍCEPRACÍ**

Stavba: **Polní cesta C16 a rekonstrukce mostu M4 v k.ú. Konice - II. etapa**  
Stavební objekt: SO 101 - polní cesta C16  
Místo stavby: k.ú. Konice  
Zadavatel: ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Projektant: GEOCART CZ, Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. DS MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno

**REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:**

1 Zemní práce 336 857  
2 Zakládání 57 114  
5 Komunikace pozemní 245 318

**VÍCEPRÁCE CELKEM: 639 289**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemní práce</b>							<b>336 857,00</b>
84	M	583440030	kamenivo drcené hrubé frakce 0-125 MN	t	2 458,808	137,00	336 857,00
<b>2 Zakládání</b>							<b>57 114,00</b>
34	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože a obsypu (8-16) otevřený výkop	m	342,000	167,00	57 114,00
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>245 318,00</b>
74	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 200 mm	m2	5 333,000	46,00	245 318,00