

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.05.2018**  
(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
xxx  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel:** **STARMON, s.r.o.**  
Sídlo společnosti: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
xxx  
xxx  
Zastoupený ve věcech technických:  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 49285751  
DIČ: xxx  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 4338.

dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 23.05.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Autobusové nádraží – informační panel**“.

**1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:**

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	310 335 Kč
<u>Cena za více práce bez DPH</u>	<u>+ 4 158 Kč</u>
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	314 493 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>66 044 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	380 537 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.17. až 11.23., které zní takto:**

„11.17. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 23.05.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a nemění se.

11.18. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

11.19. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.20. Tato Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

11.21. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.22 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).“

11.23. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 Rozpočet víceprací

Ve Vysokém Mýtě dne 30.10.2018

V České Třebové dne 30.10.2018

za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:  
Ing. Ondřej Kovář, jednatel společnosti