



S009P00S66GE

Číslo SOD objednatele: 2018/001227/INV/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : ██

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Mráček, Ph.D., tel.: ██

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.

Sídlo : Brněnská 3794/27, 669 02 Znojmo
Zastoupený : Lumírem Plačkem - jednatelem
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42644
IČ : 26306921
DIČ : CZ26306921
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : ██

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martin Benák, tel.: ██

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2018/001227/INV/DS ze dne 28.05.2018, jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

MŠ TĚCHOV – PŘÍSTAVBA VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ TERASY

za účelem rozšíření stávající terasy a provedení venkovní pergoly u objektu mateřské školy na adrese Těchov 124 u Blanska.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6 Smlouvy o dílo, vzniklých méněprací a víceprací v průběhu realizace díla. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková cena díla se tímto dodatkem zvyšuje o částku 37.624,88 Kč bez DPH (vícepráce ve výši 66.180,28 Kč bez DPH, méněpráce ve výši 28.555,40

x

Kč bez DPH) a činí nově 596.923,88 Kč bez DPH.

D1/2 V souvislosti s organizačními záležitostmi obou smluvních stran a v provazbě na klimatické podmínky provádění stavebních prací byly stavební práce a dílo dokončeno ke dni 27.8.2018.

III. Závěrečná ustanovení

D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních výdajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 37 přijatém na 87. schůzi Rady města Blansko konané dne 09. 10. 2018.

Příloha

Rozpočet


V Blansku, dne 23. 10. 2018

Ve Znojmě

dne 22. 10. 2018

Za objednatele

Za zhotovitele



Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.
Lumír Plaček
jednatel

ROZPOČET

Příloha č.1

Stavba: **MŠ Těchov - přístavba venkovní terasy**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] bez DPH
5 - Celkem Vícepráce - méněpráce							37 624,88
HSV - Práce a dodávky HSV - vícepráce							66 180,28
1 - Zemní práce							5 497,10
1	K	122101101	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3			531,40
2	K	139601102	Ruční výkop patek+rýh	m3			1 266,78
Součet							
3	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			1 357,40
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			780,51
5	K	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3			1 561,01
2 - Zakládání							20 100,68
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3			6 871,50
7	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2			330,48
"patky"							
8	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2			94,50
9	K	274361821	Výztuž základových zdí betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			2 184,20
"základové zdi ze ztraceného bednění"							
10	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože z drčeného kameniva a zemních prací	m			5 280,00
11	K	211971110	Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze vč. dodávky geotextilie	m2			1 440,00
12	K	2127599	Zasakovací jáma	kpl			3 900,00
9 - Ostatní konstrukce a práce							8 101,10
13	K	931961115	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm	m2			1 201,10
14	K	99 1	navýšení na bezpečnosti sklo	kpl			6 900,00
998 - Přesun hmot							3 060,00
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			3 060,00
711 - Izolace proti vodě							2 221,40
15	K	711132210	Izolace proti zemi vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy z nopové fólie	m2			1 755,00
16	K	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha-podlaha	m			466,40
771 - Podlahy z dlaždic							27 200,00
17	K	59247471	Dlaždice betonová mrazuvzdorná 400*400*35 mm - dodávka	m2			27 200,00
PSV - Práce a dodávky HSV - méněpráce							-28 555,40
2 - Zakládání							-2 515,40
9	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3			-781,20
8	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3			-1 734,20
771 - Podlahy z dlaždic							-19 040,00
53	K	5924747	Dlaždice betonová mrazuvzdorná 300*300*27 mm - dodávka	m2			-19 040,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							-7 000,00
22	K	009	Geodetická dokumentace skutečného provedení	soub			-7 000,00