

## **DODATEK č. 07004-2018-4502-D-0050/02-UV-012-SU0414-01**

**ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Multifunkční hřiště Havraň (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  
(dále jen „objednatel“)
- a
2. **PETROM STAVBY, a.s.**  
se sídlem na adrese: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10  
IČO: 26769611  
DIČ: CZ26769611  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765  
zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07004-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0414 ze dne 17.4.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I.**

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na prodloužení doby plnění Realizační smlouvy s přihlédnutím k dokumentu z 20.9.2018 označenému jako „Žádost o vyjádření k prodloužení termínu dokončení díla na akci „Multifunkční hřiště Havraň“ (Realizační smlouva č. 07004-2018-4502-S-0050/02-UV-012-SU0414)“, vypracovanému zhotovitelem, k dokumentu z 21.9.2018 „Vyjádření supervize k žádosti o prodloužení termínu dokončení díla na akci „Multifunkční hřiště Havraň“, vypracovanému supervizorem společností R-PRINCIP MOST, s.r.o. a k dokumentu z 8.10.2018 - dopisu ředitelky odboru 45, č.j.: MF-11390/2018/4502-10, PID: MFCR8XUYRA, vypracovanému objednatel.

### **II.**

V návaznosti na čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku III. Realizační smlouvy. Bod 3.3 první věta Realizační smlouvy nově zní takto:

*3.3 K dokončení a předání stavebních prací dojde nejpozději do 9.11.2018.*

### III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.11.2018

V Praze dne 29.10.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za PETROM STAVBY, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Marek Volák**  
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX