

Číslo smlouvy objednatele: 95-2016-514101
 Číslo smlouvy zhotovitele: 10175/2016

D O D A T E K Č. 4 K E S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Telefon:	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.
Účastník sdružení	
Člen sdružení č. 1 (vedoucí Společník)	GEOŠRAFO s.r.o.
Sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	Sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČO:	64793036
DIČ:	CZ64793036
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxx

Účastník sdružení	
Člen sdružení č. 2	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 5, 602 00 Brno
Zastoupen:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., Brno
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	25576992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto Dodatkem č. 4 se mění smlouva o dílo č. 95-2016-514101 uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Kašov a v navazující části k. ú. Kuks.

Důvodem uzavření dodatku č. 4 je:

nepodstatná změna v počtu měrných jednotek a stanovení termínu předání u níže uvedeného fakturačního celku.

Potřeba provedení nepodstatné změny v počtu měrných jednotek a upřesnění termínu předání podkladů pro změnu katastrální hranice je dána průběhem řízení k pozemkové úpravě, kdy v původně stanoveném termínu nebylo možno změnu katastrální hranice provést a ani nebylo jasné, zda vůbec bude změna průběhu katastrální hranice v rámci KoPÚ Kašov prováděna. Tato skutečnost byla specifikována v dopise (stanovisku) dodavatele prací ze dne 23.2.2017, který je součástí předaného elaborátu Etapy 3.1.3. Potřebu, rozsah a průběh změny průběhu katastrální hranice bylo možno definitivně stanovit až v návaznosti na zpracování plánu společných zařízení a provedení návrhu nového umístění pozemků, po jeho vystavení a vyřešení podaných námitek a připomínek. Na kontrolním dnu, který se konal dne 17.9.2018 byl zpracovatelem upřesněn rozsah změny katastrální hranice na 8 MJ a dále byl odsouhlasen termín předání příslušného elaborátu na 30.11.2018.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

(snížení z 12 na 8 měrných jednotek)

Termín předání se stanovuje: 30.11.2018.

Fakturační celek		3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice			
Počet MJ ze smlouvy	Počet MJ realizovaný	Cena MJ (v Kč bez DPH)	Cena dílčí části ze smlouvy (Kč bez DPH)	Skutečná cena (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)
12	8	2 000	24 000	16 000	8 000
Rozsah méně služeb v Kč. bez DPH					8 000

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo č. VI. Cena za provedení díla (bod 6.1.):

Původní cena za provedení díla (po zpracování dodatku č. 1 a dodatku č. 2):

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) v Kč bez DPH	575 400,00 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) v Kč bez DPH	280 800,00 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem v Kč bez DPH	41 500,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v Kč bez DPH	27 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	924 700,00 Kč
DPH 21%	194 187,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 118 887,00 Kč

Nová cena za provedení díla (po zpracování dodatku č.4):

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) v Kč bez DPH	567 400,00 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) v Kč bez DPH	280 800,00 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem v Kč bez DPH	41 500,00 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM v Kč bez DPH	27 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	916 700,00 Kč
DPH 21%	192 507,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 109 207,00 Kč

Celková hodnota změn (méněprací) upravených tímto dodatkem činí 8 000,00 Kč bez DPH. Celková hodnota změn (tj. vícepráce a méněpráce ve smyslu dodatku č. 1, č. 2 a č. 4) oproti původní smlouvě o dílo činí 89 500 Kč bez DPH, což je celkový rozsah změn závazků u této veřejné zakázky ve výši 9,20 % z ceny stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v **pěti** stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 30.10.2018

V Hradci Králové dne 29.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxxxxxx
jednatel vedoucího společníka