



TSKRP000LIHD

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo
„Oprava říms a revizních chodníků na estakádě V Holešovičkách (X 543), Praha 8“**

č. smlouvy objednatele: 3/17/6300/0084

č. smlouvy zhotovitele: 2017/20

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řáسنovka 770/8, 110 00 Praha 1

DIC: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: [REDACTED] lelem úseku speciálních

[REDACTED] edoucím oddělení mostů 4130

a

2. Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Nupaky494, 251 01 Říčany u Prahy

DIC: CZ20002010

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Smekal, výkonný ředitel

- ve věcech technických: Ing. Daniel Kummer, hlavní stavbyvedoucí

**II.
Předmět Dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo 3/17/6300/0084 ze dne 9.6.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.10.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem Dodatku je změna závazku ze smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu požadavku objednatele na provedení změny v rozsahu prací dle realizační dokumentace stavby.

Soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	4 748 639,56 Kč
DPH 21%:	997 214,31 Kč
Cena dle SOD včetně DPH:	5 745 853,87 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH:	4 742 989,56 Kč
DPH 21%:	996 027,81 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 včetně DPH:	5 739 017,37 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 bez DPH	- 361 098,72 Kč
DPH 21%	- 75 830,73 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 3 včetně DPH	- 436 929,45 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 bez DPH:	562 612,49 Kč
DPH 21%:	118 148,62 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 3 s DPH:	680 761,11 Kč
Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 3 bez DPH:	4 944 503,34 Kč
DPH 21%:	1 038 345,70 Kč
Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 3 s DPH:	5 982 849,04 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Změnový list – Soupis víceprací a méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne



NÁZEV A Č. STAVBY : X 543 Estakáda v Holešovičkách						
X 543 Estakáda v Holešovičkách						
Č.	NÁZEV POLOŽKY		m.j.	MNOŽSTVÍ	CENA ZA	CENA CELK.
POL.				PSP	JEDN. Kč	Kč
	A	Přípravné práce, demontáž, montáž				
1	dod.2	Odstranění svodnice, demontáž, oprava a zpětná montáž 250+170+50	m	470,0	1 295	608 650
2	SoD	Svodnice s hrnci, dodávka a montáž, 100%	m	47,0	2 100	98 700
3	SoD	Zbavení obrubníků vegetace	soub	1,0	45 000	45 000
4	dod.2	Odstranění původního zábradlí	m	470,0	135	63 450
4	Změna	Odstranění původního zábradlí	m	-40,6	135	-5 481
4	dod.3	Odstranění původního zábradlí	m	429,4	135	57 969
5	dod.2	Frézování obrusné vrstvy vozovky, odvoz, 3,5*40*0,05	m3	7,0	3 000	21 000
5	Změna	Frézování obrusné vrstvy vozovky, odvoz, 3,5*40*0,05	m3	-7,0	3 000	-21 000
5	dod.3	Frézování obrusné vrstvy vozovky, odvoz, 3,5*40*0,05	m3	0,0	3 000	0
6	dod.2	Výbourání obrubníků, odvoz (180*0,2*0,2+250*0,2+180*0,2*0,2+120*0,2*0,1+100*0,1*0,2)*0,1	m3	6,880	5 000	34 400
6	Změna	Výbourání obrubníků, odvoz (180*0,2*0,2+250*0,2+180*0,2*0,2+120*0,2*0,1+100*0,1*0,2)*0,1	m3	-4,451	5 000	-22 255
6	dod.3	Výbourání obrubníků, odvoz (180*0,2*0,2+250*0,2+180*0,2*0,2+120*0,2*0,1+100*0,1*0,2)*0,1	m3	2,429	5 000	12 145
7	dod.2	Výbourání chodníků tl. cca 80 mm, odvoz	m3	43,104	5 500	237 072
7	Změna	Výbourání chodníků tl. cca 80 mm, odvoz	m3	20,092	5 500	110 506
7	dod.3	Výbourání chodníků tl. cca 80 mm, odvoz	m3	63,196	5 500	347 578
8	SoD	Skládkovné, beton	t	114,963	200	22 993
8	Změna	Skládkovné, beton	t	48,321	200	9 664
8	dod.3	Skládkovné, beton	t	163,284	200	32 657
	B	Obrubníky				
9	SoD	Otryskání betonových ploch obrub vysokotlakým paprskem, odvoz, sklád.: (180*0,2*0,2+250*0,2+180*0,2*0,2+120*0,2*0,1+100*0,1*0,2)	m2	68,800	260	17 888
9	Změna	Otryskání betonových ploch obrub vysokotlakým paprskem, odvoz, sklád.: (180*0,2*0,2+250*0,2+180*0,2*0,2+120*0,2*0,1+100*0,1*0,2)	m2	7,440	260	1 934
9	dod.3	Otryskání betonových ploch obrub vysokotlakým paprskem, odvoz, sklád.: (180*0,2*0,2+250*0,2+180*0,2*0,2+120*0,2*0,1+100*0,1*0,2)	m2	76,240	260	19 822
10	dod.2	Otryskání betonových ploch chodníků vysokotlakým paprskem, odvoz, sklád.: 1*(180+120+100+70)	m3	470,000	260	122 200
10	Změna	Otryskání betonových ploch chodníků vysokotlakým paprskem, odvoz, sklád.: 1*(180+120+100+70)	m3	24,329	260	6 326
10	dod.3	Otryskání betonových ploch chodníků vysokotlakým paprskem, odvoz, sklád.: 1*(180+120+100+70)	m3	494,329	260	128 526
11	dod.2	Ruční dočištění betonových ploch,	m2	538,8	285	153 558
12	dod.2	Ochrana obnažené výztuže, antikor a adheziv nátěr, spojovací můstek	m2	538,8	450	242 460
13	SoD	Reprofilace povrchu do hl. 30 mm, 20% plochy obruby	m2	13,760	2 450	33 712
13	Změna	Reprofilace povrchu do hl. 30 mm, 20% plochy obruby	m2	13,540	2 450	33 173
13	dod.3	Reprofilace povrchu do hl. 30 mm, 20% plochy obruby	m2	27,300	2 450	66 885
14	SoD	Reprofilace povrchu do hl. 50 mm, 20% plochy obruby	m2	13,760	3 950	54 352
14	Změna	Reprofilace povrchu do hl. 50 mm, 20% plochy obruby	m2	4,200	3 950	16 590
14	dod.3	Reprofilace povrchu do hl. 50 mm, 20% plochy obruby	m2	17,960	3 950	70 942
15	SoD	Spřahující vrtý ϕ 12 mm, obrubník: 3,33*0,12*(250+170)	m	167,832	455	76 364
15	Změna	Spřahující vrtý ϕ 12 mm, obrubník: 3,33*0,12*(250+170)	m	-159,201	455	-72 436
15	dod.3	Spřahující vrtý ϕ 12 mm, obrubník: 3,33*0,12*(250+170)	m	8,631	455	3 927
16	dod.2	Spřahující vrtý ϕ 12 mm, chodník:(180+120+100+70)*5	m	282,0	455	128 310
16	Změna	Spřahující vrtý ϕ 12 mm, chodník:(180+120+100+70)*5	m	-28,5	455	-12 968
16	dod.3	Spřahující vrtý ϕ 12 mm, chodník:(180+120+100+70)*5	m	253,5	455	115 343
17	dod.2	Měkká ocelová výztuž včetně kotev	t	0,862	27 000	23 280
17	Změna	Měkká ocelová výztuž včetně kotev	t	-0,521	27 000	-14 067
17	dod.3	Měkká ocelová výztuž včetně kotev	t	0,341	27 000	9 213
18	dod.2	Reprofilace povrchu betonem C30/37 XF4	m3	43,104	18 364	791 562
18	Změna	Reprofilace povrchu betonem C30/37 XF4	m3	7,207	18 364	132 349

18	dod.3	Reprofilace povrchu betonem C30/37 XF4	m3	50,311	18 364	923 911
19	dod.2	Omytí povrchu před nátěrem	m2	538,800	15	8 082
19	Změna	Omytí povrchu před nátěrem	m2	38,067	15	571
19	dod.3	Omytí povrchu před nátěrem	m2	576,867	15	8 653
20	dod.2	Ochrana betonových konstrukcí sklolaminátem (včetně penetrace a přesahu)	m2	137,6	137,6	18 934
20	Změna	Ochrana betonových konstrukcí sklolaminátem (včetně penetrace a přesahu)	m2	-137,6	137,6	-18 934
20	dod.3	Ochrana betonových konstrukcí sklolaminátem (včetně penetrace a přesahu)	m2	0,0	137,6	0
21	dod.2	Ochrana betonu hydrofobizačním nátěrem	m2	470,0	265	124 550
22	SoD	Trvale pružná živичná závlvka podél obrubníku, 250+170*0,2+180*0,2+120*0,1+100*0,1	m	342,0	220	75 240
23	dod.2	Kotvy pro osazení zábradlí včetně vrtů	ks	940,0	175	164 500
23	Změna	Kotvy pro osazení zábradlí včetně vrtů	ks	-89,2	175	-15 610
23	dod.3	Kotvy pro osazení zábradlí včetně vrtů	ks	850,8	175	148 890
24	dod.2	Oprava a osazení původního zábradlí	m	470,0	1 190	559 300
24	Změna	Oprava a osazení původního zábradlí	m	-40,6	1 190	-48 314
24	dod.3	Oprava a osazení původního zábradlí	m	429,4	1 190	510 986
25	dod.2	Vozovkové vrstvy z SMA I tl. 40 mm včetně závlvek, 3,5*40	m2	140,0	755	105 700
25	Změna	Vozovkové vrstvy z SMA I tl. 40 mm včetně závlvek, 3,5*40	m2	-140,0	755	-105 700
25	dod.3	Vozovkové vrstvy z SMA I tl. 40 mm včetně závlvek, 3,5*40	m2	0,0	755	0
26	dod.2	Vodorovné dopravní značení	soub	1,0	24 334	24 334
26	Změna	Vodorovné dopravní značení	soub	-1,0	24 334	-24 334
26	dod.3	Vodorovné dopravní značení	soub	0,0	24 334	0
26a	SoD			0,0	0	0
26a	Změna	Smršťovací spára v římse - proříznutí, vyplnění hmotou Barrafix EP	m	235,0	344	80 840
26a	dod.3	Smršťovací spára v římse - proříznutí, vyplnění hmotou Barrafix EP	m	235,0	344	80 840
		Nová položka				
	C	Projekční práce a VRN				
27	SoD	Projektová příprava DIO, projednání	soub	1,0	25 000	25 000
28	SoD	Projekční práce RDS	soub	1,0	120 000	120 000
29	SoD	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,0	37 400	37 400
30	SoD	Zařízení staveniště	soub	1,0	55 000	55 000
31	SoD	Dopravní opatření, značení	soub	1,0	650 000	650 000
31	dod.3	Dopravní opatření, značení	soub	0,0769	650 000	49 985
31	Změna	Dopravní opatření, značení	soub	1,0769	650 000	699 985
32	SoD			0,0	0	0
32	dod.3	Autorský dozor	soub	1,0	35 000	35 000
32	Změna	Autorský dozor	soub	1,0	35 000	35 000
		Nová položka				
33	SoD			0,0	0	0
33	dod.3	Geodetické zaměření skutečného provedení, 327 bodů	bod	327,0	262	85 674
33	Změna	Geodetické zaměření skutečného provedení, 327 bodů	bod	327,0	262	85 674
		Nová položka				
		Cena celkem bez DPH				4 944 503,34
		DPH 21 %				1 038 345,70
		Cena celkem s DPH				5 982 849,04