

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO


uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 21/2017

číslo smlouvy zhotovitele: VY/VY/2017/009

(dále jen „**dodatek č. 5**“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Město Valašské Klobouky
Sídlo/Místo podnikání:	Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
IČO:	002 84 611
Zastoupení:	Mgr. Eliška Olšáková, starostka, 
dále jen „Objednatel“	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo/Místo podnikání:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO:	261 77 005
DIČ:	CZ26177005
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupení:	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ, na základě plné moci
dále jen „Zhotovitel“	

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 12. 5. 2017 uzavřely smlouvu o dílo (č. smlouvy u objednatele: 21/2017, č. smlouvy u zhotovitele: VY/VY/2017/009, zakázka číslo: 17131009) na akci „Bezbariérové chodníky, veřejné osvětlení - ulice Brumovská, Valašské Klobouky“ a dále dodatek č. 1, dodatek č. 2, dodatek č. 3 a dodatek č. 4 k této smlouvě o dílo (dále také „**smlouva o dílo**“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací, méněprací a termínu dokončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5.

3. ZMĚNY SMLOUVY O DíLO:

- 3.1 Předmět díla specifikovaný v čl. II. smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 5.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. IV. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla a na základě obchodních podmínek, čl. IV., odst. 5 mění tak, že se zvyšuje následovně:



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Původní cena díla bez DPH:	6 950 000,00 Kč
Dodatek č. 1:	326 326,50 Kč
Dodatek č. 3:	100 338,15 Kč
Dodatek č. 4:	133 889,66 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1, 3 a 4:	7 510 554,31 Kč
Dodatek č. 5:	- 398 906,88 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 5:	7 111 647,43 Kč
21 % DPH:	1 493 445,96 Kč
Cena díla včetně DPH:	8 605 093,39 Kč

Detailně vymezeno v soupisu prací a cen změnového listu č. 3 a v evidenci změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 5.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

4.1 Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis prací a cen
Příloha č. 2: Evidence změnových listů

Ve Valašských Kloboukách dne

V Ostravě dne 26.10.2018

Za objednatele: 26.10.2018

Za zhotovitele:

Město Valašské Klobouky

