

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo

č.objednatele: V/1017/2018/DC

č.zhotovitele: S33/18

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

████████████████████
████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

██

Zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

██

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

██

██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

NA STAVBU: „III/25861 REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.25861-3 Jetřichovice – Vysoká Lípa“

Tímto dodatkem č. 1 se SoD mění a doplňuje následovně:

1. čl. III Doba plnění odstavce 2 Dokončení díla: 31.12.2019.

Důvodem ke změně termínu plnění je komplikace s úplnou uzavírkou a zajištěním objízdne trasy a dopravní obslužnosti.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Lovosicích, dne

V dne

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

.....

Mgr. Martina Červinská

jednatelka společnosti

Raeder & Falge s.r.o.

.....

Ing. Libor Tačner

ředitel organizace