



## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002122

„D5 Lokální oprava AB – SO 101.1 oprava MÚK Sulkov, km 89 – větev 1“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

**Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 30. dubna 2019.**

### Odůvodnění:

Na základě nově vzniklých neočekávatelných technologických komplikací není možné bezpečně dokončit zadané dílo v plánovaném termínu dle dodatku č.1 SOD. Předpokládané zdržení realizace je závislé na přesném dodržení schváleného technologického předpisu pro výrobu a pokládku obrusných vrstev AB vozovky, novém projednání a schválení uzavírek, včetně rezervy pro nepříznivé klimatické podmínky a administrativní ukončení díla.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku k smlouvě, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: .....  
Jméno: [redacted]  
Funkce: provozního úseku  
Datum: 29. 10. 2018

ZNAKON, a.s.

Podpis: .....  
Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted] ředitele společnosti  
Datum: 29. 10. 2018