



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5618053172.02  
Číslo smlouvy Zhotovitele:

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“ (ORG: 5375)

### Smluvní strany

#### I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha I  
Číslo účtu: 43-7808160287/0100  
Pověřena podpisem této smlouvy:  
Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:  
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

██████████ technický ředitel

██████████ vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

#### II. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Zastoupená: Zdeňkem Spáčilem, jednatelem  
Se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
IČ: 25588176  
DIČ: CZ 25588176  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.  
C 36233

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno

Číslo účtu: ██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

## I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby (č. 5618053172 u Objednatele) ze dne 14. 6. 2018 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2018:

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.9 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 4, 5 a 6 ze dne 10. 10. 2018, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6 a 7 ze dne 10. 10. 2018 zadávané podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

2) Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem **11.419.035,90 Kč bez DPH.**“

V.3 Cena za zhotovení Stavby je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 a 2 ze dne 2. 9. 2018, změnovým listem č. 3 ze dne 4. 9. 2018 a změnovými listy č. 4, 5, 6 a 7 ze dne 10. 10. 2018:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH.....	11.675.954,33 Kč
Cena víceprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	20.882,00Kč
Cena méněprací Stavby dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH .....	- 297.800,43 Kč
<b>Cena za zhotovení Stavby celkem bez DPH .....</b>	<b>11.399.035,90 Kč</b>

sazba DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).“

3) Čl. XVI. Ostatní ujednání – text odst. XVI.13 se nahrazuje tímto zněním:

XVI.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
- Příloha č. 2: Seznam osob
- Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 2. 9. 2018 včetně položkového rozpočtu změn
- Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 2. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 5: Změnový list č. 3 ze dne 4. 9. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 6: Změnový list č. 4 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 7: Změnový list č. 5 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 8: Změnový list č. 6 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
- Příloha č. 9: Změnový list č. 7 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

## II.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy jsou:
  - Změnový list č. 4 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 5 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 6 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn
  - Změnový list č. 7 ze dne 10. 10. 2018 včetně položkových rozpočtů změn

**Doložka:**

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/190 dne 23. 10. 2018.

V Brně dne - 1 - 11 - 2018

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční

za statutární město Brno  
Ing. Jana Jakubů  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne 25. 10. 2018

Za zhotovitele:

I. VYŠKOVSKÁ

②

za I. Vyškovskou stavební společností, s.r.o.  
Zdeněk Spáčil, jednatel



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova</b>		<b>4</b>
<b>ÚSEK: Montáže stabilních hasicích zařízení</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Montáže stabilních hasicích zařízení</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: 1. Vyškovská stavební společnost</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
	<b>KURÝR: _____</b>	<b>MAIL: _____</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: dodávka a montáž přenosných hasicích přístrojů</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Bednářova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provedení stavby zpracovaná _____</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.4“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna byla vyvolána požadavkem stanoveným v PBŘ na vybavenost 2.np spojovací budovy přenosnými hasicími přístroji. V projektové dokumentaci (rozpočtu) byl tento požadavek opomenut. Změnový list řeší dodávku a montáž 6 ks PHP s hasící schopností 21 A.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</b>		<b>DATUM: 10.10.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM- _____</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, _____</b>	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: <b>Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova</b>		4	
ÚSEK: <b>Montáže stabilních hasicích zařízení</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Montáže stabilních hasicích zařízení		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 1. Vyškovská stavební společnost	DATUM:	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____
		Mail	OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>dobavka a montáž přenosných hasicích přístrojů</b>			
DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Bednářova			
ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provedení stavby zpracovaná [REDACTED]			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.4“			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	7 560,00 Kč	1 587,60 Kč	9 147,60 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	DATUM: 10.10.2018
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: GP <u>SOUHLASÍM</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>11. 10. 2018</u>	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 10.10.2018	
Název akce: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova			
Způsob odeslání / předání datum: 10.10.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.4		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b> dodávka a montáž přenosných hasících přístrojů			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna byla vyvolána požadavkem stanoveným v PBŘ na vybavenost 2.np spojovací budovy přenosnými hasícími přístroji. V projektové dokumentaci (rozpočtu) byl tento požadavek opomenut. Změnový list řeší dodávku a montáž 6 ks PHP s hasící schopností 2l A.			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	10.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> dodávka a montáž přenosných hasících přístrojů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna byla vyvolána požadavkem stanoveným v PBR na vybavenost 2.np spojovací budovy přenosnými hasícími přístroji. V projektové dokumentaci (rozpočtu) byl tento požadavek opomenut. Změnový list řeší dodávku a montáž 6 ks PHP s hasící schopností 21 A.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
---- Kč	7 560,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7 560,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDAKCE]	
Datum:	Datum: 10.10.2018	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 06/18      **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**  
**Objekt:** 01      **Objekt**  
**Rozpočet:** ZL04      **Přenosné hasicí přístroje**

**Objednatel:** Statutární město Brno      IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1      DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.      IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054      DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			7 560,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>7 560,00</b>

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 560,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **7 560,00 CZK**

v   
  
 I. Vyškovská stavební společnost  
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176  
 Za zhotovitele

dne

11.10.2018

  
  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	MON			7 560,00	100
Cena celkem					7 560,00	100

### Položkový rozpočet



S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL04	Přenosné hasicí přístroje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M44 Montáže stabilních hasicích zařízení</b>						<b>7 560,00</b>
1	M44 - 01	D+M přenosných hasicích přístrojů	ks	6,00000	1 260,00	7 560,00







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS</b>		číslo OZ: 5		
Zhotovitel:	J. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 10.10.2018		
Název akce: <b>Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova</b>				
Způsob odeslání / předání datum: 10.10.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	<b>Změnový list č.5</b>			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> dodávka a montáž vybavení WC pro invalidy				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna byla vyvolána požadavkem na vybavenost WC pro invalidy ve 2.np spojovací budovy 2 ks sklopných madel, 1 ks madla a 1 ks háčku na oděvy. V projektové dokumentaci (rozpočtu) byl tento požadavek opomenut. Změnový list řeší dodávku a montáž uvedených prvků.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> 				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> 				
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> dodávka a montáž vybavení WC pro invalidy</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Změna byla vyvolána požadavkem na vybavenost WC pro invalidy ve 2.np spojovací budovy 2 ks sklopných madel, 1 ks madla a 1 ks háčku na oděvy. V projektové dokumentaci (rozpočtu) byl tento požadavek opomenut. Změnový list řeší dodávku a montáž uvedených prvků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
---- Kč	8 842,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 842,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 10.10.2018	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 06/18      **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**  
**Objekt:** 01      **Objekt**  
**Rozpočet:** ZL05      **Vybavení WC invalidů**

**Objednatel:** Statutární město Brno      IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1      DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.      IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054      DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	8 842,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>8 842,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 842,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 8 842,00 CZK**

v Modřicích (8) dne  
  
 I. Vyškovská stavební společnost  
 U Vlečky 1054, 664 42  
 IČ: 25588176

dne

11.10.2018



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			8 842,00	100
Cena celkem					8 842,00	100



### Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL05	Vybavení WC invalidů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>8 842,00</b>
1	725-01	D+M sklopných madel nerez lesk	ks	2,00000	3 028,00	6 056,00
2	725-02	D+M madlo pevné nerez lesk	ks	1,00000	2 366,00	2 366,00
3	725-03	D+M háček na šaty nerez	ks	1,00000	420,00	420,00







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 6		
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 10.10.2018		
Název akce: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova				
Způsob odeslání / předání datum: 10.10.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.6			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> záměna zrcadel na WC				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci elektroinstalace nebyly navrženy rozvody pro osvětlení dodávaných zrcadel. Dle vyjádření projektanta je osvětlení prostor WC dostatečné a není třeba osvětlení zrcadel dodatečně řešit. Změnový list řeší náhradu požadovaných zrcadel s osvětlením za zrcadla bez osvětlení.				
Počet připojených listů specifikací:				
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> záměna zrcadel na WC</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci elektroinstalace nebyly navrženy rozvody pro osvětlení dodávaných zrcadel. Dle vyjádření projektanta je osvětlení prostor WC dostatečné a není třeba osvětlení zrcadel dodatečně řešit. Změnový list řeší náhradu požadovaných zrcadel s osvětlením za zrcadla bez osvětlení.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-12 621,02 Kč	4 480,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-8 141,02 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 10.10.2018	

**Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:**

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 06/18      **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**  
**Objekt:** 01      **Objekt**  
**Rozpočet:** ZL06a      **Záměna zrcadel na WC - méněpráce**

**Objednatel:** Statutární město Brno      IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1      DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.      IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054      DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:




Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-12 621,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-12 621,02</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-12 621,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH -12 621,02 CZK**

v Modřice (8) dne 11.10.2018  
  
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.  
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176              
 Za zhotovitele      Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-12 621,02	100
Cena celkem					-12 621,02	100

### Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL06a	Záměna zrcadel na WC - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-12 621,02</b>
1	615290744	Zrcadlo k umyvadlu bílé s osvětlením 44,3x60,5x12,5 cm	kus	-7,00000	1 798,60	-12 590,20
		Zrcadlo k umyvadlu bílé s osvětlením 44,3x60,5x12,5 cm				
2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,04900	629,00	-30,82
		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m				



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 06/18      **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova**  
**Objekt:** 01      **Objekt**  
**Rozpočet:** ZL06b      **Záměna zrcadel na WC - vícepráce**

**Objednatel:** Statutární město Brno      IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1      DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.      IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054      DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	4 480,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>4 480,00</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 480,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **4 480,00 CZK**

v Modřicích  
  
 I. Vyškovská stavební společnost  
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176  
 Za zhotovitele

dne

11.10.2018

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			4 480,00	100
Cena celkem					4 480,00	100

### Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL06b	Záměna zrcadel na WC - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>4 480,00</b>
1	725-01	D+M zrcadla 40 x 60 cm	ks	7,00000	640,00	4 480,00

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 06/18 **Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednárova**  
**Objekt:** 01 **Objekt**  
**Rozpočet:** ZL06c **Záměna zrcadel na WC - rozdílový rozpočet**

**Objednatel:** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. IČO: 25588176  
 U Vlečky 1054 DIČ: CZ25588176  
 66442 Modřice


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-8 141,02
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-8 141,02</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-8 141,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-8 141,02 CZK**

v Modřice (8) dne 11.10.2018  
  
 I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.  
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-8 141,02	100
Cena celkem					-8 141,02	100

## Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL06c	Záměna zrcadel na WC - -rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-8 141,02</b>
1	615290744	Zrcadlo k umyvadlu bílé s osvětlením 44,3x60,5x12,5 cm Zrcadlo k umyvadlu bílé s osvětlením 44,3x60,5x12,5 cm	kus	-7,00000	1 798,60	-12 590,20
2	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,04900	629,00	-30,82
3	725-01	D+M zrcadla 40 x 60 cm	ks	7,00000	640,00	4 480,00



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova</b>		<b>7</b>
<b>ÚSEK: Zařizovací předměty</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Zařizovací předměty	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: 1. Vyškovská stavební společnost</b>	<b>DATUM:</b>
<b>ODESLÁNO: _____</b>	<b>POŠTOU: _____</b>	<b>OSOBNĚ: _____</b>
<b>KURÝR: _____</b>	<b>FAX: _____</b>	
<b>MAIL _____</b>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: odpočet laboratorních dřezů</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Bednářova</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: PD pro provedení stavby zpracovaná _____</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změnový list č.7“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  V projektové dokumentaci ZTI byla navržena dodávka a montáž 9 ks laboratorních dřezů včetně armatur. V projektu interiéru jsou dle informací od projektanta řešeny dřezy, jako součást laboratorních stolů (vybavení interiéru). Z důvodu duplicity těchto položek jsou laboratorní dřezy řešeny jako méněpráce (odpočet).  <b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____</b> <b>DATUM: 10.10.2018</b>  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM, _____</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, _____</b>	







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 10.10.2018		
Název akce: Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova				
Způsob odeslání / předání datum: 10.10.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:	Změnový list č.7			
na jinou část smlouvy:				
<b>Předmět změny:</b> odpočet laboratorních dřezů				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci ZTI byla navržena dodávka a montáž 9 ks laboratorních dřezů včetně armatur. V projektu interiéru jsou dle informací od projektanta řešeny dřezy, jako součást laboratorních stolů (vybavení interiéru). Z důvodu duplicity těchto položek jsou laboratorní dřezy řešeny jako méněpráce (odpočet).				
Počet připojených listů specifikací:				
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> záměr objednatele <input type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>				
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>				
Příloha:				



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	10.10.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> odpočet laboratorních dřezů</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V projektové dokumentaci ZTI byla navržena dodávka a montáž 9 ks laboratorních dřezů včetně armatur. V projektu interiéru jsou dle informací od projektanta řešeny dřezy, jako součást laboratorních stolů (vybavení interiéru). Z důvodu duplicity těchto položek jsou laboratorní dřezy řešeny jako méněpráce (odpočet).</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-285 179,41 Kč	---- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-285 179,41 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 10.10.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
Objekt:	01	Objekt
Rozpočet:	ZL07	Odpočet laboratorních dřezů
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-285 179,41
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>-285 179,41</b>


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-285 179,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **-285 179,41 CZK**

v Modřice dne 11.10.2018



I. Vyškovská stavební společnost  
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
IČ. 25588176  
Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-285 179,41	100
Cena celkem					-285 179,41	100

## Položkový rozpočet

S:	06/18	Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova
O:	01	Objekt
R:	ZL07	Odpočet laboratorních dřezů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>-285 179,41</b>
1	725319201R00	Montáž ostatních typů dřezů -laboratorní Montáž ostatních typů dřezů -laboratorní	ks	-9,00000	550,00	-4 950,00
2	55143370	Baterie automatická pro průtok. ohřivač Baterie automatická pro průtok. ohřivač	kus	-9,00000	4 980,00	-44 820,00
3	725849202R00	Montáž baterií automatických Montáž baterií automatických	kus	-9,00000	300,00	-2 700,00
4	725869204R00	Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40	kus	-9,00000	135,00	-1 215,00
5	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,10161	629,00	-63,91
6	55230706	Dřez nerez s termostatem a elektronikou , laboratorní Dřez nerez s termostatem a elektronikou , laboratorní	kus	-9,00000	24 500,00	-220 500,00
7	55146004	Zdroj napájecí24 k sanitárním dřezům Zdroj napájecí24 k sanitárním dřezům	kus	-9,00000	1 110,00	-9 990,00
8	55161605	Sifon dřezový Sifon dřezový	kus	-9,00000	104,50	-940,50