

# DODATEK č.1

## ke Smlouvě o dílo

č.objednatele: V/1016/2018/DC

č.zhotovitele: S34/18

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

████████████████████  
████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitel/dodavatel:

**Raeder & Falge s.r.o.**

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

██

Zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

██

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

██  
██

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### DODATEK Č.1

NA STAVBU: „III/26223 rekonstrukce propustku v obci Horní Habartice“

Tímto dodatkem č. 1 se SoD mění a doplňuje následovně:

**1. čl. III Doba plnění odstavec 2 Dokončení díla: 31.12.2019.**

Důvodem ke změně termínu plnění je nemožnost úplné uzavírky komunikace. Stavba probíhá ve II.etapách.

### **DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Lovosicích, dne .....

V ..... dne .....

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

.....

**Mgr. Martina Červinská**

jednatelka společnosti

Raeder & Falge s.r.o.

.....

**Ing. Libor Tačner**

ředitel organizace