

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo OSM-D/0034/2018 ze dne 7. 5. 2018

Město Rakovník

se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník

zastoupené starostou

IČ: 00244309, DIČ:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Údržba městských komunikací Rakovník, spol. s r. o.,

se sídlem Kokrdovská 78, 269 01 Rakovník

zastoupená jednatelem

IČ: 25073249, DIČ:

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 47309

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2018 smlouvu o dílo. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně smlouvy, a proto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

A>

Odstavec 2. článku IV. Čas plnění se mění a po změně zní:

Zahájení prací a dokončení prací:

1.5.2018-25.6.2019

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

B)

1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Rakovníka č. 915/18 ze dne 24. 10. 2018.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
3. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním dodatku v plném rozsahu.
4. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy jednajících osob.

V Rakovníku dne 30.10.2018

v Rakovníku dne 29.10.2018