

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 65/P/2018

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace
technických: [REDAKCE] vedoucí OTPS
tel. [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **SAGASTA s.r.o.**

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Čurda, jednatel

Mgr. Ladislav Beran, jednatel

technických: [REDAKCE] provozní a obchodní ředitel
tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116, datum zápisu 27. 11. 2015.

(dále jen zhotovitel)

2. Název akce:

„Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“

II.

Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9. 4. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 65/P/2018) jejímž předmětem byl závazek k poskytnutí Služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace s názvem: „Most ev. č. 146-004 přes železnici u Dobřejovic“.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění smlouvy vznikly nové a smluvními stranami nepředpokládané objektivní skutečnosti (prodlení na straně orgánů statní správy), které mají za následek nutnost provedení změny smluvních ujednání, konkrétně bodu III. Doba plnění.
3. Na základě skutečností uvedených v bodě 2. tohoto Dodatku č. 1 se mění a nově zní:

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že PD pro DSP + ZDS/PDPS předá:
2. části A. až E. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb., v pl. znění) nejpozději do **240 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
3. část F. (dokladová část) dle výše uvedené vyhlášky nejpozději do **270 kal. dnů** ode dne následujícího po podepsání smlouvy.
4. Změna doby plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek ze strany objednatele bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude provedeno jednáním na statutární úrovni.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí platným ustanovením občanského zákoníku.
3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 65/P/2018 a nabídka zhotovitele ze dne 26. 3. 2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
8. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
11. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
12. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) originálních provedeních, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis obdrží objednatel.

V Českých Budějovicích, dne: 7. 8. 2018
Objednatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

.....
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

V Praze, dne: 6. 8.2018
Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel společnosti

SAGASTA s.r.o.
DIČ: CZ045 98 555
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
1