



MUKUP006N48C

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0047

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel

Název: **STAVBY A STATIKA spol. s r.o.**
Sídlo: 1. máje 230, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: [redacted] jednatel společnosti
IČ: 29451809
DIČ: CZ29451809
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK, a.s.
Číslo účtu: 2108087442/2700
(dále jen **zhotovitel**)

2 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0047 ze dne 17.05.2018 (dále jen smlouva), dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě, kterým se mění čl. 3 Termíny a místo plnění a čl. 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny. Změna je doložena změnovými listy, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 Termíny a místo plnění, odstavec 3.2.1, 3.2.2, a 3.2.4 se ruší a nově zní takto:

- 3.2.1 Dokončení a předání části stavby za účelem umožnění průchodu pro pěší do užívání nejpozději do **31.08.2018**.
- 3.2.2 Dokončení a předání části stavby mostu a navazujících částí místní komunikace za účelem jejich užívání nejpozději do **15.11.2018**, včetně zajištění dopravního značení a zvláštního užívání.
- 3.2.4 Zhotovitel je povinen dokončit a předat kompletní dílo bez vad a nedodělků nejpozději do **30.11.2018**. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději 3 pracovní dny připravenost díla k závěrečné kontrolní prohlídce včetně technické dokumentace v souladu s odstavcem 2.1.5.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1 se doplňuje a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena základní smlouvy o dílo bez DPH	5 292 451,36 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	200 812,54 Kč

Změnový list č. 04	0,00 Kč
Změnový list č. 05	63 728,98 Kč
Celkem dodatek č. 2 bez DPH	63 728,98 Kč

Nová cena Smlouvy o dílo bez DPH	5 556 992,88 Kč
DPH 21 %	1 166 968,50 Kč
Cena včetně DPH	6 723 961,38 Kč

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0047 včetně dodatků se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, v tomto dodatku ke smlouvě výslovně neupravená, se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
3. Dodatek smlouvy č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku smlouvy souhlasí a že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 533/2018, ze dne 24.10.2018.
6. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text tohoto dodatku smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Změnový list č. 04

Změnový list č. 05


V Kuřimi dne 29. 10. 2018


V Třinci dne 26. 10. 2018

Za Objednatele



Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

 **Město Kuřim**
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim



Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes Kuřimku na ul. v Kuřimi		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0047 ze dne 17.05.2018		
Objekt:	stavba		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/25, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o., I. máje 230, 739 61 Třinec, IČ 2945 1809		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant:	Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 2936 2393		
Popis změny:			
Změna souvisí se úpravou smluvních termínů stavby, kdy smluvní časový harmonogram stavby předpokládal dřívější realizaci přeložky vodovodního potrubí DN350. Podmínkou pro provedení přeložky, stanovenou provozovatelem vodovodní sítě firmou Brněnské vodárny a kanalizace a.s. však bylo, že práce může provádět pouze provozovatel vodovodu BVK nebo jeho smluvní partner.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nevede k podstatnému rozšíření rozsahu plnění a nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch zhotovitele. Posunutí termínu realizace stavby nezměňuje zhotovitele, neboť se dá předpokládat, že podobné podmínky od provozovatele vodovodu BVK by musel plnit kterýkoliv jiný zhotovitel. Uvedené změny proto nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZI, podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
	(zatrhnout)	úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut. provedení		
	jiné		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		██████████ jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		0,00
	Výše DPH sazba:	21%	0,00
	náklady na změnu vč. DPH		0,00
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	srpen-říjen 2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Předmět díla:	Rekonstrukce mostu přes Kuřimku na ul. v Kuřimi		
Smluvní vztah:	Smlouva o dílo č. 2018/D/0047 ze dne 17.05.2018		
Objekt:	C201		
Objednatel:	Město Kuřim, Jungmanova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 0028 1964		
Zhotovitel:	STAVBY A STATIKA spol. s r.o., 1. máje 230, 739 61 Třinec, IČ 2945 1809		
TDI:	Ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 664 34, Kuřim, IČ 4044 9891		
Projektant:	Rušar mosty s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 2936 2393		
Popis změny:			
Změna souvisí s nutností vybudovat opěrnou zídku podél chodníku na ul. Komenského z důvodu zvýšení nivelety komunikace. Dále pak bylo třeba podbetonovat vybrané části žb konstrukcí, pod nimiž není možné, z důvodu nízkého pracovního prostoru, zajistit kvalitní hutnění zásypového materiálu tak, aby v budoucnu nedocházelo k dosednutí špatně zhutněných vrstev. Dále došlo, z důvodu souběhu této stavby se stavbou cyklostezky Kuřim-Lipůvka, k dohodě o neprovádění části stavebních prací. Práce provede stavba cyklostezky. V rozpočtu zahrnuté i neprovedené méněpráce. Část položek byla zahrnuta v původních zadávacích podmínkách a ceny jsou tedy u těchto položek zachovány, část položek v zadávacích podmínkách zahrnuta nebyla a byla tedy oceněna postupem dle SoD, tj. dle katalogu stavebních prací ÚRS.			
Posouzení změny z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek:			
Změna je vyhodnocena podle § 222 odst. 6 - potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změny (součet absolutních hodnot méněprací a víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	reálný stav - návrh na ZI, podává zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD	x
dodatek k PD			
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		85 078,02
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-21 349,04
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		██████████ jednatel
	náklady na změnu v Kč bez DPH		63 728,98
	Výše DPH sazba:	21%	13 383,09
	náklady na změnu vč. DPH		77 112,07
údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn			
termíny	Termín realizace změny:	srpen-říjen 2018	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	2x Položkový rozpočet (VCP a MP)		