

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 380-2016-544101, č. zhotovitele 026 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	+420 465 423 691-2
E-mail :	agroprojekce@agroprojekce.cz
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu:	341 302 664/0600
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo z důvodu sjednání dodatečných prací v dílčím fakturačním celku 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, způsobených změnou obvodu v průběhu zpracování díla, termínu dokončení návrhových prací a doplnění ustanovení o GDPR.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Sjednání dodatečných prací v dílčím fakturačním celku 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ. Tyto práce v rozsahu 7 MJ jsou prováděny na základě zápisu mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 12.6.2018. Cena díla se z důvodu dodatečných prací nebude navyšovat, neboť počet MJ uvedený ve smlouvě o dílo v dílčím celku 3.1.3. nebyl dosud zcela vyčerpán. Uvedené práce nevyvolají navýšení počtu MJ ve smlouvě ani v jiných dílčích fakturačních celcích. Pro dokončení změny obvodu včetně schválení katastrálním úřadem se sjednává termín do 20.11.2018.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že pro společná zařízení objednatel bude zajišťovat výkupy pozemků, nelze dokončit dílčí celek 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků v termínu dle smlouvy o dílo. Potřebnou dobu pro celý proces výkupů pozemků objednatel kvalifikovaně odhadnul. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení dílčího celku 3.2.2. na základě odhadu doby potřebné pro výkupy, ten se posouvá na 30. 9. 2019.
- 1.3. Ná základě skutečností uvedených v bodě 1.2. je nutné posunout i termín hlavního fakturačního celku Návrhové práce. Z důvodu na straně objednatele, kdy ke konci roku je stanoven termín pro předložení posledních faktur a tento termín by nemohl být dodržen, pokud by došlo ke stanovení termínu 2 měsíce po vypracování návrhu tak, jak bylo v původní smlouvě o dílo, posunuje se termín uvedeného hlavního celku na 31. 1. 2020.
- 1.4. Do článku X. se doplňuje bod 10.10. v tomto znění:
V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Přílohou dodatku je aktualizovaný položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 2. 11. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 2. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti