

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU

**Název zakázky:**

**„Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 2448 ze dne 02.05.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-135/2018/PAL**

ISPROFOND: **542 352 0021/3273214901**

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: **04598555**, DIČ: **CZ4598555**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
sp. zn. **C 250116**

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Mgr. Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: **Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **118 002**

dnešního dne uzavřely tento **Dodatek č. 2** v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (č. objednatele E – 618 – S – 135/2018/PAL resp. č. zhotovitele 118 002), jehož předmětem je úprava dílčích termínů plnění dle SOD. Posun termínů je zapříčiněn zpracováním řídicího dokumentu (studii „Společná dopravní technologie, přepravní prognóza a energetické výpočty ramene Ústí nad Labem – Cheb“) jejíž výsledné výstupy jsou nezbytné pro zpracování předmětu díla. Tato studie bude dokončena k 30.9.2018, z tohoto důvodu se termín 4. Dílčí etapy posunuje o 1 měsíc a termín dokončení díla o 14<sup>5</sup> dní. *Op.*

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-135/2018/PAL, č. zhot.: 118 002, ve znění dodatku č. 1, takto:

#### 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 5.13 ve znění Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění

5.13. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – <b>OP/ZP-PD/ 08/17</b>
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – <b>VTP/PD/06/17</b> c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č.1</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č.2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění vedoucího účastníka

#### 2. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 k SOD a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2 k SOD, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E – 618 – S – 135/2018/PAL resp. č. zhotovitele 118 002 nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy je tato příloha:

**Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy):** Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

V Praze dne

12 -10- 2018

V Praze dne

- 2 -10- 2018

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. Jiří Čurda**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

**Mgr. Ladislav Beran**  
Jednatel  
SAGASTA s.r.o.

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Dílo</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
	<i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>		
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí termín</b>	<b>do 2 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy o Dílo (bez fakturace)	Podklady pro dopravně technologické posouzení O12 dle ZTP Koncepce stavby Návrh stabilizovaného GPK	Předávací protokol
<b>2. dílčí termín</b>	<b>do 15.6.2018</b> (20% celkové ceny díla)	Variantské technické řešení v jednotlivých profesích	Předávací protokol
<b>3. dílčí termín</b>	<b>do 14.9.2018</b> (20% celkové ceny díla)	ZP dle ZTP ve variantách k připomínkám včetně ekonomického hodnocení	Předávací protokol
<b>4. dílčí termín</b>	<b>do 15.11.2018</b> (30% celkové ceny díla)	ZP po zpracování připomínek včetně ekonomického hodnocení pro výběr varianty pokud tato varianta nastane	Předávací protokol
<b>Dokončení díla</b>	<b>do 30.11.2018</b> (30% celkové ceny díla)	Zpracovaný záměr projektu pro vybranou variantu pokud tato varianta nastane	Předávací protokol Předložení ZP na CK