

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 1103/00066001/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: EKO/09/2018/VS

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **Ekotech Hořovice s.r.o.**

se sídlem: Masarykova 161, 268 01 Hořovice

IČO: 27630668

DIČ: CZ276306

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120135

jejímž jménem jedná: Milan Vyštejn, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.4.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/33321 Nučice, most ev.č. 33321-1**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 4 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. S ohledem na odstraňování nedodělků, nebránících užívání po zprovoznění mostu, které spočívají v nutné úpravě svodidel na předmostích nad rámec původní projektové dokumentace. A také s ohledem na provádění administrativních úkonů při ověřování dokumentace změny stavby mají Smluvní strany zájem na prodloužení termínu plnění Díla.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje touto větou:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 15.12.2018.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Hořovicích dne  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**Ekotech Hořovice s.r.o.**  
Milan Vyštejn, jednatel